

惠州市2025年重点建设项目计划

投资单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
	合计（335项）			67456304	25341215	12493607						
—	基础设施工程（104项）			33647618	13751976	5546624						
（一）	新型基础设施工程（3项）			1638047	251774	244354						
	投产项目（1项）			9354	5000	4354						
1	基于强流重离子加速器的核技术应用基础建设项目	主要建设医用同位素研发平台和重离子微孔膜研发示范平台	2024-2025	9354	5000	4354	主要进行医用同位素研发平台和重离子微孔膜研发示范平台土建施工。	2024年6月	2025年12月	先进能源科学与技术广东省实验室	市科技局	
	续建项目（1项）			448693	246774	40000						
2	国家强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）项目	强流重离子加速器（HIAF）加速器系统、实验终端等。加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）强流质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界快中子反应堆等主体工程。	2018-2027	448693	246774	40000	主要进行HIAF设备安装调试和CiADS二期土建施工。	2018年12月	2027年12月	中科院近代物理研究所	惠东县政府 市发展改革局	
	新开工项目（1项）			1180000	0	200000						
3	大湾区·润泽（惠州）国际信息港新型智算中心项目	拟建设生产厂房、1栋数据中心及其他配套设施，将支撑大湾区5G、大数据中心、产业互联网、人工智能、区块链、边缘计算、云计算、超级科学计算等数字产业技术。	2025-2027	1180000	0	200000	主要进行数据中心及相关配套设施建设。	2025年1月	2027年12月	惠州润信科技发展有限公司	惠东县政府	
（二）	公路工程（13项）			10107386	4159075	2131649						
	投产项目（4项）			1082889	779575	303314						
4	长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程惠州段	惠州段路线长73.56公里，由原双向四车道扩建成双向八车道。	2021-2025	784953	664953	120000	完成建设并通车。	2021年12月	2025年12月	广东省高速公路有限公司	市交通运输局	
5	国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程	全长10.477公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，全线采用沥青混凝土路面。	2023-2025	36627	25000	11627	主要进行路基、路面、桥涵、附属工程施工。	2023年7月	2025年12月	惠东县公路事务中心	惠东县政府	
6	惠州“南昆山—罗浮山”最美旅游公路	博罗县： 主要包括省道S254线塘下至湖镇段改建工程、县道X223线长宁镇澜石桥至横河镇罗塘桥段道路改扩建项目、县道X293线罗浮山收费站出口至增城交界段改建工程和县道X206线长宁酥醪村至龙门交界段改建工程。	2024-2025	94822	22400	72422	主要进行道路工程、桥涵工程、照明工程、交通工程及沿线设施施工。	2024年10月	2025年8月	博罗县交通运输局	博罗县政府 市交通运输局	
		龙门县： 主要包括国道G355线龙门龙华至油田段改建工程、省道S254线永汉至麻榨莲塘段改建工程、县道X206线麻榨至酥醪段改建工程、县道X229线永汉至河下段改造工程、县道X222线左潭至南昆山改造工程、县道X218线左潭至茶湖段改建工程、县道X219线沙迳至麻榨段改造工程。	2024-2025	139487	55222	84265	主要进行道路工程、桥涵工程、照明工程、交通工程及沿线设施施工。	2024年11月	2025年8月	龙门县地方公路管理站	龙门县政府 市交通运输局	
7	高速公路特色服务区项目	主要建设惠州特色服务区，包含广龙高速仲恺北服务区（南区）、龙门服务区、蓝田服务区。	2023-2025	27000	12000	15000	完成新博高速龙门服务区建设。	2023年1月	2025年12月	广东省南粤交通新博高速公路管理处 惠州河惠莞高速公路有限公司	市交通运输局	
	续建项目（3项）			5400948	3379500	1252300						
8	惠州至肇庆高速公路惠州段	新建高速公路，惠州段长约57.6公里，项目起于惠州市惠城区江南街道，经罗阳街道、龙溪街道、龙华镇、园洲镇、石湾镇。	2023-2027	1945948	890000	500000	进行全线桥梁、隧道、路基工程及服务区房建施工。	2023年11月	2027年12月	广东惠增高速公路有限公司	市交通运输局	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
9	惠州惠城至惠阳霞涌高速公路	主线全长64.52公里，采用52米宽双向八车道高速公路技术标准；水口支线全长5.38公里，采用34.5米宽双向六车道高速公路技术标。	2022-2026	2330000	1847700	452300	除控制性工程外，主桥贯通。	2022年10月	2026年6月	惠州市惠湾高速公路有限公司	市交通运输局	
10	惠州稔平环岛高速公路	全长约 48.669 公里，采用六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽34.5米。	2023-2026	1125000	641800	300000	主要进行路基、桥涵和隧道工程施工。	2023年10月	2026年12月	惠州稔平环岛高速公路有限公司	市交通运输局 惠东县政府	
	新开工项目（6项）			3623549	0	576035						
11	惠城至坪山高速公路	起点接惠霞高速公路，终点至深圳外环高速公路，长约31公里，采用高速公路建设标准，设计速度100公里/小时。	2025-2027	1044000	0	300000	完成征地拆迁及先行段开工建设。	2025年2月	2027年10月	广东惠坪高速公路有限公司	市交通运输局	
12	济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程惠州段	全长约110.9公里，其中小金口至萝岗段由双向六车道扩建为双向十车道，路基标准横断面宽53米；小金口至凌坑段由双向四车道扩建为双向八车道，路基标准横断面宽42米。	2025-2029	2284000	0	200000	主要进行路基、桥梁等建安工程施工。	2025年1月	2029年12月	广东广惠高速公路有限公司	市交通运输局	
13	省道S387惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）	全长6.97公里，按一级公路标准建设，设计时速80公里/时，双向四车道（657项目进场道路部分双向六车道），路基宽23.5米，路面宽21米，水泥混凝土路面。	2025-2027	53430	0	5000	完成前期准备工作并动工建设。	2025年9月	2027年6月	惠东县交通规划与建设事务中心	惠东县政府	
14	国道G324线博罗青塘至增城交界段改扩建工程	全长约19.9公里，起于博罗县双龙大道，终于增城交界处，全线采用双向六车道一级公路标准兼城市主干路功能建设，主路设计速度为80公里/小时，辅道设计速度为40公里/小时。	2025-2027	164008	0	25000	完成征地拆迁工作并动工建设。	2025年6月	2027年12月	博罗县交通运输局	博罗县政府	
15	惠河高速平南互通	全长约2.159公里，按双向八/六车道的城市快速路标准建设，并改造平南互通立交匝道（含收费广场）。	2025-2026	62000	0	30000	开展设计、用地报批等工作并推动项目建设。	2025年6月	2026年12月	仲恺高新区管委会 粤赣河惠扩建工程管理处 惠盐高速公路惠州有限公司	仲恺高新区管委会 市交通运输局	
16	韶惠高速公路龙门至惠州段杨村北互通立交及象头山服务区出入口工程	杨村北互通立交： 主线设计范围长度为1.4公里，新建4条匝道，总长2.137公里，新建连接线1.087公里，新建涵洞7座，新建收费站4座。 象头山出入口： 主线设计范围长度为1.6公里，匝道路线共长1.676公里，象头山服务区场区及进出匝道维持原设计。新建3条联络道，总长1.672公里，新建涵洞5座。	2025-2025	16111	0	16035	完成杨村北互通立交和象头山出入口工程建设。	2025年6月	2025年12月	惠州惠龙高速公路有限公司	市交通运输局	
（三）	铁路工程（2项）			1830000	450200	330000						
	续建项目（2项）			1830000	450200	330000						
17	深圳至深汕合作区铁路项目惠州段	惠州境内里程约56公里，新建惠阳站和改扩建惠东站。	2023-2027	1480000	387000	270000	主要进行征地拆迁和站前站后施工。	2023年1月	2027年12月	深圳市地铁集团有限公司	市交通运输局	
18	惠州市惠阳站综合交通枢纽项目	主要进行惠阳站综合交通枢纽配套工程与轨道交通土建预埋工程。其中，配套工程主要包括广场地面工程、广场下方空间、交通接驳设施及配套市政道路等。	2023-2027	350000	63200	60000	主要完成土方开挖（含锚杆施工）及桩基工程，开展明挖区主体结构施工。	2023年10月	2027年12月	惠州市惠阳区航空轨道事务中心	惠阳区政府	
（四）	港航工程（5项）			387856	86426	68400						
	投产项目（2项）			86826	78426	8400						
19	惠州港荃湾港区5万吨级液化烃码头项目	建设可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船的码头。	2022-2025	52820	45620	7200	完成项目整体竣工验收，办理口岸开放。	2022年9月	2025年8月	惠州港能源码头投资有限公司	市港航铁事务中心 市交通运输局	
20	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头扩建工程	在现有东联码头基础上向南扩建2个1万吨级液体化工品泊位，扩建后新增岸线长为344米，新增泊位设计通过能力为146万吨/年。	2022-2025	34006	32806	1200	完成整体调试、竣工验收。	2022年12月	2025年4月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
	续建项目（1项）			58730	8000	10000						

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
21	惠州港荃湾港区5万吨级液体散货码头项目	建设1座5万吨级液体散货泊位，设计年通过能力250万吨，可同时兼顾2艘3千吨级船舶停靠，码头长度280米，使用岸线300米。	2024-2027	58730	8000	10000	主要开展水上沉桩、构件预制、设备及半成品采购，进行钢栈桥、钢平台搭设。	2024年9月	2027年8月	惠州港投公用码头投资有限公司	市港航铁事务中心 市交通运输局	
	新开工项目（2项）			242300	0	50000						
22	惠州港东马港区东联作业区中海壳牌南海石化化工码头（三期）扩建工程	新增2个5万吨级泊位，新增岸线696米，新增运力440万吨每年。	2025-2027	83300	0	20000	主要进行疏浚和水工结构建设。	2025年6月	2027年12月	中海壳牌石油化工有限公司	市港航铁事务中心 市交通运输局	
23	惠州港惠东港区碧甲7万吨级多用途码头工程	拟建设1个7万吨级和1个2万吨级多用途泊位（结构均按靠泊7万吨级散货船设计），岸线长度477.8米，可同时停靠1艘5万吨级和1艘3.5万吨级散货船，设计年吞吐量830万吨。	2025-2027	159000	0	30000	主要进行初步设计、施工图设计、涉海各项专题论证及填海工程施工等。	2025年3月	2027年12月	惠东县碧甲沙湾综合码头有限公司	市港航铁事务中心 市交通运输局	
（五）	能源工程（13项）			13076769	6924125	1497883						
	投产项目（4项）			6545276	5833292	711983						
24	中广核广东太平岭核电厂一期工程	建设2台百万千瓦级核电机组，装机规模2×120万千瓦。	2019-2025	4420000	4070000	350000	建设2台百万千瓦级核电机组。	2019年12月	2025年12月	中广核惠州核电有限公司	惠东县政府	
25	500千伏、220千伏输变电，110千伏及以下配电网工程（惠州段）	开展500千伏陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建项目接入系统工程、惠州500千伏演达站扩建第三台主变工程、500千伏深汕至现代（皇岗）线路工程、500千伏粤东送深圳点对网通道线路工程、粤东送电珠东北输电通道等500千伏电网工程的前期与建设工作，衙前输变电、东江输变电、莲塘输变电、数码园输变电、漠岭输变电、鹭湖输变电、东风输变电、热电二期接入系统工程等220千伏项目，以及增光、厚德、龙岗、元丰、杏园、汤泉、江南、鸿兴、花果、官桥、洛岗、竹园、振通、凤门坳、汉塘、观岚、德兴、北城、迎宾、湖东、宝田、悦和、承粮、前进、秀峰、数研、榜山输变电等110千伏项目的建设工程。建设10千伏及以下配网。	2021-2025	2032076	1759292	272783	主要进行输变电及配网工程建设。	2021年1月	2025年12月	惠州供电局	惠州供电局	
26	大亚湾科创绿湾200MW/400MWh独立储能电站	拟建设 200MW/400MWh 电网侧电化学储能站一座，配套建设 110KV 升压站。	2024-2025	53200	3500	49700	主要建设200MW/400MWh电网侧电化学储能站一座，配套建设110kV升压站。	2024年12月	2025年6月	惠州市科创绿湾储能有限公司	大亚湾开发区管委会	
27	中城大有大亚湾80MW/160MWh电网侧独立储能电站项目	拟建设 80MW/160MWh 电网侧电化学储能站一座，配套建设 110KV 升压站。	2024-2025	40000	500	39500	完成场地平整，安装储能柜，建设升压站。	2024年11月	2025年5月	中城大有新能源（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
	续建项目（7项）			6130881	1090833	716000						
28	中广核广东太平岭核电厂二期工程	拟建设2台“华龙一号”第三代核电机组，单机容量120万千瓦。	2024-2030	4360000	450000	530000	主要建设2台百万千瓦级核电机组。	2024年1月	2030年12月	中广核惠州核电第二有限公司	惠东县政府	
29	惠州新材料产业园热电冷联产项目	建设2台460MW 级（F级改进型）联合循环热电冷联产机组。	2025-2027	262609	12000	20000	主要进行部分主辅机设备采购、主厂房及附属设备的土建工程建设。	2025年11月	2027年9月	广东粤电惠新热电有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
30	惠州中洞抽水蓄能电站	建设上水库、下水库、输水发电系统工程，3×400MW抽水蓄能机组设备、升压变电设备采购安装等。	2022-2027	837254	227200	80000	进行上水库、下水库、输水发电系统工程建设。	2022年12月	2027年12月	南方电网调峰调频发电有限公司	惠东县政府	
31	广东大唐惠州博罗燃气热电联产项目	建设2×460级燃气-蒸汽联合循环机组及其配套热网，年发电量28.18亿千瓦时，年供热量508万GJ。	2022-2026	282341	120000	60000	主要进行主体工程建设。	2022年8月	2026年12月	大唐惠州热电有限责任公司	博罗县政府	
32	广东华电惠州东江燃机热电项目	建设总装机容量为2×535MW燃气-蒸汽联合循环机组及相应配套热网。	2022-2026	307633	257633	5000	主要进行配套热网建设。	2022年3月	2026年8月	广东华电惠州能源有限公司	仲恺高新区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
33	国家管网集团广东省天然气管网华电东江专线项目	线路全长度约31公里，沿线设置2座站场和1座阀室，分别为良井分输站、东江电厂末站、北联阀室。	2024-2026	32044	16000	9000	完成项目施工并投产。	2024年6月	2026年3月	国家管网集团广东省管网有限公司	市能源和重点项目局	
34	惠阳光储充一体化项目	拟建设绿色农房及光伏、储能、充电桩等新能源基础设施建设，利用全区各镇（街道）屋顶光伏、停车场（位）等公共资源进行布局，统筹落实辖区内公共部位和各村、小组的公共资源。	2024-2027	49000	8000	12000	完成“百千万”户用光伏并网工作。	2024年8月	2027年8月	广东双能低碳智慧城市运营管理有限公司	惠阳区政府	
	新开工项目（2项）			400612	0	69900						
35	惠阳50MW/300MWh独立新型储能电站项目	拟建设规模50MW/300MWh，接入巨力站220KV侧。	2025-2026	79000	0	55300	开展厂房地基与基础、主体结构、装饰装修工程。	2025年1月	2026年7月	广东双能低碳智慧城市运营管理有限公司	惠阳区政府	
36	惠州LNG接收站二期工程	新建3座27万立方米全容LNG储罐及配套设​​施、新增2台高压泵、2台开架式气化器及工艺气化设施等。	2025-2028	321612	0	14600	完成初步设计等前期工作并动工建设。	2025年10月	2028年12月	广东惠州液化天然气有限公司	惠东县政府	
（六）	水利工程（9项）			478221	81500	118417						
	投产项目（1项）			22074	19000	3074						
37	西枝江堤防达标加固工程（永良围惠阳段）	主要进行堤防加固长5.675公里，引渠疏浚0.95公里，重建排涝站闸3座，新建景观碧道3.21公里，重建排水涵4座，改造灌溉涵1座。	2022-2025	22074	19000	3074	完成2公里堤防加固、稻元碧道约3.21公里及景观绿化等建设任务。	2022年7月	2025年2月	惠州市惠阳区永良堤围管理所	惠阳区政府	
	续建项目（6项）			427945	62500	106843						
38	广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程	新建闸站5座，排涝通道整治约35公里，新建护岸约50公里。	2024-2027	168400	4500	28000	主要进行排涝通道整治和新建护岸等。	2024年8月	2027年10月	惠城区水利资源开发建设中心	惠城区政府	
39	惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程	拆除重建蟹洲海堤水闸，重建后水闸共7孔，单宽10米，总净宽70米，较现状水闸增加37米净宽，同时水闸左岸设1孔独立排水闸，净宽5米，水闸底板高-1.2米。	2024-2026	15389	9000	5000	完成项目陆域施工，包括管养房维修、施工营造区、配电房、河道范围挡墙、临时施工道路，汛期后施工工期围堰及水闸基础施工准备。	2024年4月	2026年5月	惠东县水务工程建设服务中心	惠东县政府	
40	惠州市惠阳区淡水河防洪排涝项目（一期）	淡水河城防段拓宽工程： 河道清淤疏浚长度3.08公里；新（改）建水文站两座；新建慢行步道2.25公里。 淡水河联想工业园段整治工程： 整治河道长度1.34公里，新建墙式护脚1.98公里。 惠阳城区桥背排涝站扩容改造工程： 扩建排涝泵站1座，装机容量3120kW，扩建水闸1座，新建渠道1.3公里及配套跨渠桥涵3座，新建下穿深汕高速南侧汇水口3处。	2023-2026	48149	17000	15000	淡水河城防段拓宽工程： 新（改）建水文站两座；新建慢行步道2.25公里。 淡水河联想工业园段整治工程： 整治河道长1公里，新建墙式护脚1公里。 惠阳城区桥背排涝站扩宽改造工程： 完成扩建排涝站1座和扩建水闸1座主体工程建设。	2023年5月	2026年6月	惠州市惠阳区淡水河淡澳河工程管理所	惠阳区政府	
41	博罗县城供水源水输送工程	主要建设：1.东江常用水源中包括洋和取水泵站、取水泵站至罗阳分水口段主管、罗阳水厂及县城水厂支管；2.显岗水库原水加压泵站、显岗水库至龙华分水口段主管。	2024-2027	132385	20000	50000	完成剩余3个标段前期工作手续并全面动工建设。	2024年9月	2027年12月	博罗县东部自来水有限公司	博罗县政府	
42	大亚湾新兴产业园南区东部片区水系改造工程	按50年一遇的标准对塘横东片区起步区红线范围内约1.9公里盐坑水干流进行改造，并向上游延伸约0.5公里河道防止逆坡。	2024-2026	12843	7000	5843	主要进行改造施工。	2024年7月	2026年2月	大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局	大亚湾开发区管委会	
43	仲恺甲子河（兴发大道-梧村河汇入口段）水环境综合整治工程	按50年一遇防洪标准，对防洪工程兴发大道至梧村河汇入口段河道进行整治，并梧村河汇入口至潼湖河道进行清淤疏浚，新建3.61公里道路和1座科融路桥。	2023-2026	50779	5000	3000	进行甲子河主体工程、道路工程、桥梁工程施工。	2023年12月	2026年12月	惠州仲恺高新技术产业开发区水务工程建设管理中心	仲恺高新区管委会	
	新开工项目（2项）			28202	0	8500						

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
44	惠阳区良井镇万亩优质水稻种植基地项目一期——水利基础设施提升工程	新衬砌渠道20580米，修复灌渠9000米，建设过路箱涵2座，管道工程9950米，水源工程13个，新建泵站15座，修筑机耕路4590米，对49座山塘水库的维修以及土方工程28000立方米。	2025-2027	9694	0	1500	主要进行新衬砌渠道、修复灌渠，建设过路箱涵、管道工程、水源工程等。	2025年8月	2027年1月	惠阳区良井镇人民政府	惠阳区政府	
45	大亚湾区西区笔架山北侧防洪工程（二期）	拟新建截洪渠总长3864米,东侧截洪渠长2596米,西侧截洪渠长1268米，其中明渠2501米，箱涵(顶管)1363米，山塘汇水口4个。	2025-2027	18508	0	7000	主要进行明渠建设。	2025年3月	2027年12月	大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局	大亚湾开发区管委会	
（七）	城市建设工程（53项）			5968990	1768875	1085178						
	投产项目（8项）			313483	229827	83656						
46	博罗智能装备产业园起步区生活配套项目	拟建公寓及商业配套设施，其中用地面积15729平方米，建筑占地面积6200平方米，建筑面积44042平方米。	2023-2025	58407	29000	29407	竣工验收并投入使用。	2023年11月	2025年10月	博罗县建臻置业有限公司	博罗县政府	
47	宏达路（惠大高速至一号公路段）工程（一期）	全长1.77公里，采用城市主干路标准，双向8车道，设计时速60公里/小时，含宏达路下穿惠大高速、宏达路下穿广泰北路两处立交节点。	2024-2025	34882	18000	16882	完成项目桥梁工程、主线道路工程、下穿通道施工、惠大高速改线，完成绿化工程等附属配套工程，项目建成通车。	2024年2月	2025年12月	惠州市交通规划与建设事务中心	市交通运输局	
48	东江湾产业园新乐工业区部分道路改造工程项目	主要包含新乐路、群乐路、新鹏路等三条城市道路，道路总长约4.34公里。其中新乐路长约1.72公里，道路等级为城市次干道，宽为32米，双向4车道建设；群乐路长约1.87公里，道路等级为城市次干道，宽33米，双向6车道建设；新鹏路长约0.75公里，道路等级为支路，宽21米，双向4车道。	2023-2025	25016	14854	10162	完成道路及配套排水和其他附属设施建设等。	2023年7月	2025年6月	惠州市惠城区交通运输事务中心	惠城区政府	
49	水口民营工业园三期道路提升改造工程	全长约2.08公里、路宽26米，为双向四车道，主要改造东江大道路面（雄韬前面）及桥梁、电力、排水、交通、照明、通信等工程。	2023-2025	39600	30000	9600	主要建设道路及配套交通、桥梁、排水、照明、电力、通信工程。	2023年2月	2025年6月	鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
50	水口民营工业园二期基础配套设施工程	全长约2.25公里，主要建设5条道路（东江大道的老天宝旁）及配套桥涵等工程。	2023-2025	12900	9900	3000	主要建设道路及配套交通、桥梁、排水、照明、电力、通信工程。	2024年6月	2025年6月	鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
51	横沥工业园市政（工业）基础配套设施工程	全长约5957米，主要进行道路及配套绿化等工程施工。	2023-2025	39605	33000	6605	完成道路及配套排水和其他附属设施建设等。	2023年7月	2025年6月	鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
52	惠阳良湖大道连接线改建工程	全长4.822公里，按一级公路标准进行建设，双向六车道，主要进行道路工程、排水工程、桥梁工程、电气工程、绿化工程、交通工程等施工。	2022-2025	26000	20000	6000	主要进行路基工程、路面工程、绿化工程、涵洞工程施工。	2022年6月	2025年12月	惠阳区交通运输局	惠阳区政府	
53	广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区基础配套设施工程	象岭二路： 道路长1317.525米，道路红线宽度42米，采用城市主干路标准设计，双向六车道，设计速度为50公里/小时。 将军东路： 全长6.458公里，路基宽42米，双向六车道。	2021-2025	77073	75073	2000	完成整体建设并竣工验收。	2021年7月	2025年6月	惠阳区市政和代建事务中心	惠阳区政府	
	续建项目（32项）			4918599	1539048	747880						
54	广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程	新建雨水管道、开展地下排水管线及附属设施隐患排查及整治工作(含雨污分流排水管网更新改造、排涝通道整治等)，累计新建排水管网约200公里，累计对约650公里排水管网进行隐患排查及整治。	2024-2027	252000	2000	45000	主要新建雨水管道、开展地下排水管线整治等。	2024年8月	2027年12月	惠城区住房和城乡建设局	惠城区政府市住建局	
55	惠阳区梅龙湖产业园区道路及附属设施建设项目	惠阳区第二人民医院周边道路： 全长389.182米，红线宽度20米；双向4车道，设计车速30公里/小时。 富源路、新九七路及截水沟： 全长1.523公里，其中富源路南起塘溪路全长约758米，设计速度为20公里/小时，双向四车道；新九七路全长约765米，设计速度为30公里/小时，双向四车道。	2024-2026	63555	10000	10000	主要进行道路施工。	2024年5月	2026年12月	新圩镇政府	惠阳区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
56	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施工程项目	全长约3.15公里，主要建设跨淡水河主线桥、跨深汕高速主线桥、连接淡水河南北岸的A、B辅道桥、与深汕西出口连接匝道桥，其中架空主线设计速度80公里/小时。	2024-2028	82034	4000	10000	主要完成一期一标段建设。	2024年8月	2028年12月	惠阳区市政和代建事务中心	惠阳区政府	
57	惠州新材料产业园起步区基础设施建设工程	主要包括道路工程、场平工程、消防站、排水渠、垃圾转运站、应急事故池、变电站、污水处理系统、专用停车场、电力迁改等工程。	2020-2027	793854	524790	88000	主要建设起步区场平工程、市政道路、新平大道市政化改造、1号公共应急池及一期配套管网等配套公用工程。	2020年9月	2027年12月	惠州新材料产业园投资建设有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
58	惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	全长约10.932公里，配套雨水管道8570米，给水管道9817米，污水管道8305米，电缆沟4521米，通信管5137米，桥涵工程82米，园区配套停车位约650个。	2021-2027	168105	30134	60000	主要完成沿江北路4.5公里工程建设。	2021年9月	2027年8月	惠东县代建项目管理局	惠东县政府	
59	博罗县滨江西路工程	全长约2.7公里，起于东江大道，向东上跨现状大桥北路、榕溪沥，东接现状滨江路。采用双向六车道城市主干路标准设计，沥青混凝土路面，路线设计速度为60公里/小时，匝道设计速度为40公里/小时。	2024-2026	100886	35000	20000	全面开展项目路基等建安工程。	2024年3月	2026年12月	博罗县交通运输局	博罗县政府	
60	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	主要建设新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程、新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程、龙门县应急救援基地、医药与生命健康片区首期基础设施建设工程等合计14个子项目。	2022-2026	153598	84500	20000	主要建设道路和污水处理系统。	2022年6月	2026年12月	龙门县产业园投资开发有限公司	龙门县政府	
61	广东（仲恺）新型城镇化投资、建设、运营项目（东部组团）澄海片区	主要建设主干路长1.98公里，次干路长5.53公里，支路长1.58公里，青春大道布设管廊1.19公里，河道综合整治长6.64公里，公共绿地95631平方米。	2021-2027	312837	150000	17000	主要进行市政道路路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、管廊工程及河道综合整治工程建设。	2021年7月	2027年12月	惠州市弘丰投资有限公司	仲恺高新区管委会	
62	惠州仲恺国际合作区红岗组团产城融合示范区项目	一期： 主要建设主干路5.57公里、支路0.69公里、桥梁3座、道路绿地0.35万平方米、街旁绿地8.43万平方米，建设高标厂房、科研办公用房和生活服务用房。	2022-2026	313330	50784	29800	完成安置房主体建设，进行市政道路、厂房的建设施工。	2022年10月	2026年11月	惠州市仲恺荣晟发展有限公司	仲恺高新区管委会	
		二期： 主要建设次干路1.80公里、支路2.27公里、道路绿地0.23万平方米、街旁绿地0.47万平方米、公园绿地7.94平方米、河道整治（岗头河）6.414公里，建设包括高标厂房、科研办公用房和生活服务用房。	2022-2026	311340	45754	24780	完成安置房主体建设，进行市政道路、厂房的建设施工。	2022年10月	2026年11月	惠州市仲恺荣晟发展有限公司	仲恺高新区管委会	
63	广东（仲恺）人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目	主要进行园基础设施一至六期的道路及相关设施的建设	2023-2027	335220	96570	42000	主要进行道路工程，水生态治理、污水收集处理设施、广告牌、停车场、充电桩、高端电子产业高标厂房及相关附属工程建设。	2023年10月	2027年12月	惠州仲恺智城投资发展有限公司	仲恺高新区管委会	
64	广东（仲恺）人工智能产业（智能终端）园基础设施配套项目	主要进行园基础设施一至五期的道路及相关设施的建设	2023-2027	403246	96300	28000	主要进行道路工程、综合管廊、建设智能展示终端、交通工程（含交通监控）、充电桩、停车位、智能终端高标厂房及相关附属工程建设。	2023年10月	2027年12月	惠州仲恺智城投资发展有限公司	仲恺高新区管委会	
65	潼湖生态智慧区基础设施项目二期	主要进行东升北路（智慧东路-东旺路）市政工程、梧村河东片区西南部路网工程、梧村河东片区北部路网工程等12个配套项目建设。	2024-2026	224390	35000	30000	完成工程进度的50%。	2024年6月	2026年6月	潼湖生态智慧区管委会	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
66	东江湾产业园荔城片区市政道路升级改造工程	全长约6.28公里，包括改建道路7条，新建道路4条，主要进行道路及配套交通、排水、照明、电力、通信及绿化工程建设。	2024-2026	17600	8000	5000	完成道路及配套排水和其他附属设施建设等。	2024年5月	2026年7月	鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
67	惠城区沿江路（堤路结合）工程项目	惠城区水口江滨路（堤路结合）工程： 主要建设江滨路、中信大桥连接道路及配套工程，其中江滨路总长7.07公里、宽24米，为城市次干路，双向4车道；中信大桥连接道路长1.59公里，宽11.5米，为城市支路。 惠城区水口沿江路二期碧道工程， 主要建设碧道和巡河道路，采取碧道结合堤防加固一并实施，全长约8.4公里。其中碧道全长8.3公里，宽5米；堤防加固自水口老街至规划万年大桥（江滨路起点），长8.0公里，堤顶宽25米；巡河道路长8.4公里，宽24米，双向4车道。	2022-2026	83451	52000	23000	完成道路及配套排水和其他附属设施建设等。	2022年12月	2026年6月	惠州市惠城区交通运输事务中心	惠城区政府	
68	县道X205部分路段改扩建工程项目	主要包含东江湾产业园马水路（下良工业园至惠州大道）改扩建工程、东江湾产业园马水路（S120至沿江路二期）改扩建工程、中韩(惠州)产业园惠城片区马永路(惠州大道至永湖)改扩建工程。	2024-2026	83500	40000	30000	完成道路及配套排水和其他附属设施建设等。	2024年3月	2026年10月	惠州市惠城区交通运输事务中心	惠城区政府	
69	惠阳万兴大道（大路背至黄洞村段）改造工程	全长约3.468公里，设计速度为60公里/小时，道路标准横断面宽度30米，将现状双向两车道改造为双向四车道，两侧设置非机动车道、树池及人行道，并完善地下管线设施等。	2024-2026	30613	5000	8000	主要进行清表临建、路基工程施工。	2024年9月	2026年12月	惠州市惠阳区公路事务中心	惠阳区政府	
70	惠阳区新圩镇塘溪路道路建设工程	全长1524.632米，双向6车道，红线宽度42米，设计车速50公里/小时。	2024-2026	30761	6300	2500	主要进行道路施工。	2024年5月	2026年12月	新圩镇政府	惠阳区政府	
71	镇隆大道（仲恺交界至大路背段）改造工程	全长3公里，标准为一级公路兼城市主干道，设计速度为60公里/小时，改造成双向六车道。	2024-2026	30429	5000	8000	主要进行清表临建、路基工程施工。	2024年8月	2026年4月	惠州市惠阳区公路事务中心	惠阳区政府	
72	广东省惠州市惠阳区启沃智谷工业园区基础设施建设一期工程(沃背水库周边片区)	主要包含3条道路，其中A线设计长度约570米，红线宽度12米，双向2车道，设计速度20公里/小时；B线设计长度约215米，红线宽度20米，双向2车道，设计速度20公里/小时；D线：城市支路，设计长度约220米，红线宽度12米，双向2车道，设计速度20公里/小时。	2024-2026	17388	4000	4000	主要进行道路施工。	2024年5月	2026年12月	新圩镇政府	惠阳区政府	
73	惠东产业转移工业园基础设施建设（二期）	主要建设道路16条，共约15公里。主要建设内容包括道路、交通、给水、排水、照明、电力、通信及绿化等工程。	2020-2030	107000	54900	10000	完成惠福路、规划路L、规划路A、规划路M、规划路C、鹏泰一路、鹏顺路一期等道路建设。	2020年1月	2030年12月	惠东县产业转移工业园管委会	惠东县政府	
74	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	主要包括产城三路等6条道路建设，九和路、沥新路市政道路工程，黄巢墩大道（产城大道至和安大道段）建设和茹屋水环境整治。	2022-2026	154317	30000	30000	主要进行工程主体施工。	2022年6月	2026年12月	博罗产业转移工业园管理委员会	博罗县政府	
75	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）博深大道、博福大道建设项目	全长约3.197公里，双向4车道，采用沥青混凝土路面，设计车速为 40公里/小时，道路等级为城市次干路。	2024-2026	26717	2000	12000	主要进行道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程和交通工程等建设。	2024年10月	2026年7月	博罗县市政园林事务中心	博罗县政府	
76	大亚湾龙山五路（新荷大道-塘横大道）市政工程	全长约2.3公里，其中隧道段750米，桥梁段390米，道路等级为城市主干路，双向6车道。	2024-2026	167148	17797	30000	主要进行管道安装、箱涵开挖、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2024年8月	2026年12月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
77	大亚湾龙海一路中段（西区圆盘至龙山十路）	一标段： 主要包括西区圆盘节点和长1195米主线。 二标段： 主要包括滨河路节点、龙山十路节点及长1885米主线。	2024-2027	150000	5000	35000	主要进行管道安装、箱涵开挖、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2024年8月	2027年3月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
78	大亚湾塘横大道（深惠交界处至龙塘九路段）市政工程	全长约 4.07公里，道路等级为城市主干路，道路红线宽 42米，设计速度 50公里/小时。	2024-2027	78782	19973	20000	主要进行管道安装、箱涵开挖、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2024年6月	2026年7月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
79	大亚湾厚德一路（西起步区西侧边界—塘横大道）市政工程	全长约4.6公里，红线宽32米，双向4车道。	2023-2026	56724	22407	20000	主要进行管道安装、箱涵开挖、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2023年10月	2026年3月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
80	大亚湾龙山四路（塘横大道-新荷大道段）市政工程	道路起点为塘横大道，终点为了接顺现状，需上跨龙海四路，终点至新荷大道，全长约2.2公里，红线宽26-44米，双向6车道，规划为城市主干路。	2024-2026	55473	9482	20000	主要进行管道安装、箱涵开挖、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2024年5月	2026年3月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
81	大亚湾塘横片区起步区配套基础工程	1.起步区： 分为东、西片区，西片区约1.1平方公里、东片区约1.2平方公里。 2.龙塘九路： 全长约0.32公里，规划为城市主干道，红线宽36米，双向6车道。	2024-2026	179610	45116	30000	主要进行场地平整、边坡防护、排水沟渠、山体爆破、道路、交通、排水、绿化、照明、电气等工程建设。	2024年5月	2026年12月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
82	大亚湾龙山九路（龙塘九路与塘横大道交汇处-龙海三路段）市政工程	全长约3.896公里，为城市主干路，双向6车道，道路红线宽36-42米。	2024-2026	61150	29441	20000	主要进行道路工程、交通工程、桥涵工程、排水工程、电气工程、绿化工程等建设。	2024年3月	2026年6月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
83	中兴二路（中兴北路至中兴南路段）工程	全长约1.1公里，主要包括道路交通、给排水工程、电气工程、绿化工程、电力管廊等施工。	2024-2026	26242	5000	8000	主要进行道路、交通、排水、电力管廊、绿化等建设。	2024年5月	2026年5月	大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	大亚湾开发区管委会	
84	仲恺观洞湖大道市政工程	路线全长约1745.41米，采用城市主干道标准，双向8车道，设计速度60公里/小时，道路标准宽度50米。	2023-2026	39000	11000	5000	完成工程进度的40%	2023年6月	2026年12月	潼湖生态智慧区管委会	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
85	智慧区红岗片区场地受纳土方项目	主要对28个产业地块，占地面积约213万平方米，进行填土施工，作业量约460万立方米。	2024-2027	8300	1800	2800	开展受纳土方100万立方米。	2024年4月	2027年4月	惠州智谷开发有限公司	仲恺高新区管委会	
	新开工项目（13项）			736907	0	253641						
86	广东省惠州市惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园启动区项目	主要建设产业园区配套市政道路、给排水、电力及通讯管网、电力迁改、污水管网、路灯、土地平整等配套基础设施。	2025-2027	21200	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年8月	2027年8月	惠城区国资局	惠城区政府	
87	惠州新材料产业园配套区基础设施建设项目	主要建设园区内纵一路、纵三路、横支一路、纵支二路、纵支四路、横一路、纵支一路和纵支三路等8条市政道路。	2025-2027	80245	0	20000	主要开展纵一路、纵三路（北段）、横支一路、纵支二路（南段）等4条市政道路的建设工作，基本实现路面硬底化。	2025年1月	2027年12月	惠州惠新城市建设投资有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
88	大亚湾千亿级新兴产业园区基础设施配套工程	塘横片区（东北片）： 主要新建龙塘北路（龙山九路~连接路）、厚德北路（龙山九路~龙塘北路）、宏安路（龙山九路~规划路）和连接路（宏安路~龙塘北路）等4条园区路。	2025-2027	66421	0	19926	主要进行土方平整及道路施工。	2025年10月	2027年12月	大亚湾开发区公共建设项目事务中心	大亚湾开发区管委会	
		塘横片区（东部南区）： 全长约902米，主要新建主干路龙塘九路（南段）、次干路厚德三路、连接路等园区路，新建桥涵45米、照明设施设备35套、雨水管道1773米和污水管道782米等。	2025-2027	6383	0	1915	主要进行道路施工。	2025年10月	2027年12月	大亚湾开发区公共建设项目事务中心	大亚湾开发区管委会	
89	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业配套综合物流园基础设施项目	主要建设多层立体现代物流仓储及配套堆场等设施，提供港口物流中转、集装箱拆装箱、分拨及金融质押、交易等增值服务。	2025-2027	84600	0	23000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年6月	2027年3月	惠州荃湾港口开发有限公司	大亚湾开发区管委会	
90	金风三路与金风四路及其连接路道路工程	全长约1.62公里，新建3条道路。其中，金风三路（金鸡二路~金鸡三路）路线长度约730米，采用城市主干路标准，设计速度60公里/小时，双向8车道；金鸡三路（金风三路~金风四路）路线长度489米，采用城市主干路标准，设计速度为60公里/小时，双向8车道；金风四路（金鸡三路~虎岭南街）路线长度约401米，采用城市次干路标准，设计速度为50公里/小时，双向6车道。	2025-2026	17722	0	8000	开展设计、用地报批等工作并推动项目建设。	2025年6月	2026年12月	市市政园林事务中心	市市政园林事务中心	
91	惠泽大道快速化改造工程（含人民路三环东节点快速化改造）	全长约7.8公里，新增1处高架桥，3处下沉通道，3座人行天桥，1处下穿机动车道兼人行通道，雨水管网15768米，钢筋砼矩形箱涵4091米，污水管网10249米，综合管沟18843米，停车位1515个，充电桩50个，100个广告牌。	2025-2027	100000	0	50000	开展设计、用地报批等工作并推动项目建设。	2025年9月	2027年12月	市市政园林事务中心	市市政园林事务中心	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
92	一号公路（惠霞高速东江湾产业园段）桥下共线道路建设工程项目	全长11.35公里，其中约有10.6公里与惠霞高速公路共线实施。道路等级为城市主干路，分为两期实施，其中一期为青荔一路至群乐路路段，道路长7.63公里、宽45.5米，为双向六车道；二期为沿江路至青荔一路路段，道路长3.72公里、宽14.5米，为双向四车道。	2025-2026	54728	0	18000	主要进行道路及配套桥涵工程、雨水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等施工。	2025年2月	2026年12月	惠州市交通投资集团有限公司	惠城区政府	
93	东江湾产业园鹿岗片区04单元基础配套设施工程	主要建设道路及配套交通、桥梁、排水、照明、电力、通信及绿化工程，道路总长7.93公里，改建道路1条，新建道路8条。	2025-2026	56828	0	25000	主要进行道路及配套交通、桥梁、排水、照明、电力、通信工程施工。	2025年1月	2026年11月	惠州市惠城区高新技术产业园管理委员会	惠城区政府	
94	东江湾产业园水口民营工业园四期市政基础设施工程	主要建设7条道路，包含道路、交通、给排水、照明、电力工程、通信、绿化工程等。	2025-2026	21360	0	10000	主要进行道路、交通、给排水、照明、电力工程、通信工程等施工。	2025年2月	2026年6月	鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
95	东江湾产业园新联路基础配套设施工程	全长约3.32公里，其中包含道路主线长度约2.987公里，A匝道道路长度约0.176公里，B匝道道路长度约0.159公里，双向4车道。	2025-2027	16100	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2027年12月	惠城区水口街道	惠城区政府	
96	惠州市惠阳区高质量发展公共基础设施项目	主要建设约3152个路内公共停车泊位和对6019个可围蔽管理公共停车泊位进行智能化提升改造。	2025-2026	103768	0	12800	主要建设3000个停车位及800个新能源辅助配套设施。	2025年3月	2026年6月	惠州市惠阳区新能智行市政建设有限公司	惠阳区政府	
97	惠东县城市地下管网及设施改建项目	惠东县水质提升工程： 上南湖片区新建污水主管5.8公里，修复清淤管道2公里；谭公片区新建污水主管7.4公里，污水接户管9公里；盐洲片区新建污水主管5.2公里，污水接户管3公里。 惠东县城内涝治理（一期）工程： 对8处县城内涝片区改造、县城黄排河排水口改造以及县城易涝点数字化监测系统建设	2025-2027	51634	0	24000	主要进行县城内涝治理主体工程建设。	2025年1月	2027年7月	惠东县市政园林事务中心	惠东县政府	
98	惠州新材料产业园与大亚湾连接管廊建设项目	全长约17.8公里，主要建设管廊架、附属工程等。	2025-2026	55918	0	31000	主要进行主体工程建设。	2025年1月	2026年3月	惠州新湾公用管廊有限公司	惠州新材料产业园规划建设指挥部 惠东县政府 大亚湾开发区管委会	
（八）	环保工程（6项）			160349	30001	70743						
	投产项目（2项）			56116	28501	27616						
99	惠城区农村生活污水治理工程项目	对122个自然村开展污水资源化利用，主要建设240公里污水管网、21座污水处理设施、8座一体化污水提升泵和61处污水资源罐。	2024-2025	28616	12000	16616	主要进行污水管网和污水设施等施工。	2024年3月	2025年12月	惠州现代农业示范区投资有限公司	惠城区政府	
100	惠阳城区第三净水厂配套污水管网工程	新建石角河沿线污水管道（长约 1.97 公里，管径 DN500-DN800）、叶挺大道污水干管（长约 3.02 公里，管径 DN500-DN1000）、叶挺大道以东管网改造（长约 3.81 公里，管径DN400-DN1000）、窑下沥污水管道（长约 2.07 公里，管径 DN500-800）。	2024-2025	27500	16501	11000	完成管网铺设工程。	2024年5月	2025年7月	惠阳区三和街道办事处	惠阳区政府	
	续建项目（1项）			7079	1500	3500						
101	惠阳区新圩镇2023年污水处理提质增效工程项目	新建DN300~DN1200雨水管道约2.90公里，新建DN300-DN500污水管道约12.49公里，同时对区域内的存量管网进行检测并对三、四级缺陷管网进行原位换管修复。	2024-2026	7079	1500	3500	基本完成项目工程建设。	2024年1月	2026年12月	新圩镇政府	惠阳区政府	
	新开工项目（3项）			97154	0	39627						
102	惠州市海洋生态保护修复工程项目	惠东县片区： 主要完成生态修复总面积594.83公顷，其中岸线整治修复长度3570米，滨海湿地整治修复面积590.72公顷。	2025-2027	37843	0	13500	主要实施新营造红树林、修复现有红树林和潮沟疏通等。	2025年4月	2027年12月	惠东县自然资源局	惠东县政府 市自然资源局	
		大亚湾片区： 主要完成生态修复总面积25.14公顷，其中滨海湿地整治修复面积25.14公顷。	2025-2026	2777	0	2127	主要实施无瓣海桑纯林改造。	2025年4月	2026年12月	惠州市自然资源局大亚湾分局	大亚湾开发区管委会 市自然资源局	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
103	惠东县吉隆镇污水处理提升工程项目	新建污水管DN200~600毫米，管长约32.69公里；新建雨水管DN300mm~DN1800毫米，管长约22.74公里（含雨水口连接管），拟建雨、污水检查井等构筑物，道路恢复长度约8.5公里。	2025-2026	21215	0	6000	主要开展建安工程。	2025年3月	2026年12月	吉隆镇政府	惠东县政府	
104	惠州市江北污水处理厂二期	新建污水处理厂（8万吨/日）一座。	2025-2026	35319	0	18000	完成厂区土建。	2025年1月	2026年8月	惠州水务集团碧源环境科技有限公司	市水务集团	
二	产业工程（185项）			28990692	10926795	5639579						
（一）	新一代信息技术工程（24项）			2516000	956500	487850						
	投产项目（5项）			220300	163200	57100						
105	广东蓉惠科技有限公司泛网络通信设备生产及融合供应链（惠阳）建设项目	主要建设区域总部、研发和测试中心、仓储中心，进行工业机器及机器视觉产品研发生产和销售。	2024-2025	72800	60000	12800	完成建设并投产。	2024年5月	2025年12月	广东蓉惠科技有限公司	惠阳区政府	
106	仲恺九联科技5G通信模块研发及产业化项目	主要进行5G通信模块、移动互联网和智能设备等相关配套产品的生产。	2023-2025	62200	46200	16000	完成主体建设。	2023年3月	2025年12月	广东九联科技股份有限公司	仲恺高新区管委会	
107	仲恺中远通5G通信高端装备产业项目	主要生产高低压开关设备、监控系统、通风系统、恒温制品、照明系统等。	2023-2025	39300	26000	13300	主要进行厂房主体建设。	2023年3月	2025年9月	深圳市中远通电源技术开发有限公司	仲恺高新区管委会	
108	高新技术芯片设计、研磨、背材、封装与测试（惠阳）制造项目	主要进行半导体功率器件和半导体集成电路芯片研发设计、封装、测试及销售。	2024-2025	11000	8000	3000	完成主体建设。	2024年5月	2025年12月	广东长华科技有限公司	惠阳区政府	
109	博罗致远电子产品生产项目	生产出集微型化、高集成度、高存储技术的电子产品，年产值4.2亿。	2023-2025	35000	23000	12000	完成建设并投产。	2023年6月	2025年12月	惠州市致远高科技有限公司	博罗县政府	
	续建项目（16项）			2115700	793300	384750						
110	TCL惠州电子信息产业基地项目	建设集研发设计、智能制造、智能仓储及智慧物流为一体的高端电子信息产业基地。	2022-2027	300000	135000	10000	主要完成三期验收，开展二期施工报建。	2023年3月	2027年12月	惠州市科实汇商科技发展有限公司	惠城区政府	
111	广东博罗荣盛达实业精密科技有限公司	主要生产显示器件、FFC扁平线导体，年产显示器件300000万套，年产FFC扁平导体1000000公里。	2024-2026	60000	15000	15000	主要进行宿舍和厂房水电、消防和装修。	2024年3月	2026年12月	广东荣盛达实业精密科技有限公司	博罗县政府	
112	通建华南5G通信配套设备、电力设备及其技术研发生产基地	主要从事5G基站、通讯设备配套、电力设备等研发制造。	2024-2026	60000	8000	20000	主要进行厂房主体建设。	2024年9月	2026年12月	广东通建实业发展有限公司	博罗县政府	
113	博罗精而美智能穿戴生产项目	主要生产、销售手机结构件、智能穿戴产品、电子烟等产品。	2023-2026	50000	22000	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2023年4月	2026年8月	惠州市精而美科技有限公司	博罗县政府	
114	大亚湾嘉能高性能电池材料项目产业项目	主要生产锂离子电池负极活性包覆材料、锂钠电池硬碳负极、沥青基碳纤维等高性能电池材料产品。	2024-2026	100000	3000	72000	主要完成土建、设备安装及调试。	2024年10月	2026年6月	广东嘉能锂电新材料科技有限公司	大亚湾开发区管委会	
115	仲恺中晟泰科光电子元器件生产建设项目	主要进行光通讯传感器、光电子元器件的研发设计、生产与销售，年产能约1亿个。	2022-2026	80000	35000	4050	主要进行设备购进。	2022年4月	2026年5月	惠州中晟泰集成电路科技有限公司	仲恺高新区管委会	
116	仲恺惠泰智慧智能显示生产建设项目	主要生产为触控（摸）屏，预计产能550万片/年。	2022-2026	120000	75000	20000	一期投产，启动二期建设。	2022年2月	2026年12月	惠州市惠泰智慧科技有限公司	仲恺高新区管委会	
117	仲恺首航储能系统建设项目	建设并网逆变器、储能逆变器和PACK 电池 生产基地，购置先进的生产设备，打造自动化的生产车间和检测车间。建设厂房及宿舍，配套建设配电房、垃圾房、停车场等配套用房。	2024-2027	100000	10000	14800	主要进行4号厂房和5号厂房及部分地下室建设。	2024年2月	2027年10月	广东首航智慧新能源科技有限公司	仲恺高新区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
118	仲恺高盛达物联网及智能终端项目	主要生产适配于TV、手机、智能家居、安防系统、智慧城市、新能源系统、汽车、机器人及医疗设备等领域的Wifi、蓝牙、广域网、局域网等物联网设备以及智能终端产品，TV三合一板、背光模组等TV组件。	2023-2026	118700	33300	9500	主要进行设备研发。	2023年6月	2026年6月	惠州高盛达智兴科技有限公司	仲恺高新区管委会	
119	创维惠州仲恺数字产业基地项目	建设集智能系统技术开发、智能产品制造、配套服务等一体的智能系统技术创新基地，主要生产高端医疗部件产品、智能制造系统及关键设备、精密模塑一体部件等。	2021-2027	359000	135000	67600	主要完成数字项目二期地下室基坑、桩基施工施工（D、E地块）、地上部分主体工程及砌筑抹灰施工。	2021年12月	2027年12月	惠州创维数字技术有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会	
120	仲恺博实结物联网产业基地项目及研发中心建设项目	主要建设物联网产业园，并配套建设研发中心，用于车载视频前装、高速IOT模组、两轮车智能化组件等产品的研发和生产，配套高速模组生产线、自动化设备线等设备。	2021-2026	180000	25000	24300	主要进行厂房A、C、宿舍及配套工程建设。	2021年9月	2026年3月	惠州市博实结科技有限公司	仲恺高新区管委会	
121	仲恺勤本新能源汽车线束智能制造项目	主要生产经营新能源汽车连接器及线束、线束自动化设备、线束产品数字化设计制造平台等。	2023-2026	140000	23000	54000	主要进行土建、装修、二次装修以及园林绿化、园区道路、智能化设备建设。	2023年2月	2026年2月	广东勤肯电子科技有限公司	仲恺高新区管委会	
122	仲恺昊昌集团高频通讯线缆研发生产项目	主要进行高频通讯线缆产品及新型线缆材料的研发、生产及销售。	2024-2027	75000	25000	25000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年7月	2027年12月	惠州市昊昌科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
123	仲恺视爵光旭智慧光电生产建设项目	主要生产各类LED显示屏。	2024-2027	68000	26000	15000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年7月	2027年12月	视爵（惠州）实业有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
124	惠州华星光电高世代模组扩产项目	主要建设厂房、仓库、动力站以及食堂等配套设施，购置生产研发设备等，主要设备为模组驱动电路实装机等。	2021-2026	270000	210000	13500	主要进行建设工程及设备验收等。	2021年11月	2026年12月	惠州华星光电显示有限公司 TCL科技产业园（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会	
125	广东博罗川东智能科技项目	主要从事键盘，鼠标，耳机等电子产品的研发、生产及销售，建设生产车间，办公楼，研发中心，宿舍楼，仓库、消防等配套设施。	2024-2026	35000	13000	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年6月	2026年12月	广东川东智能科技有限公司	博罗县政府	
	新开工项目（3项）			180000	0	46000						
126	仲恺中惠创品高清显示制造项目	拟建设液晶、触摸、感应等新媒体智能终端机研发与设计总部，主要从事商用显示、触摸、液晶产品研发、生产及销售。	2025-2027	90000	0	31000	主要进行厂房主体建设。	2025年4月	2027年12月	惠州市中惠创品科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
127	仲恺宇泰数字化通信及智慧科技生产建设项目	主要生产经营数字化集中控制器(DCC)工业以太网交换机、串口服务器、边缘计算网关、工业接口转换、无线传输、I/O智能采集等的研发、生产及销售。	2025-2027	40000	0	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2025年4月	2027年12月	惠州市宇豪智能科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
128	大亚湾明之盛新能源动力电池正负极柱加工项目	主要进行生产新能源动力电池正负极柱加工。	2025-2027	50000	0	5000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年2月	2027年2月	广东明之盛科技有限公司	大亚湾开发区管委会	
(二)	生物产业工程（5项）			476500	113500	96000						
	续建项目（2项）			277500	113500	33000						
129	罗浮山中医药产业项目	主要建设配方颗粒智能化生产线、中药饮片智能化生产线、罗浮山百草油工业观光生产线、罗浮山风湿膏药（传统黑膏药）工业观光生产线、保健食品厂、艾制品厂共六大项目。	2022-2027	180000	30000	25000	进行楼层内外装修，设备入驻及相关设备调试。	2022年3月	2027年12月	惠州市罗浮康泰医药发展有限公司	博罗县政府	
130	惠州九惠生物医药产业园	主要建设中国最具规模的海洋蛋白肽和海洋活性多糖的研发与生产基地。	2022-2026	97500	83500	8000	主要建设办公楼、厂房、宿舍及配套工程。	2022年1月	2026年10月	惠州市九惠制药股份有限公司	惠城区政府	
	新开工项目（3项）			199000	0	63000						
131	大亚湾中核海得威高丰度13CO气体富集及尿素合成建设项目	拟建设年产1吨高丰度13CO气体产品，1.8吨13C-尿素原料药及200吨12CO电子特气的生产装置。	2025-2028	72000	0	10000	完成10口设备井钻探施工。	2025年6月	2028年12月	深圳市中核海得威生物科技有限公司	大亚湾开发区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
132	全基因组测序暨五大健康产业综合平台先行工程一期	一期项目分两个阶段建设，其中先行工程拟占地7.6万平米，建设全基因组相关产业“配助服务中心”。	2025-2027	74000	0	10000	完成施工报建并开展基础工程施工。	2025年9月	2027年12月	三数菁华智能健康科技产业（广东）有限责任公司	惠城区政府 市商务局	
133	仲恺中成药、大健康产品生产线及研发中心项目	主要生产经营半夏枇杷膏，舒筋健络油、紫花油、真威龙活络油，中药膏、中药粉，大健康药食同源等产品。	2025-2027	53000	0	43000	完成设计方案报审，开展基建工程施工。	2025年5月	2027年7月	广东省惠州市中药厂有限公司	仲恺高新区管委会	
（三）	高端装备制造工程（70项）			6606033	2224644	1142400						
	投产项目（8项）			673500	501500	172000						
134	惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目	主要生产高附加值精密功能性器件、电子材料、医疗电子产品、机构件、散热器等产品。.	2022-2025	50000	38000	12000	完成厂房、宿舍、工业配套设施建设。	2022年5月	2025年12月	惠州恒铭达电子科技有限公司	惠阳区政府	
135	惠州朗华全球智造与工业供应链创新中心项目（二期）	建设“总部中心”,同时联动项目一期电子料件分拣中心、项目三期生态链电子料件集散中心，打造湾区最大的全产业链工业供应链生态圈，建成集智慧制造、商务贸易、展示体验和交易、产业及品牌孵化等综合功能于一体的高端生态园区。	2023-2025	62000	35000	27000	完成主体工程建设。	2023年3月	2025年8月	惠州朗华置业有限公司	仲恺高新区管委会	
136	仲恺智能驾驶系统及部件产业化建设项目	主要研制智能驾驶系统及部件产品，达产后预计产能1200万台套。	2023-2025	100000	90000	10000	完成主体工程建设，进一步扩大产能。	2023年3月	2025年12月	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	仲恺高新区管委会	
137	仲恺中集先进技术装备智造建设项目	重点发展卫星互联网与北斗+、智能装备、应急安全细分等产业，主要建设标准厂房、中试研发楼、产业大厦、宿舍、少量园区产业配套等。	2021-2025	280000	235000	45000	主要进行二期、三期厂房及宿舍建设。	2021年12月	2025年12月	惠州集宇科技产业发展有限公司	仲恺高新区管委会	
138	仲恺联拓嘉业汽车精密部件生产建设项目	主要生产新能源汽车内外装饰零部件的开发和制造，电子数码智能穿戴，电子烟零配生研发制造。	2023-2025	58500	25000	33500	完成厂房主体建设工程的50%。	2023年12月	2025年11月	广东联拓嘉业智能科技有限公司	仲恺高新区管委会	
139	惠州友景幕墙系统精密制造项目	主要建设一家集幕墙产品研发、系统设计、精密制造、性能检测、成品出口、售后服务于一体的幕墙系统整体供应商。	2023-2025	50000	40000	10000	完成办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2023年3月	2025年12月	惠州市友景五金制品有限公司	惠城区政府	
140	博罗顺建智能穿戴设备制造基地项目	主要从事研发、生产及销售各类智能穿戴设备和传统手表精密主体金属结构和表带，开发各种新领域的智能穿戴设备及其零部件，年产量3000万件。	2023-2025	38000	20000	18000	完成厂房及配套设施建设。	2023年6月	2025年12月	广东顺建智能科技有限公司/惠州顺建精密制造有限公司	博罗县政府	
141	仲恺三瑞新能源及智能逆变器研发生产项目	主要从事离网逆变器、并网逆变器、车载逆变器、太阳能控制器、锂电池包、便携式储能逆变器产品的研发、生产及销售。	2023-2025	35000	18500	16500	完成主体工程建设并投产。	2023年8月	2025年12月	广东三瑞电源有限公司	仲恺高新区管委会	
	续建项目（47项）			5091370	1723144	849000						
142	惠州乐庭智联通信及沃尔核材湾区制造中心	主要生产工业机器人线、新能源汽车充电线、智能汽车线等重点产品。	2019-2027	219000	41000	15000	主要进行厂房及配套工程建设。	2019年8月	2027年12月	惠州市沃尔新科技有限公司	惠城区政府	
143	惠州利元亨人工智能与高端装备制造产业园	引进先进自动化生产设备和系统，进行智能装备产品生产，建设人工智能技术研发中心、高端装备制造车间、工程师培训学院等。	2022-2026	187000	130000	25000	主要进行三期主体工程建设。	2022年1月	2026年12月	广东利元亨智能装备股份有限公司	惠城区政府	
144	惠州利元亨锂电池制造装备生产厂房建设项目（四期）	主要研发与供应锂电池制造装备，实现生产流程的自动化与数据可视化。	2024-2027	95000	35000	5000	主要进行主体工程建设。	2024年9月	2027年6月	惠州市惠城区惠创产业投资发展有限公司	惠城区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
145	广东纵胜新材料股份有限公司5G应用产品新材料研发生产建设项目	5G应用产品新材料生产基地项目： 拟购置复合材料热压成型机、智能雕铣机、真空拓印机等一批生产、仓储及公辅设备； 研发中心建设项目： 拟新建研发楼并购置真空层压试验机、复合材料热压成型机、智能雕铣机等研发、测试及办公设备。	2024-2026	95136	10000	20000	主要建设标准厂房、宿舍楼、办公楼等。	2024年10月	2026年12月	广东纵胜新材料股份有限公司	惠阳区政府	
146	惠阳寰升新能源超充基地项目	主要生产充电系统、分布式充电桩、PCS储能变流器、储能系统集成等产品。	2024-2026	63000	14000	20000	主要建设厂房、宿舍、工业配套设施等。	2024年9月	2026年12月	惠州珀晟实业有限公司	惠阳区政府	
147	惠州南亚电子材料五期增资扩产项目	主要建设一栋二层铜箔厂，扩建铜箔厂项目拟在现有厂区内建设，设计生产覆铜板用铜箔1.62万吨/年、锂离子电池用铜箔0.72万吨/年，合计2.34万吨/年。	2023-2027	448079	25000	5000	主要进行土建内外装修和设备购置。	2023年10月	2027年12月	南亚电子（惠州）有限公司	博罗县政府	
148	博罗西子西奥电梯生产项目	主要建设全智能化专业化电梯生产工厂及上下游配套产品，从事研发、生产及销售各类现代化智能电梯。	2023-2026	72000	20000	10000	主要进行装修及设备购置。	2023年6月	2026年12月	华奥电梯有限公司	博罗县政府	
149	博罗台铃电动车生产基地建设项目	年产电动车200万辆，建成8栋生产车间、仓库、4栋宿舍楼、1栋食堂、1栋办公大楼、1栋研发中心大楼。	2020-2026	180000	103000	20000	主要进行二期11#厂房、12#厂房、13#厂房、室外道路建设和生产设备安装。	2020年10月	2026年12月	台铃科技（广东）股份有限公司	博罗县政府	
150	博罗新日电动车制造项目	主要生产二轮电动车及其零配件，销售蓄电池、锂电池及充电器。	2022-2026	74000	40000	13000	完成一期项目建设。	2022年2月	2026年12月	广东新日机电有限公司	博罗县政府	
151	惠州市博罗太古汽车零配件生产项目	新增年产能30万台套汽车内外饰件及1000台套汽车模具，新建10栋厂房，1栋宿舍，1栋办公楼。	2022-2026	65000	40000	18000	主要进行厂房主体结构建设。	2022年7月	2026年12月	惠州市太古汽车零配件有限公司	博罗县政府	
152	广东省惠福医疗设备有限公司惠扬康养医疗器械生产项目	主要生产电动轮椅车、框式助行架（助行器）、轮式助行架（购物车、四轮车）、台式助行器、腋拐、座便器、洗澡椅。	2024-2026	50000	20000	20000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年3月	2026年12月	广东省惠福医疗设备有限公司	博罗县政府	
153	博罗诚业智能家居及装备制造创新基地项目	主要生产智能家具、智能家居芯片构件、智能装备设备（机器人、智能制造信息系统）。	2024-2027	72000	12000	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年10月	2027年12月	惠州市网纳智能科技有限公司	博罗县政府	
154	博罗全佳兴新能源生产基地项目	主要从事铜铝焊接件、压铸件、电子通信件，新能源热传导件制造。	2024-2027	50000	6000	10500	主要进行主体工程建设。	2024年8月	2027年8月	深圳市全佳兴五金制品有限公司	博罗县政府	
155	正好（惠州）科技智能制造总部项目	主要引进Type-C卡勾机，CCD检测机，凸轮插针机，分条机机器设备，新建8栋多层厂房、1栋办公楼、2栋宿舍楼及相关生活配套服务设施。	2023-2026	60000	20000	20000	主要进行进行厂房主体结构建设。	2023年9月	2026年12月	正好智能科技（惠州）有限公司	博罗县政府	
156	博罗鑫源达铝电解电容生产项目	主要从事新能源充电桩、半导体原材料等新材料的研发、生产及销售。	2024-2026	50000	6000	15000	主要进行进行厂房主体结构建设。	2024年9月	2026年12月	湖南灏森新材料科技有限责任公司	博罗县政府	
157	惠州市讯硕增资扩产项目	主要建设现代智能化厂房，生产服务器散热模组、智能电子，包含风扇自动组装机10台、液压自动组装机生产线6条、半自动充磁机80台、马达壳组充入磁机5台、风扇成品全功能测试仪100台、高速冲压机160台、全自动和半自动VC生产线4条。	2024-2026	50000	10000	20000	主要进行二期五栋厂房和两栋宿舍以及配套设施建设。	2024年3月	2026年12月	惠州市讯硕科技有限公司	博罗县政府	
158	大亚湾凯丰精密汽车零部件项目	主要研发和生产连接器2.8亿片、智能装备4500台、精密模具10000套等。	2024-2026	85000	3000	12000	开展基础及主体工程建设。	2024年10月	2026年10月	惠州市凯中丰华精密技术有限公司	大亚湾开发区管委会	
159	大亚湾科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目	主要生产8GWh钠离子储能电池。	2024-2026	200000	16000	15000	主要进行项目基建及装修。	2024年6月	2026年6月	广东科翔电子科技股份有限公司	大亚湾开发区管委会	
160	大亚湾新明海用户侧储能设备项目	主要建设年产100万台储能产品的储能基地。	2024-2026	75000	15000	15000	主要进行项目主体结构施工及验收。	2024年8月	2026年12月	惠州市新明海科技有限公司	大亚湾开发区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
161	仲恺鹏锦锂电辅料回收装备制造项目	建设锂电设备生产智能工厂，主要从事NMP回收及精馏设备的研发、生产及销售。	2023-2026	70000	31374	20300	完成厂房装修并进行设备采购。	2023年8月	2026年2月	东莞市鹏锦机械科技有限公司	仲恺高新区管委会	
162	华芯—无限航空大湾区（仲恺）航材研发制造及供应链中心项目	主要建设航材研发中心、航材零部件制造中心、航材零部件仓储、配送中心、航材国际贸易分销中心、零部件供应维修基地、供应链中心等。	2023-2026	110000	40000	40000	主要进行桩基和主体结构施工。	2023年7月	2026年12月	新航（惠州）供应链管理有限公司	仲恺高新区管委会	
163	仲恺波顿电子雾化器总部及智能制造基地项目	主要生产经营电子雾化器、医药器械等装备。	2023-2026	120000	40457	39500	完成主体建设并投产。	2023年8月	2026年12月	中国波顿集团有限公司	仲恺高新区管委会	
164	仲恺拓邦智能控制器暨锂电池扩产增效项目	主要生产智能控制器、锂电池及电机产品等，达产后年产12500万套智能控制器、1.3GWh锂电产品及860万件高效电机产品。	2022-2026	300626	114500	50000	主要建设2栋宿舍和1栋厂房。	2022年2月	2026年12月	惠州拓邦电气技术有限公司	仲恺高新区管委会	
165	惠州德赛电池物联网电源高端智造项目	主要生产智能手机、笔记本电脑、医疗器械、智能终端、平衡车、汽车启停、无人机、储能等终端产品。	2020-2030	300000	151000	10000	主要进行二期项目建设。	2020年6月	2030年12月	惠州市德赛电池有限公司	仲恺高新区管委会	
166	仲恺桑华集团新能源总部建设项目（一期）	主要生产新能源汽车动力电池和关键零部件，实现节能环保产业的研发、生产。	2023-2026	66000	30000	29700	主要进行7栋厂房和3栋宿舍的建设。	2023年2月	2026年6月	广东桑华新能源科技集团有限公司	仲恺高新区管委会	
167	仲恺韩铝动力电池新材料研发生产项目（一期）	主要从事包括但不限于锂离子电池封装材料铝塑膜等的研发、生产和销售。	2023-2027	70000	42000	12000	主要进行主体工程建设。	2023年7月	2027年12月	惠州市韩铝材料科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
168	仲恺荣士海电子医疗设备智造项目	建设医疗设备智能化工厂，主要从事各类医疗器械电子零部件的研发、生产与销售。	2024-2027	62000	23000	15000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年7月	2027年12月	惠州市荣士海精密工业有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
169	广东诺达智慧能源科技有限公司锂离子储能电池研发生产（仲恺）项目	主要从事18650圆柱锂离子电池和方形铝壳锂离子储能电池的研发、生产及销售。	2024-2027	200000	58000	35000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年7月	2027年12月	广东诺达智慧能源科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
170	仲恺德赛矽镨SIP封装产业项目	主要从事电子元器件SIP封装产品的研发、生产和销售。	2023-2027	210000	130000	50000	主要进行办公楼、厂房主体建设，内外装修和购置设备。	2023年7月	2027年12月	广东德赛矽镨技术有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
171	仲恺科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目	主要建设电机与驱控系统生产与研发总部，从事工业自动化及机器人用伺服电机和驱控系统以及智能家居电机的研发、生产及销售。	2023-2027	160000	69200	30000	主要进行办公楼、厂房主体建设，内外装修和购置设备。	2023年7月	2027年12月	科力尔电机（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
172	惠州宏天新能源CCS信号采集板主材项目	主要生产新能源储能及汽车电池PACK模组CCS用的FCCL和覆盖膜。	2024-2026	31000	10000	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年3月	2026年3月	惠州市宏天电子材料有限公司	惠城区政府	
173	惠州华城绿谷新能源储能生产厂房建设项目	集总部基地、研发、试验、信息、制造、销售总部、培训等功能于一体的高附加值新能源储能产业链，建设新能源储能产业基地。	2023-2026	129000	102000	20000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2023年10月	2026年5月	惠州市华城绿谷科技有限公司	惠城区政府	
174	惠州德钢先进自动化设备生产项目	建设先进自动化智能设备产业基地，作为集团总部，形成以惠州德钢为核心的高端智能装备的研发基地、生产基地、决算中心。	2024-2026	39300	13000	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年5月	2026年10月	惠州市德钢智能有限公司	惠城区政府	
175	惠州力王高科电子变压器自动化生产智能制造基地项目	建设高端智能手机和新能源变压器及电源生产基地，达产后年产高端智能手机变压器40000万个，新能源变压器及电源10000万个。	2024-2026	30000	18000	6000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年4月	2026年3月	广东力王高新科技股份有限公司	惠城区政府	
176	惠州盈利高智能可穿戴设备制造与组装项目	拟新建厂区通过购置最新的立式CNC加工中心，高速精密钻铣攻牙加工中心等生产线设备，扩大目前现有产品的生产线，从原有的4条增加到7条。	2024-2026	33300	6000	12000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年8月	2026年11月	惠州市盈利高精密五金有限公司	惠城区政府	
177	惠州市沃瑞新能源电池包防爆透气组件生产项目	拟建设新能源核心零件制造总部，促进新技术产业化、规模化应用，形成新的优势制造能力。	2024-2026	30000	8000	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年7月	2026年10月	惠州市沃瑞项目管理有限公司	惠城区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
178	惠阳正百集团数字技术融合智造产业项目	主要从事数字营销、软件开发集成业务，为消费电子、小家电、食品、智能家居、日用品、个护美妆等产业提供从选品、设计、研发、制造、营销推广到销售的全链条深度数字服务。	2024-2026	45281	21500	20000	主要进行厂房、宿舍和工业配套设施建设。	2024年5月	2026年12月	惠州惠阳清晨技术有限公司	惠阳区政府	
179	惠阳钜泰高品质锂离子电池电解液项目	主要生产高品质锂离子电池电解液，产量为1.5万吨/年。	2024-2026	20000	5000	5000	主要进行办公楼装修、基础配套设施建设和设备购置。	2024年8月	2026年12月	厦门首能科技有限公司	惠阳区政府	
180	惠州市致嘉科技有限公司汽车模具制造项目	主要生产专业制作汽车配件冲压模、显示器及电脑机箱模、家用电器模等。	2024-2026	50000	5000	10000	主要进行主体工程建设。	2024年8月	2026年7月	惠州市致嘉科技有限公司	博罗县政府	
181	博罗穗景汽车零部件生产项目	开发制造轻量化汽车零部件，新增年产能15万台套汽车零部件及配件。	2022-2026	32500	13000	6000	主要进行厂房主体建设。	2022年8月	2026年2月	惠州市穗景科技有限公司	博罗县政府	
182	惠州市顺裕昌科技有限公司传动自动化设备制造厂房建设项目	主要生产智能传动自动化设备、物流传动自动化设备，建设多层厂房、办公楼、宿舍楼及相关生活配套服务设施。	2024-2026	48000	15000	10000	主要进行主体工程建设。	2024年3月	2026年12月	惠州市顺裕昌科技有限公司	博罗县政府	
183	德赛储能锂电池智能制造（龙门）项目	建设产房，宿舍、生产线等，主要研发、生产储能产品。	2024-2028	40000	8000	6000	主要进行进行设备购买安装和调试。	2024年1月	2028年12月	德赛电池科技（龙门）有限公司	龙门县政府	
184	大亚湾瑞珂玛智能缝制机械项目	主要生产绣花机、热转印机、白墨打印机等。	2024-2026	82000	16000	28000	完成建筑基础工程建设。	2024年9月	2026年9月	瑞珂玛机电（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
185	亿纬锂能锂电池（惠州）项目	拟建设扣式锂锰电池产线、锂电池研究院，主要用于锂电池的研发、生产及销售。	2024-2026	40898	11113	13300	主要进行土建施工及设备招采。	2024年3月	2026年8月	惠州亿纬锂能股份有限公司	仲恺高新区管委会	
186	仲恺力腾辉电源智慧工厂项目	主要从事各类电动工具锂电池组的研发、生产、销售及电芯生产，产品包括储能电池、锂电池、工具电池。	2023-2026	41250	7000	25700	主要进行项目一期和二期建设。	2023年12月	2026年12月	惠州中可科技有限公司 惠州市力腾辉新能源有限公司	仲恺高新区管委会	
187	仲恺金籁科技（惠州）磁性元件制造项目	配备一体成型电感生产线约30条、高频变压器生产线约15条、VCM马达线圈生产线约15条。	2022-2027	500000	158000	10000	主要进行厂房主体建设。	2022年4月	2027年12月	惠州市金籁实业有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
188	仲恺汇能精电光伏电源产品总部及研发项目	主要从事光伏离网控制器、逆变器、控制逆变一体机、光伏并网逆变器、新能源储能电源及光伏发电的研发、生产及销售。	2023-2027	40000	11000	12000	主要进行厂房主体建设。	2023年9月	2027年12月	惠州汇能精电科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
	新开工项目（15项）			841163	0	121400						
189	惠州海龙绿建（光伏）科技惠州总部项目	主要进行BIPV项目（光伏建筑一体化）投资、产品设计、系统开发、智慧制造、销售、安装及运维等一体化的全产业链布局。	2025-2027	50000	0	20000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2025年2月	2027年2月	深圳市海龙绿建科技有限公司	惠城区政府	
190	惠州辉翰新能源储能系统装备制造项目	拟建设年生产12000台新型电力系统技术及装备（新能源储能系统装备）的先进生产线。	2025-2027	50130	0	10000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2027年6月	惠州市辉翰集装箱制造有限公司	惠城区政府	
191	大亚湾为恒工商业储能产业基地项目	拟建设配套仓储、分拨中心、配送中心，年产3200套工商业储能设备产品。	2025-2027	250000	0	10000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年6月	2027年6月	恒新云储（惠州）供应链管理有限公司	大亚湾开发区管委会	
192	大亚湾硕腾科技总部及加固智能终端设备研发生产项目	主要生产智能移动手持终端设备、智能直播一体机等产品及经营符合经济发展需求的其他产业的仓储分拨/配送等供应链相关服务。	2025-2027	100000	0	10000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年4月	2027年4月	深圳市硕腾科技有限公司	大亚湾开发区管委会	
193	仲恺ADO电动自行车研发及数字化智能生产项目	主要从事电动自行车等电动出行研发基地、全球品牌运营中心和服务中心，同时建成数字化、智能化电动出行生产制造及销售基地等。	2025-2028	60000	0	10000	进行厂房主体结构建设。	2025年3月	2028年12月	广东擎宇科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
194	惠州古河汽车线束新工场项目	将惠州古河增资扩产机老旧厂房搬迁，拟建设成为具备年生产产值达3.5亿元规模的汽车线束新工场。	2025-2027	29500	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年8月	2027年12月	惠州古河汽配有限公司	惠城区政府	
195	博罗雅顿空调博罗绿色智能化生产基地项目	主要生产空调电子设备。	2025-2027	36000	0	8000	主要进行厂房主体建设。	2025年9月	2027年12月	广东雅顿空调设备制造有限公司 深圳市雅顿空调设备有限公司	博罗县政府	
196	博罗佳烁储能设备生产建设项目	主要生产电连接器、储能设备。	2025-2027	42000	0	8000	主要进行厂房主体建设。	2025年1月	2027年12月	东莞市金佳电子有限公司	博罗县政府	
197	博罗运成科技五金生产建设项目	主要进行五金冲压，生产五金结构件、新能源汽车核心部件和电机定子等。	2025-2027	30000	0	8000	主要进行厂房主体建设。	2025年3月	2027年12月	惠州市运成恒行科技有限公司	博罗县政府	
198	龙门光裕新能源汽车零件项目	主要生产汽车空调压缩机等产品，预计达产后年产值8.76亿元。	2025-2027	50000	0	12000	进行厂房、办公楼、宿舍楼建设。	2025年2月	2027年12月	广州市光裕汽车空调制造有限公司	龙门县政府	
199	大亚湾德达医疗集团年产18万套医疗设备项目	主要生产医疗设备，年产约18万套。	2025-2027	30000	0	2200	主要进行基础工程及主体建设。	2025年4月	2027年4月	深圳市德达医疗科技集团有限公司	大亚湾开发区管委会	
200	大亚湾爱力智控液压智能装备制造项目	主要加工和组装液压智能装备。	2025-2027	28000	0	3200	主要进行基础工程及主体建设。	2025年4月	2027年4月	深圳市科斯腾液压设备有限公司	大亚湾开发区管委会	
201	大亚湾永兴隆总部及智能装备和精密零部件生产	预计年产20万台（套）生产智能装备、工装夹治具等产品。	2025-2027	30000	0	3000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年2月	2027年2月	广东智道智能装备有限公司	大亚湾开发区管委会	
202	大亚湾华南立能年产2亿件汽车冷区散热系统零配件项目	主要生产新能源汽车液冷板、储能类散热器、大数据服务器、散热器等配件产品，预计年产2亿件。	2025-2027	30000	0	3000	主要进行基础工程及主体建设。	2025年2月	2027年2月	华南立能科技（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
203	中欧（惠州）国际创新园	主要生产经营医疗器械、智能机器人、智能终端等产品及其产业链上下游相关产品。	2025-2027	25533	0	9000	完成摘地，启动项目建设。	2025年4月	2027年10月	惠州明日愿景产城科技有限公司	仲恺高新区管委会	
（四）	新材料产业工程（19项）			2023076	582367	472800						
	投产项目（3项）			121600	46600	75000						
204	广东博罗世丰新材料有限公司项目	主要生产聚氨酯软质泡沫材料，建设主厂房、仓库、办公楼、宿舍、地下室。	2022-2025	55000	30000	25000	进行厂房装修及设备购置。	2022年3月	2025年6月	广东世丰新材料有限公司	博罗县政府	
205	惠州宁凡年产10万吨功能助剂及碳基高性能材料项目（一期）	建设年产9万吨功能助剂生产及公用配套设施。	2024-2025	36600	6600	30000	建设年产9万吨功能助剂生产及公用配套设施。	2024年9月	2025年8月	广东宁凡新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
206	博罗珑华高性能塑料生产项目	主要生产高性能PC复合材料，高性能PVC复合材料，改性PET等，年产2.3万吨。	2023-2025	30000	10000	20000	主要进行装修及附属配套设施建设。	2023年6月	2025年12月	惠州市珑华实业有限公司	博罗县政府	
	续建项目（13项）			1681476	535767	363800						
207	广东领创年产98万吨高性能绿色化工新材料建设项目	建设18万吨/年苯酐、80万吨/年增塑剂生产装置及配套设施。	2024-2026	208998	17500	43500	主要进行9万吨/年苯酐、55万吨/年增塑剂基础施工及其公用和配套辅助设施建设施工。	2024年8月	2026年3月	广东领创化工新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
208	广东天和树脂有限公司年产25万吨特种树脂项目	建设具有年产25万吨特种树脂（年产10万吨不饱和树脂、1万吨乙烯基树脂、10.5万吨水性树脂、0.5万吨水性色浆、3万吨UV光固化新材料）能力的生产装置及配套设施。	2024-2028	102491	30000	20000	主要进行厂房主体建设。	2024年2月	2028年3月	广东天和树脂有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
209	惠州博科轻烃综合利用项目	主要建设6万吨/年PBAT装置、24万吨/年顺酐装置、13万吨/年1,4-丁二醇联产19万吨DMS装置、4.6万吨/年的PTMEG装置、500吨/年顺酐催化剂、1500吨/年铜系催化剂、55万吨/年异丁烷脱氢单元、105万吨/年混合醇醚单元等一系列新材料生产装置。	2021-2026	850000	376366	155000	完成24万吨/年顺酐装置、13万吨/年1,4-丁二醇联产19万吨DMS装置、55万吨/年异丁烷脱氢单元、105万吨/年混合醇醚单元的主体装置的安装。	2021年1月	2026年12月	惠州博科环保新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
210	惠州同方新材料电子焊接新材料新建项目	主要建设年产5.83万吨电子专用材料装置，主要建筑物有：甲类、丙类、丁类厂房、仓库、中心控制室等。	2023-2026	100012	44685	20000	主要进行厂房、仓库、公用工程房控制中心、道路，储罐，管囊建设。	2023年3月	2026年3月	同方新材料科技（惠州）有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
211	仲恺砺剑新材料创新项目	主要进行芳纶纤维材料、透明微波超材料、智能吸能材料及其他新材料生产。	2024-2026	83400	12000	24300	主要进行主体建设施工。	2024年3月	2026年3月	广东砺剑新材料有限公司	仲恺高新区管委会	
212	惠阳沃尔新材料产业园项目	主要从事热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线等的研发、生产及销售。	2023-2026	35000	13000	10000	主要建设厂房、宿舍、工业配套设施等。	2023年9月	2026年9月	惠州市沃尔科技发展有限公司	惠阳区政府	
213	广东普联达新能源材料和环保功能型材料项目	主要生产正极、负极粘结剂，底涂剂，聚酯多元醇，PU胶，PU树脂等新能源及环保材料32万吨/年，达产后预计年产值为15亿元。	2024-2026	40000	6000	24000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年10月	2026年12月	广东普联达新材料科技有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
214	惠州聚美高端环保型亚克力产品项目	建设年产5万吨高端环保型亚克力产品项目装置。	2024-2026	25000	4000	7000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年11月	2026年12月	新聚美高分子材料（惠州）有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
215	广东裕生新材料有限公司年产20万吨环保油墨、涂料、树脂项目	建设年产16万吨水性涂料和4万吨稀释剂的生产设施，含水性丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂、水性环氧树脂、水性有机硅树脂、醇酸树脂、聚氨酯底漆、丙烯酸漆涂料用稀释剂等生产线若干条。	2024-2026	35000	9870	21000	主要进行土建、仓库和公用工程施工。	2024年4月	2026年12月	广东裕生新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
216	惠州施美克环保高新材料项目	建设年产18000吨高性能环保汽车涂料、2000吨防锈蜡及3000吨胶粘剂生产配套装置和研发中心。	2024-2026	30000	5000	10000	完成厂房、仓库、公辅设施建设。	2024年10月	2026年4月	广东施美克高新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
217	广东普托循环科技有限公司年产3.6万吨高分子托盘材料及180万片智慧托盘研发、生产、运营管理基地新建项目	建设年产3.6万吨高分子托盘材料及180万片智慧托盘生产基地。	2024-2027	20000	5346	9000	完成厂房、仓库、公辅设施建设。	2024年7月	2027年6月	广东普托循环科技有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
218	惠州固德尔树脂复合材料生产基地	建设2.5万吨/年环氧树脂生产装置、5.5万吨/年不饱和聚酯树脂生产装置和10.5万吨/年配套助剂生产装置。	2024-2026	51575	4000	10000	主要进行土建、仓库、公用工程施工。	2024年12月	2026年9月	广东固德尔复合材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
219	金昌辉新材料龙门项目	主要生产热复合节能低碳聚丙烯（OPP）薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、PE膜、拉膜、电子材料、离型材料、塑料制品、压敏胶粘剂制品等，预计达产后年产值14亿元。	2024-2026	100000	8000	10000	主要进行厂房、办公楼、宿舍楼建设。	2024年9月	2026年12月	广东德富晨投资有限公司	龙门县政府	
	新开工项目（3项）			220000	0	34000						
220	龙门天佑控股新能源新材料研发制造基地项目	主要生产锂电池、三元粉料、磷酸铁锂粉料、电池级碳酸锂、无水硫酸钠、树脂、铜、锂等贵价金属，预计投产后预计产量可达100000吨/年。	2025-2027	150000	0	10000	主要进行设备组车间、研发中心、办公区，宿舍楼等基础设施建设。	2025年2月	2027年12月	广东天佑源能新材料有限公司	龙门县政府	
221	惠州兴邦聚酯多元醇及TPU项目	建设年产8万吨聚酯多元醇及年产10万吨TPU项目。	2025-2026	40000	0	10000	主要进行主体建设施工及部分生产设备安装。	2025年3月	2026年6月	广东兴邦新材料有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
222	惠州汇森表面活性剂华南生产基地一期	建设14万吨表面活性剂产品，包括AOS、AES、LAS、K12针以及K12粉，拟建设一条8万吨/年、一条5万吨/年磺化装置以及一条1万吨/年的刮膜装置。	2025-2026	30000	0	14000	主要进行主体工程建设及部分生产设备的安装。	2025年3月	2026年6月	广东汇森科技有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
（五）	重化工业工程（8项）			10788855	4954026	2100078						
	投产项目（4项）			4957423	4168045	789378						
223	埃克森美孚惠州乙烯项目（一期）	建设160万吨/年乙烯、123万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年高压聚乙烯、47.5万吨/年抗冲聚丙烯、48万吨/年均聚丙烯等8套装置及配套设施。	2020-2025	4740000	4040000	700000	完成整体调试并竣工验收。	2020年4月	2025年1月	埃克森美孚（惠州）化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
224	惠州港荃湾港区液化烃库项目	建设2x12万立方米低温液化烃储罐、4x4000立方米液化烃常温球罐及配套设施。	2023-2025	139400	70943	68457	主要进行低温罐外罐施工、内罐安装；球罐及配套设施的土建施工，设备、钢结构安装。	2023年5月	2025年7月	惠州市港湾公用化工仓储有限公司	大亚湾开发区管委会	
225	惠州仁信新材料三期项目	年产18万吨聚苯乙烯新材料生产和研发（一条年产9万吨GPPS，一条年产9万吨HIPS）。	2021-2025	37023	17102	19921	主要进行2条生产线建设。	2021年10月	2025年6月	惠州仁信新材料股份有限公司	大亚湾开发区管委会	
226	科莱恩化工（惠州）有限公司60000吨/年高性能表面活性剂项目	新增高性能表面活性剂生产能力6万吨/年；并调整现有7.5万吨表面活性剂的产品方案（以配套前者的生产）。	2023-2025	41000	40000	1000	主要进行土建及机电安装施工。	2023年11月	2025年3月	科莱恩化工（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
	续建项目（4项）			5831432	785981	1310700						
227	中海壳牌惠州聚碳酸酯项目	建设24 万吨/年双酚 A（BPA）装置、22 万吨/年碳酸二苯酯（DPC）装置和26万吨/年聚碳酸酯（PC）装置。	2024-2027	900600	88811	286100	主要进行基础施工。	2024年10月	2027年2月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
228	大亚湾混合碳四制高碳醇项目	建设10万吨/年高碳醇（二丙基庚醇）装置及配套设施。	2024-2026	102000	20000	68000	主要进行基础施工。	2024年7月	2026年12月	中海油惠州石化有限公司	大亚湾开发区管委会	
229	中海壳牌惠州三期乙烯项目	主要建设160万吨/年乙烯裂解装置为核心，包括64.5万吨/年环氧乙烷/乙二醇、87.5/40万吨/年SMPO、55万吨/年POD、40万吨/年 α -烯烃、5万吨/年聚 α -烯烃、60万吨/年茂金属聚乙烯、50万吨/年共聚丙烯等16套化工装置。	2023-2027	4795832	676600	938600	主要进行地基处理、桩基工程、一级地管、土建基础、220KV总变及动力锅炉工程施工等。	2023年5月	2027年12月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
230	中海壳牌研发中心项目	主要建设聚醚多元醇、聚碳酸酯、高性能聚乙烯、高性能聚丙烯等高端化工材料研究、实验、开发的创新研发大楼和聚碳酸酯改性小试装置,配套小试加工实验区、聚醚合成实验室，分析测试中心、化学分析实验室、环境测试实验室、精密仪器分析室、CASE预聚实验室。	2024-2026	33000	570	18000	主要进行研发大楼建设、聚碳酸酯项目区域内的小试装置设备安装。	2024年11月	2026年12月	中海壳牌石油化工有限公司	大亚湾开发区管委会	
（六）	现代服务业工程（13项）			1917212	675808	382792						
	投产项目（2项）			473530	338808	134722						
231	惠州市惠阳区科技创新中心项目	主要用于光伏设备及元器件等制造、研发、解决方案，建成达产后，年产值预计6.6亿元。	2023-2025	88500	53778	34722	完成项目建设并投入使用。	2023年2月	2025年12月	惠州市惠阳区科技创新投资管理有限公司	惠阳区政府	
232	粤港澳大湾区（广东）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	建设年加工90万吨的绿色农产品加工中心、年交易量80万吨的跨境农产品集散中心、年吞吐量165万吨农产品仓储物流中心、配套的国际电商与农产品交易中心、农民生产合作中心、农产品认证中心、物流调度中心、农业农用技术培训中心等。	2021-2025	385030	285030	100000	完成主体建设和设备安装，并投产试运行。	2021年4月	2025年12月	广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司	博罗县政府	
	续建项目（4项）			910000	337000	85000						
233	惠州天安湖山智能研发数字中心建设项目	主要建设包括国际研发中心、智造中心、中试产业基地、中韩产业创新基地、粤港澳大湾区青年创业创新基地、惠州科技金融创新基地等一系列的综合性城市产业园。	2021-2027	690000	285000	20000	主要进行二期主体工程建设。	2021年1月	2027年12月	惠州市天安数码城有限公司	惠城区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
234	惠州骏民冷链深加工一体化项目	主要建设现代化规范化的猪、牛、羊屠宰车间、分割车间、农副食品研发和精深加工车间、低温仓库、冷链物流配送体系、综合办公楼、检验检疫大楼等，实现年屠宰生猪150万头、肉牛20万头、肉羊10万头，销售白条肉、切割品12万吨，生产销售深加工食品约10万吨。	2022-2027	50000	5000	10000	主要进行配电房、屠宰车间、办公楼、宿舍楼等主体工程建设。	2022年12月	2027年12月	骏民食品（广东）有限公司	博罗县政府	
235	惠州TCL鹅岭工业园改造升级项目	计划保存原TTK旧厂房工业遗产同时进行改造新建，计划总建筑面积约2万平方米，改造完成后主要用于TCL核心工业产业的制造研究、工业科普、科技体验与创新研发，创建惠州首个零碳工业博物馆。	2024-2026	30000	10000	10000	实施装修工程。	2024年6月	2026年6月	TCL科技集团股份有限公司	惠城区政府	
236	霸菱汽车及零部件电商产业基地	主要进行汽车及零部件制造组装、电商展销及其他相关产业的商贸交易、仓储和产品配送等，并提供全方位的现代化物流供应链管理服务解决方案。	2024-2026	140000	37000	45000	主要进行1-3层的主体建筑结构施工和机电消防安装及调试。	2024年8月	2026年7月	瀚菱（惠州）供应链管理有限责任公司	大亚湾开发区管委会	
	新开工项目（7项）			533682	0	163070						
237	惠城东部汽车产业园项目一期	拟打造集产品展示、驾乘体验、整车销售、售后服务、汽车维修、金融保险服务的综合性平台。	2025-2027	65600	0	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2025年4月	2027年11月	惠州市惠城区国有资本投资运营有限公司	惠城区政府	
238	圆通大湾区（惠阳）总部暨智慧供应链科创园项目	拟建设圆通速递在大湾区（深莞惠）集总部办公、物流数字化研发、智慧物流、智能云仓、跨境电商、大数据运营管理为一体的科技创新产业基地。	2025-2027	91047	0	40000	主要建设标准厂房、宿舍楼、办公楼等。	2025年6月	2027年12月	惠州圆盛通物流有限公司	惠阳区政府	
239	仲恺优合食品冷链加工运营华南总部项目	建成全球高端食品展示交易与旅游购物体验中心、区域总部优合国际运营中心、大数据服务中心、产业研发孵化中心、智慧温控仓配一体化中心、温控食品加工流通一体化中心。	2025-2027	160000	0	40000	完成项目前期工作，并开展主体结构建设。	2025年3月	2027年12月	优合集团有限公司	仲恺高新区管委会	
240	中通快递集团大湾区（仲恺）现代商贸物流产业园项目	拟建设集跨境电商中心、智慧云仓储中心、智能装备制造中心、智慧冷链中心、智慧物流服务中心等为一体的高端现代商贸物流产业园。	2025-2027	80000	0	38000	主要进行基础、主体、附属工程等施工。	2025年1月	2026年11月	惠州市吉瑞中通物流有限公司	仲恺高新区管委会	
241	惠阳梅龙湖邻里中心项目	拟建设园区生活服务设施、配套社区卫生服务中心、文化活动中心、政务服务中心以及集商业、酒店、办公于一体的产业配套综合体。	2025-2027	70035	0	14070	主要进行主体工程建设。	2025年3月	2027年12月	惠州市惠阳区全域土地整理有限公司	惠阳区政府	
242	博罗深博福田智造产业园（一期）	拟建设仓储服务配套，主要包含宿舍、食堂及商业等。	2025-2027	43000	0	10000	主要进行工程主体施工。	2025年9月	2027年9月	广东深博福田科技发展有限公司	博罗县政府	
243	冠兴大亚湾环保新材料仓储项目	主要建设超大型沥青储存库，计划建设35台储罐，总库容7.64万立方米环保沥青储罐，年储运超过40万吨环保沥青。	2025-2026	24000	0	6000	主要进行工程主体施工。	2025年6月	2026年7月	惠州荃湾港口开发有限公司 惠州市冠兴环保建材有限公司	大亚湾开发区管委会	
（七）	传统产业升级工程（39项）			4246784	1388600	799565						
	投产项目（3项）			116000	79000	37000						
244	伯恩科创精密工业（惠州）有限公司车载玻璃面板保护玻璃生产项目	主要从事车载玻璃生产研发及销售，设计产能达2500万片。	2023-2025	55000	35000	20000	完成基础配套设施、设备购置安装并投产。	2023年4月	2025年12月	伯恩科创精密工业（惠州）有限公司	惠阳区政府	
245	尚为（惠阳）智能科技有限公司智能制造工业园项目	主要进行工业智能照明设备、工业物联控制系统、应急救援装备、LED智能显示设备的研发与生产。	2023-2025	21000	17000	4000	完成厂房、办公楼、仓库、地下车库等的建设。	2023年3月	2025年12月	尚为（惠州）智能科技有限公司	惠阳区政府	
246	仲恺广基智能自动化绿色包装建设项目	主要进行智能自动化包装设备、精密模具以及新材包装设备研发制造及环保食品包装生产销售。	2023-2025	40000	27000	13000	完成项目建设并投产。	2023年6月	2025年12月	广基实业（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会	
	续建项目（28项）			3660884	1309600	597945						

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
247	惠州市现代绿色大型石场项目	惠东县梁化镇鸡笼山建筑用花岗岩石场 ，主要生产建筑用砂石骨料，资源储量19574.60万方，设计开采储量为17047.16万方，设计年产660万方。	2022-2027	593075	359600	25000	完成项目景观大道建设，项目二期建设前期工作及外部运输道路的交安工程。	2022年9月	2027年12月	惠州交投梁化绿色石场有限公司	市国资委	
		惠州交投平海绿色石场项目 ：为建筑用花岗岩，主要建设矿山开采区、生产加工区、发运区及其他配套设施。	2023-2026	481009	180000	72441	完成生产加工区、办公生活区建设及采矿区110千伏高压线迁改工程等。	2023年12月	2026年12月	惠州交投平海绿色石场有限公司		
248	三和惠州新型建材生产项目	建设装配式建筑及PC构件自动化生产线以及配套材料、成品存储周转设施。	2024-2027	90000	25000	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年1月	2027年6月	惠州三和新型建材有限公司	惠城区政府	
249	博罗天倬智能装备科技生产项目	主要生产和销售五金模具及配件、灯饰照明产品、汽车零部件、五金冲压件及数控设备及家用电器。	2023-2026	80000	40000	20000	主要进行厂房主体结构建设。	2023年2月	2026年12月	广东天倬智能装备科技有限公司	博罗县政府	
250	博罗商德空压机生产项目	主要生产空压机，年产约212万台。	2021-2026	110000	70000	20000	二期厂房主体建设。	2021年10月	2026年12月	广东商德科技股份有限公司	博罗县政府	
251	博罗派沃年产50万台烘干机扩建项目	主要建设7栋工业厂房、1栋员工宿舍，主要设备有注氟机、真空泵、安规测试仪等。	2023-2026	50000	20000	10000	进行厂房主体结构建设。	2023年6月	2026年11月	广东派沃新能源设备有限公司	博罗县政府	
252	光达制造·博罗智慧谷	主要生产和销售液态金属材料、液态金属制品、导热材料、导电材料、电磁屏蔽材料、碳纳米材料；CVD金刚石涂层拉丝模、拉拔模、拉拔套、焊接套、喷嘴、密封环、刀具、金刚石热沉片、CVD钻石等系列产品。	2022-2026	110000	49000	20000	主要进行厂房主体结构建设。	2022年6月	2026年12月	惠州市光达产业投资有限公司	博罗县政府	
253	博罗椰泰饮料集团有限公司饮料生产项目	主要建设10条全自动饮料无菌生产线，年生产饮料30万吨。	2023-2026	60000	25000	12000	完成高架厂房和宿舍楼建设。	2023年3月	2026年12月	广东椰泰饮料集团有限公司	博罗县政府	
254	龙门装配式产业基地项目	主要建构件生产厂房、构件堆场、配置科创中心、行政办公及宿舍等配套生活服务设施、辅助用房等。	2024-2027	120000	27000	5000	主要进行室内装修、设备购买安装和调试。	2024年3月	2027年12月	中广惠（广东省）湾区建筑科技有限公司	龙门县政府	
255	敏华大亚湾总部项目	主要生产智能家具、高档定制家居、床垫等产品，年产约30万套。	2023-2026	200000	20000	10000	完成地下室施工和主体3层顶板。	2023年6月	2026年12月	敏华互联网零售（惠州）有限公司	大亚湾开发区管委会	
256	惠州市海富包装科技有限公司纸制包装生产建设项目	建设24条8+2色全智能环保工业4.0印刷包装流水线（包含工业机器人，MES智能仓储，8+2罗兰印刷机），打造华南区域领先的印刷包装与大数据融合的智能制造研发与生产总基地。主要产品包括纸板、纸箱、奢侈品包装盒，烟酒包装盒，手机包装盒、说明书等。	2022-2026	400000	99000	33800	主要进行4号宿舍装修和机电安装施工，1号办公楼砌体结构，9号地下室、10号地下装修、机电安装工程。	2022年9月	2026年1月	惠州市海富包装科技有限公司	仲恺高新区管委会	
257	仲恺公牛集团智能照明研发制造项目	主要研发生产经营智能无主灯、各类智能家居产品。	2024-2027	60000	25000	15000	完成厂房主体建设。	2024年3月	2027年12月	广东沐光智能照明有限公司	仲恺高新区管委会	
258	仲恺高郭氏高精密钣金件及五金自动化机械零件智能化工厂项目	主要从事高精密钣金件及五金自动化机械零件的研发、生产及销售。	2024-2026	55000	25000	30000	完成厂房主体建设。	2024年11月	2026年6月	高郭氏公司	仲恺高新区管委会	
259	仲恺万信通5G智能终端产品及精密部件智造项目	主要进行智能音响等智能终端产品、精密部件及智能家居产品的研发、生产及销售。	2024-2027	87000	25000	20000	主要进行厂房主体建设。	2024年7月	2027年12月	广东万信通科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
260	仲恺康弘空气净化新风系统及整机研发生产项目	主要从事各类智能空气净化器、空气消毒机的研发、生产及销售。	2023-2027	61200	26000	14000	主要进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2027年12月	康弘智能科技（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
261	仲恺优之科技新材料器皿项目	主要从事以负离子复合材料为原材料产品的功能部件（负离子发射杯套）的应用开发、工艺研究生产及销售，包含各类健康容器包括杯壶类容器等。	2023-2027	83600	48000	22000	主要进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2027年12月	惠优之科技（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
262	仲恺TCL华瑞照明LED智能光电项目	主要生产经营miniLED、MicroLED、封装与背光、智能模组及智能应用解决方案等，年产灯珠约20亿颗，背光约6000万条，各类智能照明约1600万套。	2023-2027	80000	40000	20000	主要进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。	2023年7月	2027年12月	TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
263	仲恺兴利嘉塑胶零部件研发生产建设项目	主要进行各类消费电子产品的研发、生产及销售，同时拓展开发新能源设施及安防设备的生产。	2024-2027	57700	1000	13500	完成前期工作并动工建设，主要进行厂房主体建设，完成结构封顶。	2024年11月	2027年3月	惠州市兴利嘉精密技术有限公司	仲恺高新区管委会	
264	仲恺宇豪新能源汽车零部件项目	主要生产经营储能、智能终端设备以及智能家电、汽车零部件智能制造。	2024-2028	90000	1500	30000	主要进行厂房主体建设。	2024年11月	2028年9月	惠州市宇豪智能科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
265	仲恺擎宇直流散热风扇和LED背光模组生产及研发中心建设项目	主要生产经营直流风扇、智能家电风扇、LED背光模组等系列产品以及散热模组、水冷、超静音、散热高效与节能技术研发、生产销售。	2024-2027	50000	1000	22000	主要进行厂房主体建设。	2024年11月	2027年12月	东莞市擎宇电子科技有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会	
266	惠州桦岭体育用品生产基地项目	主要进行体育产品生产、研发、培训、体验和销售。	2024-2026	25000	8000	13000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年7月	2026年4月	惠州市桦创兴体育产业有限公司	惠城区政府	
267	惠州拉图影视器材生产厂房建设项目	主要建设拉图摄影器材销售总部、研发中心和生产基地，拟打造覆盖传统电商、新兴直播、短视频等多平台运用的现代摄影器材综合生产基地。	2024-2026	21000	6500	10000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年8月	2026年4月	惠州市拉图影视器材有限公司	惠城区政府	
268	博罗联华环保包装产业园项目	主营生产纸制及纸塑类食品包装产品，新建多栋多层厂房、多栋宿舍楼及相关生活配套服务设施。	2024-2026	35000	1000	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年9月	2026年12月	惠州市联华项目管理有限公司	博罗县政府	
269	博罗炜特新能源电机铁芯生产项目	主要生产五金冲压定转子铁芯，拟建设2栋厂房、1栋宿舍、1栋研发楼。	2024-2027	40000	2000	10000	主要进行厂房主体结构建设。	2024年8月	2027年12月	广东炜特电气科技有限公司	博罗县政府	
270	惠州市曙邦环保包装有限公司环保包装材料生产建设项目	主要建设1栋生产厂房、1栋综合楼，环保包装材料生产线4条。	2023-2026	80000	15000	12000	主要进行装修及设备购置。	2023年10月	2026年12月	广东曙邦纸品有限公司（东莞骏成纸业公司）	博罗县政府	
271	广东南昆山云顶威士忌酒厂项目	主要建设8条威士忌酒生产线，包含参观车间（整线），蒸馏车间，产品文化展厅、销售、接待及办公大楼，宿舍等。	2024-2026	150000	20000	10000	主要进行8条威士忌酒生产线及配套设施建设。	2024年4月	2026年8月	广东南昆山云顶威士忌酒厂有限公司	龙门县政府	
272	龙门志特集团装配式产业园项目	主要建设7栋标准化工业厂房和B栋宿舍楼以及1栋办公楼。	2024-2027	60000	22000	8500	主要进行设备购买安装和调试。	2024年3月	2027年12月	广东志特装配科技有限公司	龙门县政府	
273	广东中冠新材料（龙门项目）	主要生产不干胶纸、不干胶薄膜、离型纸及定制不干胶标签材料，预计达产后年产值8亿元。	2024-2026	50000	8000	10000	主要进行厂房、办公楼、宿舍楼建设。	2024年8月	2026年2月	惠州市中冠新材料科技有限公司	龙门县政府	
274	惠州市大亚湾区霞涌晓联年产360万立方米建筑用花岗岩矿开发利用项目	主要进行矿石开采、砂石骨料生产加工、办公楼及相关配套设施建设等，主要设备包括矿石开采、碎石加工及机制砂生产设备等。	2023-2026	281300	120000	84704	完成项目生产加工区土建、机电设备安装与调试、公辅配套工程及矿山基建工程。	2023年11月	2026年3月	惠州港湾绿色矿产资源有限公司	大亚湾开发区管委会	
	新开工项目（8项）			469900	0	164620						
275	惠阳三和双能产业园项目	主要建设厂房、办公楼、后勤楼等生产生活用房。	2025-2026	51000	0	10620	主要进行主体工程建设。	2025年3月	2026年6月	惠州市惠阳城投产业园投资管理有限公司	惠阳区政府	
276	博罗永迪海绵新材料及制品项目	主要生产泡绵新材料及其制品。	2025-2027	60000	0	10000	主要进行厂房主体建设。	2025年8月	2027年12月	东莞市永迪泡绵有限公司	博罗县政府	
277	博罗县椰泰饮料生产增资扩产项目（园洲）	主要生产咖啡、凉茶、生榨椰子汁等系列饮品。	2025-2027	90000	0	20000	主要进行厂房主体建设。	2025年6月	2027年5月	广东椰泰饮料集团有限公司	博罗县政府	
278	广东宝居乐家居（惠州）生产项目（二期）	主要从事家居用品、家具制品、家具五金等生产制造，主要建设生产用高层厂房，多层厂房及仓库楼，员工宿舍楼。	2025-2027	100000	0	40000	主要进行项目二期的主体建设。	2025年3月	2027年12月	广东宝居乐家居股份有限公司	博罗县政府	
279	仲恺朗峰数字高端3C锂电池研发生产项目	主要研发、生产、销售各类3C消费类锂电池产品、3C电子类产品及其供应链上下游相关产品。	2025-2026	50000	0	30000	主要进行厂房主体建设。	2025年3月	2026年6月	朗峰数字科技（广东）有限公司	仲恺高新区管委会	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
280	惠州中闽钢结构装配式绿色建筑建材产业基地项目	主要建设装配式钢结构、PC构件生产基地，一期主要生产钢结构建筑构件、PC构件，二期计划在一期的基础上扩大生产。	2025-2027	59900	0	15000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2025年5月	2027年6月	惠州市中闽钢结构有限公司	惠城区政府	
281	仲恺宇同电子器件制造中心项目	主要生产经营智能家电、人工智能终端所用的连接器、精密插件等电子配套产品。	2025-2026	28000	0	18000	主要进行厂房、配套建筑主体建设。	2025年3月	2026年6月	宇同电子(惠州)有限公司	仲恺高新区管委会	
282	仲恺朗华生态链电子料件集散中心（三期）	主要建设集智能化仓储管理、自动化设备及仓储浅加工等功能于一体的全球央仓枢纽和物流仓储集散中心。	2025-2026	31000	0	21000	主要进行厂房主体建设。	2025年1月	2026年8月	惠州市朗华工业仓储服务有限公司	仲恺高新区管委会	
（八）	农林牧渔项目（7项）			416232	31350	158094						
	续建项目（4项）			331184	31350	131565						
283	惠州市全域土地综合整治项目	惠城区：1.汝湖镇项目： 新增耕地面积约1675.62亩，提升耕地质量面积约2350.02亩等； 2.横沥镇项目： 耕地恢复建设规模约979.65亩，补充耕地约19.90亩，现有耕地提顺约9978.01亩等。	2025-2027	39876	0	10000	主要进行农用地整理、建设用地整理和生态保护修复。	2025年2月	2027年12月	惠州市惠城区惠林产业投资有限公司	惠城区政府 市自然资源局	
		惠阳区： 主要进行改造提升农田、农用地整理和农用设施建设，包括分拣大棚4000平方、冷库3000平方、农产品检验展示中心3000平方、农资农机库房5000平方和育种育苗棚20000平方。	2025-2027	18974	0	4000	主要开展补充耕地及现有耕地开发整理以及地上附着物清表。	2025年3月	2027年12月	惠州市惠阳区域城投项目建设有限公司	惠阳区政府 市自然资源局	
		惠东县： 主要对白花镇、白盆珠镇、多祝镇良田进行集中整治和建设用地整理等。	2024-2027	60189	13850	18065	开展白花镇、白盆珠镇、多祝镇土地综合整治工作。	2024年6月	2027年12月	惠东县公用事业发展集团 白花镇政府 白盆珠镇政府 多祝镇政府	惠东县政府 市自然资源局	
		仲恺高新区： 主要进行农用地整理、建设用地整理、生态修复和乡村风貌提升等。	2025-2027	148009	0	80000	主要开展建设农用地整理、建设用地整理。	2025年1月	2027年9月	惠州仲恺城市发展集团有限公司及其子公司	仲恺高新区管委会 市自然资源局	
284	惠州神阳综合生态园项目	主要进行水族多品种的种苗、养殖，特色农产品规模种植，高端水产品饲料生产，农产品深加工以及销售。	2024-2026	21000	6000	10000	主要进行办公楼、厂房、宿舍及配套工程建设。	2024年9月	2026年9月	共鳞高新技术（惠州）有限公司	惠城区政府	
285	中国黄唇鱼种源保护与技术研究中心	主要建设黄唇鱼种源保护与技术研究中心科研楼、育种车间，配套建设海上濒危物种野化驯养网箱基地。	2024-2026	26000	10000	8000	主要进行黄唇鱼种源保护与技术研究中心科研楼和育种车间建设。	2024年8月	2026年12月	广东省鳊鲸海洋生物科技有限公司	惠东县政府	
286	大亚湾区霞涌渔港设施建设工程	主要新建1个卸渔泊位、3个玻璃钢渔船卸鱼泊位和1个渔政泊位。	2024-2026	17136	1500	1500	完成护岸工程施工。	2024年7月	2026年10月	霞涌街道办事处	大亚湾开发区管委会	
	新开工项目（3项）			85048	0	26529						
287	惠州神农兰香谷农产品加工项目	主要建设农业科研、特色农产品生产加工、农产品检测与展销中心。	2025-2026	10200	0	3000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2026年12月	惠州市神农兰香谷生态农业科技有限公司	惠城区政府	
288	惠阳永承祥中央大厨房现代农业产业园	拟建设2栋厂房，商业用房及配套设施，地下室与架空层，室外配套设施等。	2025-2026	27548	0	13529	主要进行厂房地基与基础、主体结构施工。	2025年1月	2026年12月	惠州市永承祥农旅发展有限公司	惠阳区政府	
289	金吉星粤港澳大湾区（惠阳）新能源、新型储能设备商贸总部项目	主要建设标准厂房、宿舍楼和办公楼等。	2025-2027	47300	0	10000	主要进行主体工程建设。	2025年6月	2027年12月	弘惠（惠州）供应链管理有限公司	惠阳区政府	
三	民生保障工程（46项）			4817994	662444	1307404						
（一）	教育项目（7项）			510856	191913	134335						
	投产项目（5项）			239692	179613	60079						
290	广州理工学院博罗龙华校区（一、二期）	主要建设行政办公楼、教学楼、图书馆、学术交流中心、后勤用房、科技创业孵化园、实验室、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生中心、实训车间、研发中心、商业服务中心和体育馆。	2020-2025	120000	105000	15000	完成主体工程建设。	2020年11月	2025年12月	广州理工学院	博罗县政府	
291	中共惠州市委党校教学基础设施提升工程	新建教室（教学）用房、图书馆用房、宿舍用房、食堂用房、架空层、连廊、危楼拆除、保留建筑外立面改造、室外配套及附属工程等。	2023-2025	23500	14250	9250	完成主体工程建设。	2023年10月	2025年12月	市代建项目管理局 市委党校	市委党校	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
292	惠城区委党校新校区建设项目	主要建设1间报告厅、6间阶梯课室、1个图书馆、1个党史馆，4个室内羽毛球场及配备相应的办公室、会议室等。	2023-2025	20957	10000	10957	完成项目建设。	2023年10月	2025年11月	惠城区委党校	惠城区政府	
293	惠阳区综合文化教育基地项目	主要建设惠阳区党校、开放大学和教师培训基地，包含8栋主体建筑、地下车库及其他配套设施。	2023-2025	65321	50321	15000	完成建设并投入使用。	2023年4月	2025年5月	惠州市惠阳区城投项目开发有限公司	惠阳区政府	
294	惠阳区特殊教育学校二期工程	按照培智学校标准，扩建后规模为18个班，班额标准为每班8人，可容纳在校生144人。	2024-2025	9914	42	9872	主要进行主体工程施工。	2024年12月	2025年12月	惠阳区教育局	惠阳区政府	
	续建项目（1项）			138634	12300	49256						
295	惠州市普通高中提质升级项目	惠阳高级中学新校区项目一期工程 ：主要建设寄宿制普通高中学校，60个高中教学班，每班50人，在校生规模3000人。	2024-2026	58794	5000	18000	主要进行主体工程建设。	2024年9月	2026年7月	惠阳区代建局	惠阳区政府 市教育局	
		博罗县博师高级中学教师值班房及停车场项目 ：按400名教师人数规模进行设计、建设，新建2栋宿舍楼和约190个停车位等。	2024-2025	5537	2200	3337	完成主体工程建设并交付使用。	2024年10月	2025年10月	博罗县代建项目事务中心	博罗县政府 市教育局	
		博罗县博罗中学新建综合实验大楼及附属配套设施项目 ：拟新建综合实验楼，建层数7层，高度约32米。	2024-2026	8509	2500	4000	主要进行主体工程建设。	2024年12月	2026年8月	博罗县代建项目事务中心	博罗县政府 市教育局	
		龙门工业园高中新建项目（一期） ：按在校生规模1800人，共设36个教学班，主要建设教学楼A、教学楼B、综合楼、体育馆等。	2024-2025	9419	2000	7419	完成主体工程建设并交付使用。	2024年9月	2025年8月	龙门县代建局	龙门县政府 市教育局	
		大亚湾区第十三中学 ：规划高中60班，建成后提供3000个学位，主要包括综合教学楼、艺术馆、食堂、教职工休息房、学生宿舍、风雨操场等。	2024-2026	38304	300	9000	主要进行主体工程建设。	2024年12月	2026年12月	大亚湾开发区代建局	大亚湾开发区管委会 市教育局	
		仲恺中学高中部改扩建项目（二期） ：主要新建图艺楼建筑、新学生宿舍、配电房以及地下室建筑。	2024-2026	18071	300	7500	主要进行主体工程建设。	2024年12月	2026年8月	惠州仲恺城市发展集团有限公司及其子公司	仲恺高新区管委会 市教育局	
	新开工项目（1项）			132530	0	25000						
296	广东省技师学院新校区建设（一期）项目	建设满足6000全日制在校生规模办学所需的各种校舍及室外工程，包括教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房、校区内整体室外工程等。	2025-2027	132530	0	25000	完成项目征地和初步设计批复及概算批复、建设工程规划许可证等手续，进行项目相关工作招标并开工建设。	2025年6月	2027年12月	广东省技师学院	博罗县政府	
（二）	医疗卫生项目（13项）			456009	185295	143235						
	投产项目（5项）			236941	144105	92835						
297	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活及地下室等，一期增加500个病床位。	2022-2025	85566	52030	33536	完成室内外装饰装修及机电设备安装工程。	2022年11月	2025年12月	市代建局 惠州市中心人民医院	市卫生健康局	
298	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目	主要建设1栋18层的综合住院大楼，内设多个病区单元、康复治疗区域、病案室及档案室、医学装备配置、信息化建设、科研平台建设等，增加500个病床位。	2022-2025	51974	34105	17869	完成项目建设及设备购置等。	2022年10月	2025年12月	市代建局 惠州市中医医院	市卫生健康局	
299	惠阳区第二人民医院新建项目（一期）	设置250个床位，主要进行门诊医技综合楼、一期病房楼、感染楼、部分地下停车库及人防、室外配套工程建设。	2022-2025	65314	40000	25314	完成医疗设备采购及医疗区域装修工程。	2022年2月	2025年6月	惠州市惠阳区第二人民医院	惠阳区政府	
300	惠州市健康城一期（血站、120）工程	主要建设市中心血站、市120急救指挥中心、地下室及变电房等配套用房。	2022-2025	16087	5970	10117	完成医疗专项采购及安装工作并投入使用。	2022年12月	2025年12月	市代建局 市中心血站	市卫生健康局	
301	广东省惠州市仲恺高新区人民医院潼侨分院建设项目	规划床位55床，主要建设医疗综合楼、发热门诊、地下室及其他配套附属工程等。	2023-2025	18000	12000	6000	完成建成并投产。	2023年6月	2025年12月	惠州市仲恺建筑工程有限公司	仲恺高新区管委会	
	续建项目（4项）			130789	41190	29400						

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
302	惠州重离子医学中心项目	床位依托惠州市中心人民医院金山院区的预留病房，对金山院区预留的其中150张床位的住院功能用房进行装修，主要包括建筑工程、结构工程、装修工程、安装工程、医疗专项工程等。	2024-2028	70190	23000	15400	进行土建施工及重离子加速器治疗装置设备研发。	2024年8月	2028年2月	惠州市中心人民医院	市卫生健康局	
303	市第一妇幼保健院儿童健康大楼	拟拆除院区内现有餐厅及宿舍（即培训楼），新建1栋儿童健康大楼，设置 300 张儿科床位。	2024-2027	17877	1700	5300	主要进行项目主体土建施工。	2024年12月	2027年6月	市代建局 市第一妇幼保健院	市卫生健康局	
304	惠州市第六人民医院整体升级改造项目（一期）	整体升级改造项目（一期）建设规模2462.44平方米，改造装修建设规模43800.56平方米。	2023-2026	33000	11490	4700	完成综合楼（南面）、医技楼、门诊楼、崇雅门诊楼的升级改造工程等。	2023年7月	2026年12月	惠州市第六人民医院	惠阳区政府	
305	惠东县稔平半岛医疗服务能力提升建设项目	主要建设1栋综合楼，配套卒中中心、胸痛中心、消化内镜中心和健康体检中心。	2024-2026	9722	5000	4000	完成楼体桩基础和主体建设。	2024年10月	2026年4月	惠东县第二人民医院	惠东县政府	
	新开工项目（4项）			88279	0	21000						
306	霞涌社区卫生服务中心扩建及升级项目	对原霞涌社区卫生服务中心进行扩建和升级改造，拟新建1栋住院大楼、1栋宿舍楼、原住院大楼加建3层、重新改造及扩建疫苗中心及附属配套设施等。	2025-2026	7602	0	5000	主要进行主体建设。	2025年3月	2026年12月	大亚湾区教育文化卫生健康局	大亚湾开发区管委会	
307	惠州市第三人民医院小金口分院项目	参照二级综合医院标准（100床），主要建设急门诊、住院部、医技及后勤保障用房等。	2025-2027	14440	0	5000	办理前期手续并动工建设。	2025年7月	2027年6月	惠州市第三人民医院	惠城区政府	
308	江北社区卫生服务中心（惠州市第三人民医院江北门诊部）项目	主要建设卫生服务中心、居家养老服务中心，地下室，配套5G通信基站机房，配电网开关站，门卫室，配套建设道路广场、活动场地、绿化、供水、供电等配套工程。	2025-2026	5135	0	4000	完成主体工程建设。	2025年2月	2026年4月	江北街道办事处	惠城区政府	
309	惠州市惠阳区中医院新建项目（一期）	设置床位300张，主体进行门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、科研教学楼、治疗中心、医疗街、配套用房建设。	2025-2027	61102	0	7000	主要完成项目前期工作，并动工建设。	2025年9月	2027年12月	惠阳区中医院	惠阳区政府	
（三）	文化旅游体育项目（6项）			264713	34500	110156						
	续建项目（3项）			140884	34500	50000						
310	惠州市富硒文创酒店项目	主要建设酒店、文创基地、陶艺馆、富硒温泉热汤区、水上乐园区及其配套设施。	2024-2026	20000	3500	10000	完成酒店主体建设、水上乐园区及其配套设施建设。	2024年11月	2026年12月	惠州市富硒温泉酒店有限公司	惠东县政府	
311	大亚湾综合文化创意园项目	主要建设图书馆、综合文化馆及配套商业、停车场等。	2024-2026	73669	20000	20000	主要进行用地场平、项目部搭建及地下室建设。	2024年5月	2026年7月	惠州大亚湾润华旅游开发有限公司	大亚湾开发区管委会	
312	大亚湾区室内体育馆、篮球馆和游泳馆项目	主要建设篮球馆（B馆）、游泳馆（C馆）及配套的连廊、架空层、地下车库及室外工程。	2024-2027	47215	11000	20000	主要进行主体建设。	2024年9月	2027年3月	大亚湾区教育文化卫生健康局	大亚湾开发区管委会	
	新开工项目（3项）			123829	0	60156						
313	惠州市全民健身场地设施补短板项目	主要建设全民健身中心、活力运动馆、室外健身配套设施、配套停车位及充电桩等服务设施等。	2025-2025	42968	0	23598	完成建成并运营。	2025年3月	2025年12月	惠州市城开投资发展有限公司	市文广旅体局	
314	惠州市国家历史文化名城府城片区保护提升项目	主要进行片区内建筑保护修缮及活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升等。	2025-2026	56344	0	24839	开展项目各项前期工作及动工建设。	2025年1月	2026年6月	市文广旅体局	市文广旅体局	
315	水东街历史文化街区提升改造项目	主要进行片区内建筑保护修缮及活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、游客服务设施及配套停车设施等。	2025-2026	24517	0	11719	开展项目各项前期工作及动工建设。	2025年1月	2026年6月	市文广旅体局	市文广旅体局	
（四）	居民保障项目（20项）			3586417	250736	919678						
	投产项目（5项）			96883	53510	43373						
316	惠城区2024年城镇老旧小区改造及周边区域提升工程	对127个老旧小区的排水、市政基础配套设施和小区相连道路进行改造。	2024-2025	18900	8000	10900	主要进行老旧小区改造及周边区域提升工程。	2024年8月	2025年12月	惠城区区代建项目中心	惠城区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		(拟)开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
317	惠城区棚户区改造一期安置房建设项目（二标段）	主要建设5栋安置房及幼儿园，共计601套。	2023-2025	30830	20830	10000	进行主体工程建设并竣工验收。	2023年8月	2025年12月	惠州市惠城区德正投资有限公司	惠城区政府	
318	惠城区七女湖体育公园	主要建设常规球类设施、步道，长度3.5公里、水上乐园等。	2024-2025	8000	3000	5000	完成项目建设并投入使用。	2024年8月	2025年8月	惠城区文广旅体局	惠城区政府	
319	惠州市惠城区养老综合服务中心	主要建设养老用房、礼堂、医疗保健用房、管理服务用房和服务楼配备700个床位。	2023-2025	15320	8920	6400	完成装修和竣工验收。	2023年10月	2025年9月	惠城区民政局	惠城区政府	
320	惠州大亚湾狮子山公园一期建设项目	主要建设休闲平台、休闲广场、景观节点、应急通道、水体整治、配套服务建筑等。	2022-2025	23833	12760	11073	贯通一、二、三级园路，完成公园建设。	2022年12月	2025年6月	大亚湾经济技术开发区管理委员会社会事务管理局	大亚湾开发区管委会	
	续建项目（9项）			3241888	197226	821305						
321	惠州市2024年城中村改造工程	惠城区河南岸街道金山湖片区城中村改造项目: 改造范围117.4万平方米，实施内容包括征收补偿安置、安置房建设以及基础设施配套建设等。其中，安置小区总建筑面积约111.4万平方米，计容建筑面积约84万平方米，建设安置房8400套；地下停车场建筑面积约27.4万平方米，停车位约7560个。	2025-2028	861907	0	60000	主要进行主体工程建设。	2025年8月	2028年12月	惠州市城开投资发展有限公司	惠城区政府 市自然资源局	
		大亚湾开发区西区塘横城中村改造项目: 主要进行集体土地征收、村民房屋征拆及安置区建设（包含房屋建筑、道路工程、河道迁改工程、绿化工程和室外工程建设等）。	2024-2028	550000	200	167880	继续推进村民房屋征拆工作，完成安置区场平工作，及启动安置房主体建设。	2024年11月	2028年7月	大亚湾开发区代建局	大亚湾开发区管委会 市自然资源局	
		莞惠城际沿线片区城中村改造项目: 项目占地面积253466平方米，安置区总计容建筑面积973722平方米，安置户数3093户，主要建设安置房以及其他配套设施。	2024-2028	861890	200	320000	主要进行征收补偿安置和安置房主体建设	2024年11月	2028年11月	惠州仲恺荣城发展有限公司	仲恺高新区管委会 市自然资源局	
		中韩（惠州）产业园潼湖生态智慧区寒塘片区城中村改造项目: 安置住房建设以及安置住房小区的配套基础设施建设等，其中安置房建设总用地面积约8000平方米，总建筑面积共计约30000平方米，停车位共计约200个。	2024-2028	166218	200	60000	主要紧征收补偿安置和安置房主体建设。	2024年11月	2028年11月	惠州市智和投资开发有限公司	仲恺高新区管委会 潼湖生态智慧区管委会 市自然资源局	
		惠州仲恺区陈江街道青春村城中村改造项目: 项目改造范围用地面积约346725.41平方米，实施内容包括前期工作、征收补偿安置、安置住房建设以及安置住房小区的配套基础设施建设等，安置区总建筑面积约199079.98平方米。	2024-2029	229982	200	40000	主要进行主体工程建设。	2024年8月	2029年8月	惠州仲恺智城投资发展有限公司	仲恺高新区管委会 市自然资源局	
322	惠阳区南站新城保障性租赁住房建设项目	主要建设12栋26层高层住宅，合计2300套。	2024-2027	118230	34367	46098	主要进行主体工程建设。	2024年11月	2027年3月	惠州市惠阳区轨道交通开发投资有限公司	惠阳区政府	
323	惠州市环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区路衍经济带	罗浮山片区: 主要建设驿站、休憩点等文旅配套设施，具体包括显岗水库驿站和下浪村溪畔观景平台，以及其他路衍经济带基础配套工程。	2024-2026	39213	8000	25000	主要进行驿站、观景台及配套设施建设。	2024年10月	2026年10月	惠州市环两山投资开发有限公司	博罗县政府	
		南昆山片区: 主要进行乡村道路路衍经济带建设，包含驿站、休憩点、经营路线景观等文旅及配套设施等。	2024-2026	49737	10100	25000	主要进行驿站、观景台及配套设施建设。	2024年10月	2026年10月	惠州市环两山投资开发有限公司	龙门县政府	
324	仲恺人文纪念园	分三期建设，主要进行传统墓葬区（卧碑）、生态墓葬区、综合服务区、烈士陵园等项目主体工程建设，预计打造墓位89200个。	2023-2027	97700	50000	12000	主要进行主体工程建设。	2023年10月	2027年10月	惠州仲恺高新技术产业开发区社会福利综合服务中心	仲恺高新区管委会	
325	南部新城三栋片区收储项目拆迁安置房建设项目	拟建设安置房住宅楼及其他配套设施，同时配套建设道路广场、活动场地、绿化、供水、供电等配套工程。	2024-2027	60215	18000	10000	主要进行主体工程建设。	2024年2月	2027年12月	惠州市惠城区德正投资有限公司	惠城区政府	
326	惠州大道马安新群段（南侧）绿化带项目拆迁安置房建设项目	拟建设安置房住宅楼及其他配套设施，同时配套建设道路广场、活动场地、绿化、供水、供电等配套工程。	2024-2027	55196	17500	10000	主要进行主体工程建设。	2024年2月	2027年12月	惠州市惠城区德正投资有限公司	惠城区政府	
327	惠阳区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所和惠阳武警中队建设项目	新建看守所、拘留所、强制戒毒所、智能执法办案中心和相关配套设施围墙等。	2022-2026	66038	18000	15000	主要进行看守所建设。	2022年12月	2026年12月	惠州市公安局惠阳分局	惠阳区政府	

序号	项目名称	建设内容及规模	建设起止年限	总投资	到2024年底累计完成投资	2025年投资计划		（拟）开工时间	计划投产时间	建设单位	责任单位	备注
						2025年计划投资额	2025年主要建设内容					
328	惠州市惠阳区城镇老旧小区改造工程	主要进行道路铺设74084万平方，管线工程11860米，小区内建筑外墙修复45494平方米。	2024-2026	13742	415	13327	主要进行道路工铺设和管线工程施工等。	2024年11月	2026年3月	惠阳区淡水街道办事处	惠阳区政府	
329	广东（仲恺）人工智能产业园西部片区保障性租赁住房建设项目	分二期建设，共建设6幢住宅楼，可提供保障性租赁住房1498套和1栋幼儿园。	2023-2026	71821	40044	17000	主要进行地下室和主体工程施工。	2023年2月	2026年5月	惠州仲恺智城投资发展有限公司	仲恺高新区管委会	
	新开工项目（6项）			247646	0	55000						
330	惠州新材料产业园惠新家园项目（保障性住房）	项目分两期建设：一期新建7栋1331套保障性住房，二期新建5栋1020套保障性住房，配建幼儿园、室外道路广场等配套附属工程。	2025-2027	106447	0	15000	主要开展主体工程建设。	2025年2月	2027年12月	惠州惠新城市建设投资有限公司	惠东县政府 惠州新材料产业园规划建设指挥部	
331	惠城区粮食储备及应急加工建设项目	主要建设1栋应急加工车间，1栋烘干车间，1栋成品及副成品库，1栋油库，1栋一站式服务中心及消防水池等相关配套设施。	2025-2027	12099	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年7月	2027年6月	惠城区发改局	惠城区政府	
332	惠城高新区东江湾产业园荔枝城片区保障性租赁住房项目	主要建设惠城区东江湾产业园荔枝城片区保障性租赁住房项目（涉及保障性租赁住房800套）及其相关配套的基础设施。	2025-2027	70000	0	20000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2027年12月	惠州市鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
333	惠州惠城高新技术产业开发区保障性租赁住房项目	主要建设约300套保障性租赁住房、室外道路及其他公共配套场地等。	2025-2026	10200	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2027年12月	惠州市鑫慧城投资有限公司	惠城区政府	
334	惠城区示范性居家社区养老服务网络（未来社区）建设项目	拟建设11个居家社区养老服务示范点，改建成公共共享空间、日间照料中心、长者饭堂、文化娱乐室、康复理疗室、多功能活动区、康养综合体验中心、智能化体验中心等公共服务设施，配备开办所必需的设备设施，并设置约340张护理型床位。	2025-2026	8000	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年2月	2026年7月	惠城区民政局	惠城区政府	
335	惠州市惠城区智慧城市公共区域充电桩示范项目	拟建设安装1572个充电桩，以服务社会专用车、运营车项目、社区物业充电设施项目、内部场站充电设施项目为光储充一体化设施项目应用场景。	2025-2027	40900	0	5000	主要办理前期手续并动工建设。	2025年9月	2027年12月	惠城区国资局	惠城区政府	