
惠州市2023年重点建设项目计划

投资单位：万元

序号 项目名称 建设内容及规模
建设起止

年限
总投资

预计到2022
年底累计完

成投资

2023年投资计划

（拟）开工
时间

计划投产时
间

建设单位 责任单位 备注
2023年计划投

资额
2023年主要建设内容

合计（246项） 72456452 18241000 11859561 

投产项目（40项） 8973136 6760735 2162492 

续建项目（127项） 43510496 11480265 7610296 

新开工项目（79项） 19972820 0 2086773 

一 基础设施工程（75项） 33991954 10488637 5446214 

（一） 新型基础设施工程（2项） 653426 277480 54500 

续建项目（1项） 643819 277480 50000 

1 
中科院强流重离子加速器
（HIAF）加速器驱动嬗变研究

装置（CIADS）项目

强流重离子加速器（HIAF）加速器系统、实验终端等。加速器驱动嬗

变研究装置（CIADS）强流质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界

快中子反应堆等主体工程。

2018-2027 448693 128000 30000 进行HIAF 土建施工、设备研制；CiADS
土建施工，设备研制。

2020年11月 2027年12月 中科院近代物理
研究所

惠东县政府

市发展和改革局

装置区4.8万平米通用建筑，装置区700万方土石方工程，装置区供水

工程。
2018-2024 195126 149480 20000 进行装置区土建及安装工程施工，室内装

修及室外工程施工。
2018年9月 2024年12月

惠州离子科学研
究中心

市代建局

惠东县政府

市发展和改革局

新开工项目（1项） 9607 0 4500 

2
基于强流重离子加速器的核技术
应用基础建设项目

主要建设医用同位素研发平台、重离子微孔膜研发示范平台、科研服
务楼和科研办公楼。

2023-2024 9607 0 4500 进行基础作业施工。 2023年6月 2024年12月
先进能源科学与
技术广东省实验
室

市科技局

（二） 公路工程（8项） 8532235 2186145 1156583 

投产项目（2项） 1530506 1230923 299583 

3 韶惠高速公路龙门至惠州段工程
项目

全长60.88公里，主要进行路基、路面桥涵、隧道、交安机电施工等。 2021-2023 817318 622735 194583 
进行路基工程、桥梁工程、隧道工程、路
面工程、房建工程、交通安全设施工程、
机电工程、绿化及环境保护设施施工。

2021年1月 2023年12月 惠州惠龙高速公
路有限公司

市交通运输局

4 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆
丰至深圳龙岗段改扩建项目

惠州段里程长度约62.4公里，按双向8车道高速公路标准进行改扩建，

路基宽度为42米，行车速度120公里/小时。
2018-2023 713188 608188 105000 进行路基、桥梁、路面工程施工。 2018年12月 2023年12月 广东省高速公路

有限公司
市交通运输局

续建项目（4项） 5712130 955222 767000 

5 惠州惠城至惠阳霞涌高速公路
主线全长64.29公里，采用52米宽双向八车道高速公路技术标准；水口

支线全长5.25公里，采用34.5米宽双向六车道高速公路技术标。
2022-2026 2331378 851382 300000 

完成全线的征地拆迁工作；实现主线的全
面开工：进行路基、路面、防护、桥涵、
排水等工程施工。

2022年10月 2026年4月 惠州市惠湾高速
公路有限公司

市交通运输局
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6
长春至深圳国家高速公路河源热
水至惠州平南段改扩建工程惠州
段

惠州段路线长73.56公里，由原双向四车道扩建成双向八车道。 2021-2026 1083413 98840 242000 进行路基工程、桥涵工程、交安工程及路
面工程施工。

2021年12月 2026年12月 广东省高速公路
有限公司

市交通运输局

7 惠州至肇庆高速公路惠州段
新建高速公路，惠州段长约57.6公里，项目起于惠州市惠城区江南街

道，经罗阳街道、龙溪街道、龙华镇、园洲镇、石湾镇。
2022-2026 2210339 2000 200000 

进行全线征拆、场地建设、东江特大桥主
桥桩基、承台及部分塔柱施工及其余部分
土建工程如桥梁桩基、隧道开挖、路基工
程等。

2022年11月 2026年12月 广东惠增高速公
路有限公司

市交通运输局

8 国道G355线龙门油田至永汉段改

建工程

全长11.68公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/
小时，路基宽25.5米，采用沥青混凝土路面。全线设大桥125米/1座，

中桥44米/1座，小桥129米/6座；桥涵与路基同宽，设计汽车荷载等级

为一级公路。

2022-2024 87000 3000 25000 进行驻地建设、清表和路基工程等。 2022年12月 2024年12月 龙门县城市建设
投资有限公司

龙门县政府

新开工项目（2项） 1289600 0 90000 

9 惠东稔平环岛高速公路
全长 48.669 公里，采用六车道高速公路标准，设计速度100公里/小
时，路基宽34.5米。

2023-2026 1253000 0 80000 完成全线征地拆迁补偿和用地报批工作，
并启动项目建设。

2023年9月 2026年12月 惠州稔平环岛高
速公路有限公司

惠东县政府

10 国道G236线惠东紫金交界至高潭

公梅段改扩建工程

全长12.5公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度

12米，全线采用沥青混凝土路面。
2023-2025 36600 0 10000 完成征地拆迁以及部分路基、桥涵工程。 2023年9月 2025年12月 惠东县公路事务

中心
惠东县政府

（三） 铁路工程（7项） 4673865 1799995 740552 

投产项目（3项） 2002961 1612409 390552 

11 广汕铁路惠州段 全长115公里，设计时速350公里/小时，设车站4座。 2017-2023 1891450 1555141 336309 完成静态、动态和初步验收，达到开通条
件。

2017年7月 2023年6月

中国铁路广州局
集团有限公司

广州工程建设指
挥部

市交通运输局

12 广汕铁路惠东站站场配套工程
主要建设站前广场及配套道路，站前广场利用场地高差，进行立体化 
处理，4条市政道路总长2.1千米。

2022-2023 50313 32268 18045 

主要建设站前广场、公共交通换乘大厅、
公交车停车场、旅游大巴停车场、出租车
停车场、地下社会车停车场、旅客集散中
心、站前路、站西路、规划五路及规划六
路。

2022年6月 2023年9月 惠东县交通投资
集团有限公司

惠东县政府

13 广汕铁路惠城南站综合交通枢纽
配套项目（一期）

主要建设北广场高架落客平台下方空间（包含网约车上落客区、社会
停车场、设备用房以及轨道交通设备用房）以及相应的配套市政设施
。

2021-2023 61198 25000 36198 
主要建设落客平台25米中板结构，30米盖

板后段结构，35米板结构，装修工程及其

他。

2022年6月 2023年6月
惠州市惠城南站
配套项目投资有
限公司

市港航铁路事务
中心

续建项目（2项） 706122 187586 160000 

14 广汕铁路惠城南站综合交通枢纽
配套项目（二期）

主要建设北广场景观及相关设施，北广场下方空间（包含公交车、出
租车、长途汽车等各类公共汽车场站、配套商业设施、配套停车场、
轨道预埋交通）以及相应的配套市政设施。

2022-2024 451334 92500 110000 
主要建设宏达路、站东站西路、文思一
路，北广场地下空间，明德路立交、明德
路立交、金山大道南段、宏兴路。

2022年7月 2024年12月
惠州市惠城南站
配套项目投资有
限公司

市港航铁路事务
中心

15 莞惠城际小金口至惠州北站
全长6.36公里，地下段长5.05公里，设计速度地上段200公里/小时、地

下段160公里/小时。
2021-2024 254788 95086 50000 

实现莞惠北延线盾构区间隧道贯通，完成
盾构接收井主体结构、暗挖隧道施工，路
基、桥涵及U型槽施工，区间联络通道的

50%。

2021年5月 2024年11月 惠州市莞惠城际
北延线有限公司

市交通运输局

新开工项目（2项） 1964783 0 190000 
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16 深圳至深汕合作区铁路项目惠州
段

惠州境内里程约56公里，新建惠州南站和改扩建惠东站。 2023-2027 1480000 0 130000 进行征地拆迁和土建施工。 2023年1月 2027年12月 深圳市地铁集团
有限公司

市交通运输局

17 深汕铁路惠州南站综合交通枢纽
项目

主要进行惠州南站综合交通枢纽配套工程与轨道交通土建预埋工程。
其中，配套工程主要包括广场地面工程、广场下方空间、交通接驳设
施及配套市政道路等。

2023-2025 484783 0 60000 完成征地拆迁，进行土建施工。 2023年3月 2025年12月 惠州市惠阳区交
通运输局

惠阳区政府

（四） 机场工程（1项） 21047 882 11407 

续建项目（1项） 21047 882 11407 

18 惠州机场飞行区扩建工程

1.紧邻现状民航机坪东侧扩建6个民航C类机位（其中，5个民航固定机

位，1个隔离机位），并对现状1、4号联络道进行盖被处理供民航使用

（含现状平滑），改造相关附属设施。

2.在拟建6个民航C类机位北侧建设导流坪，并在现状东军用机坪东侧

还建军用机坪及导流坪。

2022-2024 21047 882 11407 
主要建设完还建军用站坪、场务用房、军
方库房、防吹坪和导流屏及配套建设相应
的设施设备，并完成部分民航机位建设。

2022年9月 2024年6月 广东省机场集团
管理有限公司

市港航铁路事务
中心

（五） 港航工程（5项） 400489 54914 111958 

续建项目（4项） 387241 54914 106958 

19 惠州港荃湾港区5万吨级液化烃

码头项目

建设可以停靠1艘50000GT液化气船或者同时停靠2艘3000GT液化气船

的码头。
2022-2025 58620 6100 12000 进行水工施工和疏浚施工。 2022年9月 2025年8月 惠州港能源码头

投资有限公司
市港航铁路事务

中心

20 惠州港荃湾港区荃美石化码头项
目

新建1个8万吨级液体散货泊位（水工结构按靠泊12万吨级油船设计）

、1个1万吨级液体散货泊位、1个5千吨级液体散货泊位和1个5万总吨

液体散货泊位（可同时靠泊2艘5千总吨液化气船），设计年通过能力

为760万吨，使用港口岸线958米。

2021-2024 96045 40824 27958 建设码头上部构筑物及设备设施。 2021年11月 2024年12月 惠州荃美石化码
头有限公司

市港航铁路事务
中心

21 惠州港荃湾港区进港航道等级提
升工程

将现有荃湾港区航道升级为8万吨级油船单向乘潮、兼顾10万吨级散货

船和集装箱船单向乘潮标准。
2022-2024 156158 4798 45000 进行施工疏浚。 2022年12月 2024年12月 惠州市港口航空

铁路事务中心
市港航铁路事务

中心

22 惠州港东联作业区进港航道扩建
工程

升级至5万吨级液体散货船舶单向航道。 2022-2024 76418 3192 22000 进行施工疏浚。 2022年12月 2024年12月 惠州市港口航空
铁路事务中心

市港航铁路事务
中心

新开工项目（1项） 13248 0 5000 

23 惠州港碧甲公共航道扩建工程 升级拓宽至满足21.7万立方米LNG船通航要求。 2023-2024 13248 0 5000 进行施工疏浚。 2023年2月 2024年12月 惠州市港口航空
铁路事务中心

市港航铁路事务
中心

（六） 能源工程（19项） 14579750 4529453 2279105 

投产项目（4项） 584923 292431 292492 

24 惠州丰达电厂二期天然气发电扩
建项目（第一台）

建设两台套460MW级机组，本期先建设一台套460MW级机组及配套共

用系统。
2021-2023 123333 105000 18333 完成项目工程建设。 2021年2月 2023年8月 惠州深能源丰达

电力有限公司
仲恺高新区管委

会
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25 惠州大亚湾石化区综合能源站项
目

建设2×66.5万千瓦燃气—蒸汽联合循环热电冷联产机组。 2021-2023 320000 100000 220000 完成主体建筑及安装工程施工，一期项目
建成投产。

2021年6月 2023年12月
广东粤电大亚湾
综合能源有限公
司

大亚湾开发区管
委会

26 惠州丰达电厂二期天然气发电扩
建项目（第二台）

建设两台套460MW级机组，本期建设一台套460MW级机组。 2022-2023 104000 69000 35000 完成项目工程建设。 2022年1月 2023年8月 惠州深能源丰达
电力有限公司

仲恺高新区管委
会

27
惠东润佳70MW农光互补光伏发电
项目

建设规模70MW，年发电量约7259万度电。 2022-2023 37590 18431 19159 
完成升压站生产区和生活区土建施工，整
个光伏场区的围闭及场内道路施工。

2022年1月 2023年6月
惠东润佳新能源
科技有限公司

惠东县政府

续建项目（12项） 9197591 4237022 1856613 

28 中广核惠州港口二PA、PB海上

风电场项目

建设装机容量75万千瓦海上风电场（PA项目45万千瓦、PB项目30万千

瓦），配套建设一座海上220kV升压站、66kV集电海缆、220kV登陆海

缆，惠州港口一、二PA、PB海上风电场共用一座陆上集控中心。

2022-2024 1133876 940000 200000 进行风电机组施工，220千伏海上升压站

建设和海底电缆施工。
2022年12月 2024年12月

中广核新能源
（惠州）有限公
司

惠东县政府

29 广东太平岭核电项目一期工程 建设2台百万千瓦级核电机组，装机规模2×120万千瓦。 2019-2025 4420000 2113441 800000 进行1号机组安装和冷试，2号机组安装。 2019年12月 2025年12月 中广核惠州核电
有限公司

惠东县政府

市能源和重点项
目局

30 惠州LNG接收站外输管道项目
管道分为一干线三支线，全长约115公里，管径914毫米，设计压力9.2
兆帕；新建6座站场和4座阀室。

2021-2024 213911 50000 40000 续建7座站场，完成线路施工收尾工作。 2021年7月 2024年1月
广东能源集团惠
州天然气开发有
限公司

市能源和重点项
目局

惠东县政府

大亚湾开发区管
委会

31 粤东天然气主干管网惠州-海丰

干线项目

管线全长155公里，管径D914毫米，设计压力9.2兆帕；全线新建阀室5
座，新建站场2座，改扩建1座站场（其中，惠州段全长97.9公里，管

径D914毫米，设计压力9.2兆帕；惠州段新建阀室4座，新建站场1座，

改扩建1座站场）。

2021-2024 148742 30541 13532 完成2座新建站场、一座扩建站场工作；

线路、隧道收尾工作。
2021年8月 2024年1月

国家管网集团广
东省管网有限公
司

市能源和重点项
目局

惠城区政府

惠东县政府

惠阳区政府

仲恺高新区管委
会

32 惠州中洞抽水蓄能电站
建设上水库、下水库、输水发电系统工程，3×400MW抽水蓄能机组设

备、升压变电设备采购安装等。
2022-2027 837254 35000 40000 进行上水库、下库、输水发电系统工程建

设。
2022年12月 2027年12月 南方电网调峰调

频发电有限公司
惠东县政府

33 惠州LNG接收站项目
建设1个LNG接卸泊位（按靠泊8万-26.7万立方米LNG船设计）和1个工

作船泊位，3座20立方米的LNG储罐，配套气化、计量等设施。
2021-2024 460000 120000 130000 进行储罐工程、接收站工程、码头工程、

海水取排水工程建设。
2021年7月 2024年1月 广东惠州液化天

然气有限公司
惠东县政府

34 广东大唐惠州博罗燃气热电联产
项目

建设2×460级燃气-蒸汽联合循环机组及其配套热网，年发电量28.18亿
千瓦时，年供热量508万GJ。 2022-2024 282341 30000 30000 进行厂房主体建设及设备购置。 2022年8月 2024年12月 大唐惠州热电有

限责任公司
博罗县政府

35 国能惠州二期2×400MW级燃气

热电联产项目

建设2×40万千瓦级燃气热电联产机组，两台9F级改进型燃机配套两台

余热锅炉及抽凝式汽轮机。
2022-2024 240957 50000 50000 建设2×400MW级燃气热电联产机组及配

套设施。
2022年7月 2024年3月 国能（惠州）热

电有限责任公司
大亚湾开发区管

委会
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36 广东华电惠州东江燃机热电项目 建设总装机容量为2×460MW燃气-蒸汽联合循环机组及相应配套热网。 2021-2024 307633 70000 130000 完成主厂房土建、部分设备购置及安装等
工程。

2021年12月 2024年6月 广东华电惠州能
源有限公司

仲恺高新区管委
会

37 惠州500千伏输变电及线路工程 新增500千伏变电容量2000兆伏安。新增500千伏输电线路502千米。 2021-2025 391724 192386 241226 

建设粤港澳湾区外环（中段）、粤港澳湾
区外环（东段）、崇文至紫荆、惠州至演
达、珠东南局部网架、粤东中南通道、东
莞西南部受电通道、500千伏惠州太平岭

核电厂接入线路等输变电及线路工程。

2021年1月 2025年12月 惠州供电局 惠州供电局

38 惠州220千伏输变电及线路工程
新增220千伏变电站16座（含开关站2座），扩建4座，改造1座，新增

220千伏变电容量7470兆伏安。新增220千伏输电线路798千米。
2021-2025 303869 220319 74693 

建设博西、九潭站扩建、博仰甲乙线解口
入青塘站、绿湾、湾畔站扩建、中区、兆
丰（东江）、巨力（新桥）、演达(城西)
站配套220kV线路、皓月(陈江)、熙龙、

义和主变增容、罗浮、莲塘、数码园、电
源及广汕铁路牵引站接入线路等输变电及
线路工程。

2021年1月 2025年12月 惠州供电局 惠州供电局

39 惠州110千伏输变电及10千伏及

以下配网工程

高压建设规模：新建66座，扩建、增容3座，新增容量7585兆伏安。

中低压建设规模：新建中压线路5256千米，低压线路4447千米。
2021-2025 457284 385335 107162 

110千伏部分：建设康达（鸾岗）、夏寮

、江南、良田（板桥）、景逸（老畲）、
望江（金世界）、尚书（青草塘）、兴安
（惠泽）、嘉平（园区）、竹坑、银滩、
高潭、凤池、中新、高埔、常安（花塘）
、鸿兴、王坪、智慧(石珠窝)、卓越（新

星）、琥珀、科融、增光、汤泉、北城
（城北）、凌云（坂田）、德兴、光伏及
其他电源接入线路等输变电及线路工程

10千伏及以下部分：主要是满足新增负荷

发展、完善配电网架、新建变电站新出
10kV线路，及解决重过载、低电压等问题

。

2021年1月 2025年12月 惠州供电局 惠州供电局

新开工项目（3项） 4797236 0 130000 

40 惠州新材料产业园热电冷联产项
目

建设1台50吨/小时的燃气供热锅炉和2台460MW 级（F级改进型）联合

循环热电冷联产机组。
2023-2025 273325 0 20000 

完成项目核准、开工许可、勘查设计、建
筑安装、主辅设备招标；完成供热锅炉建
设，进行项目主体及附属设备的土建工程
建设及部分设备安装。

2023年6月 2025年12月 广东粤电惠新热
电有限公司

惠东县政府

41 中广核广东太平岭核电厂二期工
程

规划建设2台“华龙一号”第三代核电机组，单机容量120万千瓦。 2023-2029 4043911 0 100000 三号机组土建。 2023年12月 2029年12月 中广核惠州核电
有限公司

惠东县政府

42 广东新增煤电项目配套送出线路
工程（惠州段）

新建500千伏开关站1座、500千伏线路路径约500千米。 2023-2025 480000 0 10000 

建设500千伏陆丰甲湖湾电厂3、4号机组

扩建项目接入系统工程，开展500千伏深

汕至现代（皇岗）线路工程、500千伏粤

东送深点对网通道线路工程

及500千伏粤东送电珠东北输电通道线路

工程的前期工作。

2023年12月 2025年12月
广东电网有限责
任公司惠州供电
局

惠州供电局
市能源和重点项

目局

（七） 水利工程（5项） 440393 124500 94980 

投产项目（1项） 131480 119000 12480 
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43 惠州市白花河防洪排涝治理工程
新开分洪河道3.9公里，建设堤防（含加固达标）17.37公里，新建2座
排涝泵站、6座水闸、虎径截洪渠0.91公里，河道综合整治3.2公里。

2020-2023 131480 119000 12480 进行设备安装及调试。 2020年12月 2023年12月 惠东县水务工程
建设服务中心

惠东县政府

续建项目（2项） 186875 5500 32500 

44 稔平半岛至大亚湾供水工程

拟建设供水管线，起点为稔平供水工程分水点处，分水口位于惠东高
铁站西北角，沿厦深高铁南侧、X207现有道路、石化大道、东环路、

滨海大道、滨海十路及碧海路敷设至大亚湾石化区水厂处，全长约
27.7公里。

2022-2024 60345 500 20000 铺设供水管。 2022年11月 2024年12月 惠州大亚湾泓清
供水有限公司

大亚湾开发区管
委会

45 惠州市赣深高铁惠州北站片区防
洪排涝工程

对白石渠、风门坳河、陈塘河及小金河进行综合治理，其中白石渠：
7.5千米，风门坳河10.11千米，陈塘河11.6千米，小金河5.15千米。

2022-2024 126530 5000 12500 完成白石渠主体建设任务的70%。 2022年10月 2024年12月
惠州市碧水工程
项目管理有限公
司

市水务集团

新开工项目（2项） 122038 0 50000 

46 潼湖流域洪水出口通道(东岸涌

一期)整治工程

全长3.12公里，对上半段下塘渠进行挖深扩宽，下半段新开挖排洪

渠，新建堤防、2座排涝站、1座出口防洪闸和3座桥梁。
2023-2025 69748 0 30000 进行河道开挖，出口防洪闸、永平上排涝

站、桥梁建设。
2023年10月 2025年11月

惠州仲恺高新技
术产业开发区水
务工程建设管理
中心

仲恺高新区管委
会

47 甲子河（兴发大道-梧村河汇入

口段）水环境综合整治工程

按50年一遇防洪标准，对防洪工程兴发大道至梧村河汇入口段河道进

行整治，并梧村河汇入口至潼湖河道进行清淤疏浚，新建3.61公里道

路和1座科融路桥。

2023-2025 52290 0 20000 进行甲子河主体工程、道路工程、桥梁工
程施工。

2023年7月 2025年8月

惠州仲恺高新技
术产业开发区水
务工程建设管理
中心

仲恺高新区管委
会

（八） 城市建设工程（22项） 4278791 1453249 823936 

投产项目（1项） 400000 350000 50000 

48 中韩（惠州）产业园起步区项目
完成4.5平方公里征地拆迁及三通一平；建设“两纵两横”主干路网、支

路网、西区市政工程等一批基础设施项目。
2019-2023 400000 350000 50000 开展管网铺设、路基、路面作业等工作。 2019年6月 2023年12月 潼湖生态智慧区

管委会

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

续建项目（18项） 3791391 1103249 753936 

49 惠州市鹅城大桥及引道工程建设
项目

主线全长约2979米，其中鹅城大桥桥长约1120米，采用城市主干道技

术标准，设计时速50公里/小时。
2021-2024 150029 32000 25000 开展桥梁桩基、承台、桥墩及上部结构施

工，开展通道工程、立交工程施工。
2021年12月 2024年12月 惠州市交通规划

与建设事务中心
市交通运输局

50 南山快速路工程（一期）建设项
目

主线全长约5.6公里，隧道段总长约1.95公里，桥梁段总长约0.65公
里，路基段总长约3公里。道路等级为城市快速路，主线设计速度60公
里/小时，主线车道规模为双向6车道。

2022-2024 183962 39000 25000 
开展主线隧道开挖掘进施工，桥梁段下部
结构、上部结构施工，路基段土石方施
工，三环节点下沉通道结构施工。

2022年7月 2024年12月 惠州市交通规划
与建设事务中心

市交通运输局

51 厦深高铁惠州南站东配套设施-
惠州大亚湾区智慧停车项目

现状改造54条路段约5100个路边停车泊位及新增25条路段约2418个路

边停车泊位，改造18处既有市政公共停车场约2145个停车位，新增11
处路外市政公共停车场约1591个停车位，新增7处立体停车库（楼）约

2520个停车位。

2022-2026 150000 4000 15000 
改造、新增7518个路内停车泊位，新建1
个立体停车楼，5个临时停车场，改造18
个公共停车场提供约2145个停车位。

2022年11月 2026年12月
惠州大亚湾区智
慧城市建设投资
有限公司

大亚湾开发区管
委会
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52 厦深铁路惠州南站配套设施—惠

阳区2022年度智慧停车场项目

分别在惠阳一中田径场、崇雅中学田径场、淡水人民公园、惠阳区图
书馆门前空地及市政广场东侧的地下空间建设5处地下智慧停车场，合

计约1020个停车位。
2022-2024 32000 1000 17000 进行土建、主体施工。 2022年12月 2024年12月

惠州市惠阳区城
投项目开发有限
公司

惠阳区政府

53

惠州市惠阳（新圩）智能制造产
业园区配套设施工程项目-新清

大道（原S358线惠阳新圩至东莞

清溪段）改建工程

项目为惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施。一期全长6.271公
里，路基宽33米，设置桥梁3座，涵洞20道。

2021-2024 97043 42500 9000 进行土建施工。 2021年3月 2024年6月 惠州市惠阳区公
路事务中心

惠阳区政府

54
广东省惠州市龙门大健康产业园
新型材料产业片区及医药与生命
健康片区基础设施建设工程

建设新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程、新材料片区平陵片
区首期基础设施建设工程—首期道路提质改造工程、龙门县应急救援

基地、新材料片区塔环东路南段、龙门大健康产业园新材料片区塔专
路拓宽工程、医药与生命健康片区首期基础设施建设工程等合计14个
子项目。

2022-2024 153598 10600 15000 进行土建、主体施工。 2022年9月 2024年12月 龙门县产业园投
资开发有限公司

龙门县政府

55 惠州仲恺国际合作区红岗组团产
城融合示范区项目（一期）

建设主干路5.57公里、支路0.69公里、桥梁3座、道路绿地0.35万平方

米、街旁绿地8.43万平方米，建设高标厂房、科研办公用房和生活服

务用房。

2022-2026 313330 31300 87292 完成安置房主体，进行市政道路、厂房的
建设施工。

2022年10月 2026年11月 惠州市仲恺荣晟
发展有限公司

仲恺高新区管委
会

56 惠州仲恺国际合作区红岗组团产
城融合示范区项目（二期）

建设次干路1.80公里、支路2.27公里、道路绿地0.23万平方米、街旁绿

地0.47万平方米、公园绿地7.94平方米、河道整治（岗头河）6.414公
里，建设包括高标厂房、科研办公用房和生活服务用房。

2022-2026 311340 30765 55900 完成安置房主体，进行市政道路、厂房的
建设施工。

2022年10月 2026年11月 惠州市仲恺荣晟
发展有限公司

仲恺高新区管委
会

57 惠州市智慧共享停车系统项目

1.一期、二期已建成并投入运营；

2.三期主要建设31座全自动机械立体停车场或自走式地下停车场，提

供约8000个公共停车位；

3.四期主要建设37座自动机械立体停车场或自走式地下停车场、地面

停车场，预计提供约6252个公共停车位。

2019-2024 485787 375642 83098 完成三期31座停车场建设及竣工验收结

算，四期37座停车场的开工建设。
2019年9月 2024年12月 惠州交投智慧停

车投资有限公司

市交通运输局

市国资委

58 深莞惠红色干线改建工程（一
期）

全长约16.5公里，按一级公路结合城市快速路标准建设，双向八车道

。
2020-2024 368869 160000 88000 主要进行桥梁、路面及附属工程。 2020年8月 2024年12月 惠州市惠阳区公

路事务中心
惠阳区政府

59 惠州新材料产业园起步区基础设
施建设工程

主要包括道路工程、场平工程、消防站、排水渠、垃圾转运站、应急
事故池、变电站、污水处理系统、专用停车场、电力迁改等工程。

2020-2025 793854 200297 140000 

主要进行总长约22公里的17条市政道路、

污水处理厂一期以及污水排海管道等配套
公用工程建设；并启动特勤消防站及应急
物资储备库项目（一期）、排水渠、公共
管廊等配套工程的建设。

2020年9月 2025年12月
惠州新材料产业
园投资建设有限
公司

惠东县政府
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60
广东省惠州市千亿级产业园区惠
阳（象岭）智慧科技产业园区基
础设施配套工程

广东省惠州市惠阳（象岭）智慧科技产业园配套工程-白云大道（二
期）改建工程：全长6.335km，分东西两段，西段长2.504km；东段长

3.831km。采用设计速度60km/h的双向六车道，道路宽度32~56m，配

套排水管道23242米、雨水管道13751米、污水管道9491米、给水管道

8921米，电力管沟2957米、通信管道7879米、照明设施354套。

2023-2025 19405 0 3800 完成项目前期工作，开工建设。 2023年3月 2025年12月 惠阳区交通运输
局

惠阳区政府

惠阳（象岭）智慧科技产业园配套市政道路（将军东路）：分两期建
设：一期项目路线全长3.2km，路基宽42米，双向六车道。二期项目路

线全长3.258km，配套建设污水管道8020米，雨水管道8374米，电力管

沟3868米，通信管沟约8000米，涵洞1座。

2019-2025 61260 38400 4700 道路主体施工。 2019年8月 2025年12月 惠阳区交通运输
局

惠阳区政府

广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区配套设
施工程：含棠梓岭片区道路、纬八路及经十路共3条道路：纬八路（象

岭二路－将军湖路段）建设工程全长约582米；经十路（将军东路－象

红路段）建设工程全长约645米；棠梓岭片区道路工程全长1340米。

2022-2024 9422 2500 6677 完成项目前期工作，开工建设。 2022年5月 2024年6月 惠阳区三和街道
办

惠阳区政府

广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区基础配
套设施工程（二期）：道路长1317.525米，道路红线宽度42米,采用城

市主干路标准设计，双向六车道，设计速度为50km/h。
2021-2024 15813 4200 2000 道路主体施工。 2021年7月 2024年6月 惠阳区市政和代

建事务中心
惠阳区政府

广东省惠州市千亿级产业园区惠阳（象岭）智慧科技产业园区配套设
施工程（园区北片配套道路基础设施）：含1条道路，1个配套管网工

程：象秋路（将军东路-秋长北一路段）道路约372m，设计时速 
40km/h，双向四车道设置，道路等级为城市次干道；惠阳城区第三净

水厂配套污水管网工程，新建污水主管道约10.87km。

2023-2024 15051 0 6469 完成项目前期工作，开工建设。 2023年5月 2024年12月 惠阳区三和街道
办

惠阳区政府

61
广东（仲恺）新型城镇化投资、
建设、运营项目（东部组团）澄
海片区

建设主干路长l.98公里，次干路长5.53公里，支路长1.58公里，青春大

道布设管廊l.19公里，河道综合整治长6.64公里，公共绿地95631平方

米。

2021-2024 312837 60000 50000 
主要进行市政道路路基工程、路面工程、
桥涵工程、排水工程、管廊工程及河道综
合整治工程建设。

2021年7月 2024年12月 惠州市弘丰投资
有限公司

仲恺高新区管委
会

62 中韩（惠州）产业园起步区公交
智慧体系配套建设项目（一期）

主要进行起步区公交配套智慧停车场、园区信息网络和信息化基础设
施建设。

2022-2025 21845 1000 10000 进行土方开挖、桩基工、主体结构工程建
设等。

2022年12月 2025年12月 惠州市智谷开发
建设有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

63 中韩（惠州）产业园起步区集中
配套（三期）

建设中韩（惠州）产业园起步区（三期）项目入驻的员工宿舍、休闲
生活区和餐饮生活区等配套设施。

2021-2024 60000 13000 47000 

进行三和小学南侧市政道路工程、金籁项
目周边市政道路工程、杏园南路排洪渠建
设工程、蔚岗路北段建设工程、朱山路南
段市政工程项目等一批基础设施建设。

2021年12月 2024年12月 惠州市智谷开发
建设有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

64
惠城区金山湖片区一二号桥建设
工程

主要建设桥梁工程、道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿
化工程和缆线管沟工程，主要包括：一号桥及引道规划路线长度
400米，二号桥及引道规划路线长度308米。

2022-2024 53996 15150 20000 进行桥梁主体结构工程施工。 2022年6月 2024年12月
惠州市交通运输
局惠城区分局交
通运输事务中心

惠城区政府

65
惠东产业转移工业园基础设施建
设（二期）

主要建设道路14条，共约14.32公里；排水工程2条，约5.6公里。 2020-2025 142872 35000 20000 
完成园区内道路路雨污水主管道工程等道
路建设。

2020年1月 2025年12月
惠东县产业转移
工业园管委会

惠东县政府
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66
粤港澳大湾区（惠州）数据产业
园市政基础设施工程（二期）
（第一批）项目

主要建设规划一路长849米、规划二路长1133米、规划三路长864米、
规划四路长386米及规划六路长1708米。

2022-2023 39077 6895 23000 
进行道路工程、桥涵工程、电力沟槽工程
、污水工程、雨水工程、照明和景观（绿
化）等工程施工。

2022年7月 2023年10月
惠东县代建项目
管理局

惠东县政府

新开工项目（3项） 87400 0 20000 

67 广东省惠州市未来工业特色小镇
启动区基础设施建设及配套项目

分两期建设，一期主要建设6条道路，总长2203.425米。二期主要为道

路的提升建设，园区环境改造等。
2023-2024 19500 0 10000 主要完成总体工程量的60%，其中一期工

程主体完工，二期工程完成约20%。
2023年2月 2024年12月 惠南高新科技产

业园管理委员会
仲恺高新区管委

会

68
宏达路（惠大高速至一号公路
段）工程（一期）

全长约1.8公里，双向8车道，设计时速60公里/小时，道路红线宽度50
米，西起惠大高速，东至宏达大桥西侧，途经三栋镇、惠南科技园等
辖区。

2023-2026 50000 0 5000 

2023年主要开展勘察设计招投标、方案设

计编制、前期专题研究、初步设计、施工
图设计、施工招标和开工建设。

2023年10月 2026年4月
惠州市交通规划
与建设事务中心

市交通运输局

69 水口大道北段改造工程
全长约2.4公里，道路规划红线宽36米，对水口大道东三环至S120全线
进行改造。

2023-2024 17900 0 5000 完成相关报建手续开工建设。 2023年9月 2024年12月
市市政园林事务
中心

市市政园林事务
中心

（九） 环保工程（6项） 411956 62019 173193 

投产项目（2项） 106228 32555 73673 

70 大亚湾区第二水质净化厂三期工
程

项目设计污水处理规模5万吨/天，处理后水质达到地表水准Ⅳ类标准

。
2022-2023 27799 7626 20173 完成设备安装、试运行及配套设施建设。 2022年8月 2023年9月

惠州大亚湾环境
水务集团有限公
司

大亚湾开发区管
委会

71
清源环保惠州大亚湾石化区综合
污水处理项目改扩建工程

扩建一套处理规模为1120方/小时的污水处理系统工程，包含生产污水
处理、循环水排污水预处理、深度处理与回用水、高含盐污水预处理
及达标排放五个部分。

2022-2023 78429 24929 53500 
主要进行体结构及装饰装修工程施工；外
管廊管道施工；场内设备、管道安装；机
电仪表安装；设备单机试车，联动调试。

2022年7月 2023年12月
惠州大亚湾清源
环保有限公司

大亚湾开发区管
委会

续建项目（3项） 215728 29464 79520 

72 惠阳城区第三净水厂项目

按5万立方米/天标准进行建设，主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅

及曝气沉砂池、 A2/O 微曝氧化沟、二沉池、进水泵站等，配套建设净

水厂长约为3.2公里的进出水主管。

2022-2024 30782 5000 10000 进行工程土建施工。 2022年11月 2024年11月
惠州市惠阳区城
镇水务科技有限
公司

惠阳区政府

73
惠州大亚湾经济技术开发区配套
设施-响水河公园片区配套水质

净化装置项目

项目按照10万立方米/天规模控制，建设净水泵站一座及配套排水管道

约0.6公里。
2022-2024 92339 400 45000 建设净水泵站一座及配套排水管道约0.6

公里
2022年12月 2024年12月

惠州大亚湾环境
水务集团有限公
司

大亚湾开发区管
委会

74 惠州市惠城区（大瑶池）建筑废
弃物资源化利用项目

按建筑废弃物资源化利用规模150万吨/年、大件及园林垃圾处理规模

250吨/天进行建设。主要包括办公楼、宿舍楼、原料堆放区、预处理

车间、再生材料库、混凝土搅拌站、制砖车间、装配式构件车间、产
品养护区等。

2022-2024 92607 24064 24520 进行拆建垃圾处置线、装修垃圾处置线、
配套办公楼、原料堆放区等的建设。

2022年9月 2024年1月
惠州市城市建设
投资集团有限公
司

市国资委

新开工项目（1项） 90000 0 20000 

75 惠州新材料产业园资源再生利用
项目

按收集、贮存、利用、处理处置危险废物15.05万吨/年的标准进行建设

。主要包括废有机溶剂精制5万吨/年、无害化焚烧处置2.7万吨/年、物

化处理1.5万吨/年、废矿物油综合利用5.3万吨/年、废包装桶综合利用

0.5万吨/年，废电池和灯管收集、暂存0.05万吨/年；工业清洗槽罐车

8000台/年。

2023-2024 90000 0 20000 完成室外设备基础施工及部分主要生产车
间封顶，并进行部分设备安装调试。

2023年3月 2024年12月 惠州TCL生态环

境科技有限公司
惠东县政府
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二 产业工程（145项） 36640605 7220221 6033888 

（一） 新一代信息技术工程（21项） 3878900 1753400 669600 

投产项目（4项） 1665000 1443400 221600 

76 TCL集团模组整机一体化智能制

造产业基地项目
主要建设液晶电视生产基地和模组生产基地。 2017-2023 1290000 1280000 10000 进行高世代模组子项目二期设备搬入与安

装。
2017年5月 2023年11月

惠州华星光电显
示有限公司

TCL科技产业园

（惠州）有限公
司

仲恺高新区管委
会

77 仲恺海弘5G智能终端项目
主要进行5G智能移动终端、安防、银联支付终端等产品的技术开发及

生产制造。
2021-2023 50000 33000 17000 进行1#厂房栋建设，完成23#厂房竣工验

收。
2021年3月 2023年9月 惠州海弘科技有

限公司
仲恺高新区管委

会

78
惠州几米车联网及智能终端北斗
产业生产项目（二期）

主要生产基于北斗卫星系统位置服务的定位追踪器终端产品。 2021-2023 55000 45000 10000 主体装修及设备安装。 2021年7月 2023年12月
惠州市几米产业
园发展有限公司

惠城区政府

79
惠州华星光电高世代模组扩产项
目

主要建设厂房、仓库、动力站以及食堂等配套设施，购置生产研发设
备等，主要设备为模组驱动电路实装机等。

2021-2023 270000 85400 184600 完成项目总包工作，新增投产8条产线。 2021年11月 2023年12月

惠州华星光电显
示有限公司
TCL科技产业园

（惠州）有限公
司

仲恺高新区管委
会

续建项目（10项） 1512500 310000 291000 

80 仲恺夏瑞科技制造中心
主要生产汽车及新能源的电子零部件、工控自动化设备电子控制单
元，生产线各15条，年产量150万套。

2021-2024 52000 20000 22000 完成1#厂房、宿舍楼的装修，2#厂房主体

建设。
2021年12月 2024年9月 惠州市夏瑞科技

有限公司
仲恺高新区管委

会

81 惠州中诺智慧谷科技有限公司终
端智能新建项目

主要生产通讯终端电子产品及其配件，产能约1千万台。 2020-2025 100000 30000 13000 主要进行土建施工和设备安装。 2020年12月 2025年6月 惠州中诺智慧谷
科技有限公司

惠阳区政府

82 惠阳湾东智谷项目 主要生产智能安防、智慧医疗、智能制造、电子信息等产品。 2020-2024 65000 30000 22000 进行土建施工。 2020年10月 2024年6月 惠州湾东智谷发
展有限公司

惠阳区政府

83 大亚湾环旭电子
主要建设生产研发基地，主要生产视讯控制板、收银机、服务器主板
、新型电子产品等。

2019-2024 135000 85000 10000 主要进行设备采购工作、实现一期项目建
成投产。

2020年5月 2024年12月 环荣电子（惠
州）有限公司

大亚湾开发区管
委会

84 大亚湾乙辰新一代信息技术5G/
局域网和物联网平台项目

主要建设现代智能化办公及生产基地，年产超过1000万台路由器、网

关、交换机等各类网络通讯设备。
2022-2024 70500 15000 15000 进行工程主体、消防工程、装修工程施工

。
2022年3月 2024年12月 惠州市乙辰科技

有限公司
大亚湾开发区管

委会

85 仲恺龙旗电子手机/平板制造（三

期）扩建项目
主要进行5G智能移动终端、智能物流、黑灯工厂等建设。 2022-2024 80000 20000 39000 进行一栋厂房、一栋宿舍的主体结构建设

。
2022年4月 2024年10月 龙旗电子(惠州)有

限公司
仲恺高新区管委

会

86 仲恺博实结物联网产业基地项目
及研发中心建设项目

主要建设物联网产业园，并配套建设研发中心，用于车载视频前装、
高速IOT模组、两轮车智能化组件等产品的研发和生产，配套高速模组

生产线、自动化设备线等设备。

2021-2024 180000 20000 10000 完成厂房B主体及内部装修，保安室等配

套用房的建设。
2021年9月 2024年3月 惠州市博实结科技

仲恺高新区管委
会

87 创维惠州仲恺数字产业基地项目
建设集智能系统技术开发、智能产品制造、配套服务等一体的智能系
统技术产业创新基地，主要生产高端医疗部件产品、智能制造系统及
关键设备、精密模塑一体部件等。

2021-2024 500000 30000 50000 主要进行数字一期A区、数字C区、装备

一期的主体结构施工。
2021年12月 2024年6月

惠州创维数字技
术有限公司、创
维智能装备（惠
州）有限公司

仲恺高新区管委
会
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88 仲恺中晟泰科光电子元器件生产
建设项目

主要进行光通讯传感器、光电子元器件的研发设计、生产与销售，年
产能约1亿个。

2022-2024 80000 30000 10000 主要进行厂房及宿舍楼的主体施工。 2022年4月 2024年10月
惠州中晟泰集成
电路科技有限公
司

仲恺高新区管委
会

89 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公
司四期新建项目

主要生产第11代线液晶玻璃基板，分阶段建设，第一阶段产能110K片/
月，第二阶段产能110K片/月。

2022-2024 250000 30000 100000 完成厂房建筑工事建设，进行生产设备与
公共基础设施设备安装。

2022年5月 2024年11月
旭硝子显示玻璃
（惠州）有限公
司

仲恺高新区管委
会

新开工项目（7项） 701400 0 157000 

90 汇智科技公司大亚湾液晶显示核
心部件研发生产项目

主要研发、生产和销售电视、商业显示、投影机控制板及LED照明电

源板。
2023-2024 60000 0 6000 主要进行基坑、桩基及主体工程施工。 2023年2月 2024年7月 惠州市汇智科技

有限公司
大亚湾开发区管

委会

91 仲恺首航储能系统建设项目

建设并网逆变器、储能逆变器和 PACK 电池 生产基地，购置先进的生

产设备，打造自动化的生产车间和检测车间。建设厂房及宿舍，配套
建设配电房、垃圾房、停车场等配套用房。

2023-2025 210000 0 20000 主要进行2栋宿舍和1栋厂房建设。 2023年2月 2025年4月
广东首航智慧新
能源科技有限公
司

仲恺高新区管委
会

92 华瓷通信惠州通信设备（5G）生

产基地项目

主要生产支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备；数字移动通信
、移动自组网、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网
络设备制造及其（5G)通信设备周边电子、五金等配件。

2023-2025 100000 0 25000 主要建设厂房主体结构。 2023年2月 2025年6月 惠州市华利多科
技有限公司

博罗县政府

93 仲恺中远通5G通信高端装备产业

项目
主要生产高低压开关设备、监控系统、通风系统、恒温制品、照明系
统等。

2023-2025 49200 0 34000 完成10.33万平方厂房主体建设。 2023年3月 2025年9月
深圳市中远通电
源技术开发有限
公司

仲恺高新区管委
会

94 仲恺勤本新能源汽车线束智能智
造项目

主要生产经营新能源汽车连接器及线束、线束自动化设备、线束产品
数字化设计制造平台等。

2023-2025 140000 0 30000 进行地下室主体结构、厂房及宿舍桩基础
施工，实现部分厂房封顶。

2023年2月 2025年2月 广东勤肯电子科
技有限公司

仲恺高新区管委
会

95 仲恺九联科技5G通信模块研发及

产业化项目

主要进行5G通信模块、移动互联网和智能设备等相关配套产品的生产

。
2023-2025 62200 0 32000 进行主体建设施工。 2023年6月 2025年12月 广东九联科技股

份有限公司
仲恺高新区管委

会

96 仲恺扬兴电子科技项目
主要生产经营新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成
电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电
元件）等制造。

2023-2024 80000 0 10000 
完成厂房一、厂房二和宿舍楼主体结构工
程及部分附属设备工程施工。

2023年3月 2024年12月
惠州扬兴电子科
技有限公司

仲恺高新区管委
会

（二） 生物产业工程（1项） 160000 0 20000 

新开工项目（1项） 160000 0 20000 

97 全基因组测序暨五大健康产业综
合平台先行工程一期

一期项目分两个阶段建设，其中先行工程拟占地7.6万平米，建设全基

因组相关产业“配助服务中心”。 2023-2025 160000 0 20000 落实先行工程部分用地，完成报建，基础
工程建设。

2023年2月 2025年12月

三数菁华智能健
康科技产业（广
东）有限责任公
司

惠城区政府

（三） 高端装备制造工程（49项） 6541143 1688921 1721444 

投产项目（6项） 1362000 933000 429000 

98 博罗南亚电子材料扩建项目
主要进行玻璃纤维布厂、覆铜板厂、甲类仓库扩建；预计年生产覆铜
板500万张，玻璃纤维布6000万米。

2020-2023 282000 183000 99000 进行设备安装及试车投产。 2020年4月 2023年12月
南亚电子材料

（惠州）有限公
司

博罗县政府
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99 欣旺达惠州新能源项目
主要建设动力电池生产线和消费类锂电池生产线，建设先进的动力电
芯、动力电池Pack、3C消费类锂电池、SMT、精密模具及精密注塑等

智能制造车间等。

2013-2023 600000 550000 50000 主要进行24号厂房建设和设备购置。 2013年6月 2023年12月 欣旺达惠州新能
源有限公司

博罗县政府

100 仲恺中集先进技术装备智造建设
项目

重点发展卫星互联网与北斗+、智能装备、应急安全细分等产业，主要

建设标准厂房、中试研发楼、产业大厦、宿舍、少量园区产业配套等
。

2021-2023 280000 80000 200000 主要进行二期、三期厂房及宿舍建设。 2021年12月 2023年12月 惠州集宇科技产
业发展有限公司

仲恺高新区管委
会

101 仲恺天一智能自动化设备研发及
制造项目

主要以各类自动化和载、治具的研发，生产和销售，自动化核心技术
的研发与创新为主。

2022-2023 70000 40000 30000 完成各主体大楼装修，厂区的搬迁、机器
设备投资、投产等工作。

2022年3月 2023年10月 广东天一智能技
术有限公司

仲恺高新区管委
会

102 仲恺乐亿通智能电源研发制造总
部项目

建设智能电源研发制造总部基地，主要从事动力电池系统和储能电池
系统的研发、生产及销售。

2022-2023 70000 40000 30000 完成主体大楼建设和装修。 2022年2月 2023年12月 惠州市乐亿通科
技有限公司

仲恺高新区管委
会

103 仲恺今台集团光电元器件制造基
地项目

主要生产发光二极管等光电产品，拟建设4栋厂房、1栋仓库、1栋13F
宿舍（含食堂）和配套设施。

2021-2023 60000 40000 20000 建成投产。 2021年8月 2023年12月 今台电子（惠
州）有限公司

仲恺高新区管委
会

续建项目（26项） 3358414 755921 768000 

104 惠州天宝智能充电设施设备生产
建设项目

主要生产开放式电源、桌面式适配器、磁共振无线充电器、绿色高效
新能源电动车充电桩、壁挂式交流充电桩等。

2021-2024 100000 50000 17000 主要进行厂房、宿舍及配套工程建设。 2021年2月 2024年12月 惠州市天宝创能
科技有限公司

惠城区政府

105 惠州利元亨人工智能与高端装备
制造产业园

引进先进自动化生产设备和系统，进行智能装备产品生产，建设人工
智能技术研发中心、高端装备制造车间、工程师培训学院等。

2022-2025 187000 65000 28000 主要进行厂房主体及其配套工程建设。 2022年1月 2025年12月
广东利元亨智能
装备股份有限公
司

惠城区政府

106 惠州恒铭达电子材料与通信器件
产业升级建设项目

主要生产高附加值精密功能性器件、电子材料、医疗电子产品、机构
件、散热器等产品。. 2022-2025 50000 7000 15000 进行土建施工。 2022年5月 2025年12月 惠州恒铭达电子

科技有限公司
惠阳区政府

107 光达制造·博罗智慧谷

主要生产和销售液态金属材料、液态金属制品、导热材料、导电材料
、电磁屏蔽材料、碳纳米材料；CVD金刚石涂层拉丝模、拉拔模、拉

拔套、焊接套、喷嘴、密封环、刀具、金刚石热沉片、CVD钻石等系

列产品。

2022-2024 110000 15000 25000 主要进行厂房主体结构建设。 2022年6月 2024年12月 惠州市光达产业
投资有限公司

博罗县政府

108 锦丰•罗浮智谷建设项目
主要设计生产高端模具、智能终端精密模组、汽车智能座舱模块和医
疗耗品。

2021-2024 100000 15000 25000 主要进行主体建设及设备安装。 2021年7月 2024年12月 惠州市锦星河科
技有限公司

博罗县政府

109 惠州市安东五金塑胶电子生产项
目

主要生产医疗复健器材及配件、电子散热器及配件、五金塑胶电器及
配件制造。

2021-2024 104358 15000 20000 主要进行厂房建设。 2021年12月 2024年12月
惠州市安东五金
塑胶电子有限公
司

博罗县政府

110 大亚湾易路达高端电声设备（二
期）项目

主要建设现代智能化办公及生产基地，年生产耳机3000万套。 2021-2024 100000 35000 5000 一期项目试产，二期主体建设。 2021年1月 2024年12月
声电电子科技
（惠州）有限公
司

大亚湾开发区管
委会
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111 惠州动力锂电池精密结构件项目
主要生产智能汽车智能控制系统部件、锂电池包、锂电池托盘及动力
锂电池精密结构件等产品

2021-2024 118656 75656 10000 进行厂房主体施工及部分设备购置，安装
调试及试产。

2021年1月 2024年4月 惠州科达利精密
工业有限公司

大亚湾开发区管
委会

112 仲恺冠顺总部柔性发热组件及智
能装配生产项目

主要从事包括但不限于柔性发热组件、5G通信类精密组件等产品，非

标自动化定制产线的研发、生产和销售。
2021-2024 52000 21000 14000 完成主体建设、内外装修及部分厂房设备

安装。
2021年7月 2024年12月 惠州市冠顺科技

有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

113 仲恺深和讯总部及智能终端项目
主要生产经营包括但不限于手机、手机配套产品、智能家电研发生产
和销售。

2021-2024 160000 27000 15000 完成主体建设、内外装修及生产设备购置
及安装。

2021年2月 2024年12月 惠州深和讯技术
开发有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

114 仲恺百富智能终端产业园
主要从事智能终端设备（POS机）的研发生产和销售，建设配套相应

的员工公寓）、食堂、休闲空间、停车空间等。
2021-2024 90000 30000 30000 完成主体建设、内外装修及生产设备购置

及安装。
2021年2月 2024年4月 惠州市百富智能

技术有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

115 仲恺拓普半导体射频芯片稀土靶
向材料总部及研发生产项目

主要从事半导体射频芯片稀土靶向材料、高强轻型结构合金材料和焊
丝材料的研发生产及销售。

2021-2024 80000 10000 15000 进行办公楼、厂房部分主体建设。 2021年9月 2024年12月 惠州市拓普金属
材料有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

116 仲恺惠泰智慧智能显示生产建设
项目

主要生产为触控（摸）屏，预计产能550万片/年。 2022-2024 120000 40000 10000 完成一期主体80%的建设。 2022年2月 2024年12月 惠州市惠泰智慧
科技有限公司

仲恺高新区管委
会

117 仲恺塑镕有机薄膜电容器总部及
生产基地

主要从事金属化薄膜电容器的研发和生产。 2020-2024 75000 31450 12000 完成主体建设及部分主体内外装修。 2020年10月 2024年12月 广东省塑镕科技
有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

118 仲恺东泰精密科技总部及生产基
地项目

主要从事精密注塑模具，电子、汽车、航空、医疗等产品精密配件的
研发和生产。

2020-2024 100000 26500 12000 完成部分厂房主体建设及设备安装。 2020年3月 2024年4月 东泰实业国际有
限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

119 仲恺裕同科技智能电子设备研发
生产项目

主要从事智能化、自动化产品，新材料成型制造产品，智能包装产品
的研发和生产。

2020-2024 60000 32000 12000 计划完成部分厂房、仓库、门卫室主体建
设及内外部装修。

2020年10月 2024年4月 惠州市裕同科技
有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

120 仲恺新涛光电新材料研发生产项
目

主要从事包括但不限于亚克力导光板、PS导光板、扩散板、PC扩散板

、PC薄膜亚克力板，有机玻璃等的研发和生产。
2021-2024 105000 28000 15000 完成主体建设、装修、生产设备购置及安

装。
2021年4月 2024年12月 惠州市新涛光电

科技有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

121 仲恺万维电气（惠州）有限公司
科技园项目

主要从事伺服驱动器、伺服电机、变频器、PLC、HMI等产品的研发

、生产和销售。
2021-2024 55000 20000 12000 完成主体建设、装修、生产设备购置及安

装。
2021年7月 2024年12月 万维电气（惠

州）有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

122 仲恺创天科技总部及高端电子元
器件生产项目

主要从事包括但不限于片式多层中高压陶瓷电容器、射频陶瓷电容器
、微波单层芯片电容器、陶瓷薄膜电路、片式多层压敏电阻器等电子
元器件。

2021-2024 55000 20000 12000 完成主体建设、装修、生产设备购置及安
装。

2021年7月 2024年12月 惠州市吉创科技
有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

123 仲恺创能精密智能制造设备装配
中心项目

主要从事包括但不限于高精密数控智能自动化设备主轴、总成及配件
的研发生产和销售。

2021-2024 50000 15000 13000 完成主体建设、装修、生产设备购置及安
装。

2021年3月 2024年12月 惠州市创能智能
科技有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

124 仲恺科力尔电机与驱控系统生产
研发总部项目

主要建设电机与驱控系统生产与研发总部，从事工业自动化及机器人
用伺服电机和驱控系统以及智能家居电机的研发、生产及销售。

2021-2025 160000 10000 18000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2021年7月 2025年12月 科力尔电机（惠
州）有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会
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125 仲恺永惠科技AIOT基地项目
主要生产人工智能识别产品、机器人、智能家居产品、物联网模块产
品和电源管理模块产品等AI+IOT(人工智能+物联网）产品，建设厂房

、宿舍及相关生活配套服务设施等。

2022-2025 76400 7000 25000 进行基础、主体结构建设施工。 2022年10月 2025年4月 惠州永惠科技有
限公司

仲恺高新区管委
会

126
仲恺爱贝科精密工业（惠州）有
限公司高精数控主轴生产建设项
目

主要生产数控机床用电主轴、机械主轴及主轴配套产品，设计生产能
力5万支/年。

2021-2025 70000 10000 20000 完成厂房主体建设并封顶。 2021年11月 2025年12月
爱贝科精密工业
（惠州）有限公
司

仲恺高新区管委
会

127 仲恺豪鹏国际新能源电池研发生
产项目

主要从事镍氢可充电电池、锂离子可充电电池、整体电源管理系统于
一体的研发生产和销售。

2021-2024 150000 45000 38000 完成主体封顶、部分楼栋内外装修及设备
安装。

2021年5月 2024年12月 广东省豪鹏新能
源科技有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

128 仲恺金籁科技（惠州）磁性元器
件制造项目

配备一体成型电感生产线约30条、高频变压器生产线约15条、VCM马

达线圈生产线约15条。
2022-2025 500000 20000 150000 进行办公楼、厂房部分主体建设。 2022年4月 2025年12月 惠州市金籁实业

有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

129 仲恺亿纬动力储能电池项目
拟建设应用于新能源市场的动力储能电池智能工厂，年产能约
18GWh，为国内外新能源客户提供动力储能技术与产品。

2022-2024 530000 85315 200000 完成二期完成主体建设，一期进行设备调
试。

2022年3月 2024年9月 惠州亿纬动力电
池有限公司

仲恺高新区管委
会

新开工项目（17项） 1820729 0 524444 

130 仲恺中京电子迁改扩建汽车电子
应用PCB产业项

建设4条汽车电路板生产线，年产汽车电路板约120万平方米。 2023-2024 100000 0 20000 完成1栋生产厂房主体建设及装修 2023年2月 2024年10月 惠州中京电子科
技股份有限公司

仲恺高新区管委
会

131 惠州南亚电子材料五期增资扩产
项目

项目属南亚第五期增资扩产项目，主要建设一栋二层铜箔厂，扩建铜
箔厂项目拟在现有厂区内建设，设计生产覆铜板用铜箔1.62万吨/年、

锂离子电池用铜箔0.72万吨/年，合计2.34万吨/年。
2023-2025 448079 0 20000 进行厂房建设及设备购置。 2023年6月 2025年6月 南亚电子（惠

州）有限公司
博罗县政府

132 仲恺高盛达物联网及智能终端项
目

主要生产适配于TV、手机、智能家居、安防系统、智慧城市、新能源

系统、汽车、机器人及医疗设备等领域的Wifi、蓝牙、广域网、局域

网等物联网设备以及智能终端产品，TV三合一板、背光模组等TV组件

。

2023-2025 130900 0 40000 完成1栋厂房，1栋宿舍主体建设。 2023年6月 2025年6月 惠州高盛达智兴
科技有限公司

仲恺高新区管委
会

133 惠州朗华全球智造与工业供应链
创新中心项目（二期）

建设“总部中心”，重点发展总部经济，打造高端、舒适、生态、活力

的办公空间；同时联动项目一期电子料件分拣中心、项目三期生态链
电子料件集散中心，打造湾区最大的全产业链工业供应链生态圈，建
成集智慧制造、商务贸易、展示体验和交易、产业及品牌孵化等综合
功能于一体的高端生态园区。

2023-2025 74500 0 20000 开展前期工作，进行土建工程施工。 2023年3月 2025年8月 惠州朗华置业有
限公司

仲恺高新区管委
会

134 惠阳康平科技华南区高端装配研
发制造基地项目

主要生产马达系统、传动系统以及各种马达配件（包括电机轴、齿轮
、塑料件、铝铸件等），用于石油、建材、化工以及家电等领域。

2023-2025 70000 0 25000 主要建设厂房两栋及宿舍一栋。 2023年5月 2025年5月
康平科技（苏
州）股份有限公
司

惠阳区政府

135 惠阳物联网智能化产品产业基地
及总部研发中心建设项目

主要从事机械、模具、五金、塑胶制品、电子产品、网络通讯类产品
、家用电器、汽车零部件、医疗器械等产品研发、生产、加工、组装
、销售。

2023-2025 50000 0 26000 主要建设厂房三栋及一栋宿舍。 2023年4月 2025年4月 广东维尔科技股
份有限公司

惠阳区政府
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136 仲恺鹏锦锂电辅料回收装备制造
项目

建设锂电设备生产智能工厂，主要从事NMP回收及精馏设备的研发、

生产及销售。
2023-2026 70000 0 10000 完成1#厂房及1#宿舍主体桩基工程。 2023年8月 2026年2月 东莞市鹏锦机械

科技有限公司
仲恺高新区管委

会

137 仲恺燊华集团新能源总部建设项
目 （一期）

主要生产新能源汽车动力电池和关键零部件，实现节能环保产业的研
发、生产。

2023-2025 66000 0 20000 完成3栋厂房和1栋宿舍的建设。 2023年2月 2025年6月
广东燊华新能源
科技集团有限公
司

仲恺高新区管委
会

138 仲恺中哲尚蓝柏音频数码智造项
目

主要研发生产多媒体音响、家庭影院、高阶大功率功放及PA专业音

响，智能汽车音响等产品。
2023-2024 60000 0 20000 进行项目厂房、宿舍主体建设。 2023年2月 2024年12月 惠州中哲尚蓝柏

科技有限公司
仲恺高新区管委

会

139 仲恺智能驾驶系统及部件产业化
建设项目

主要研制智能驾驶系统及部件产品，达产后预计产能1200万台套。 2023-2024 100000 0 60000 完成主体建设的80%。 2023年3月 2024年12月
惠州市德赛西威
汽车电子股份有
限公司

仲恺高新区管委
会

140 仲恺德赛矽镨SIP封装产业项目 主要从事电子元器件SIP封装产品的研发、生产和销售。 2023-2025 210000 0 80000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2023年7月 2025年12月 广东德赛矽镨技
术有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

141 仲恺波顿电子雾化器总部及智能
制造基地项目

主要生产经营电子雾化器、医药器械等装备。 2023-2025 120000 0 50000 完成地下室基础工程。 2023年8月 2025年12月 中国波顿集团有
限公司

仲恺高新区管委
会

142 仲恺华芯_无限航空大湾区航材

研发制造及供应链中心项目

主要建设航材研发中心、航材零部件制造中心、航材零部件仓储、配
送中心、航材国际贸易分销中心、零部件供应维修基地、供应链中心
等。

2023-2025 110000 0 30000 进行桩基和主体结构施工。 2023年7月 2025年12月
新航（惠州）供
应链管理有限公
司

仲恺高新区管委
会

143 仲恺韩铝动力电池新材料研发生
产项目（一期）

主要从事包括但不限于锂离子电池封装材料铝塑膜等的研发、生产和
销售。

2023-2026 70000 0 18000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2023年7月 2026年12月 惠州市韩铝材料
科技有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

144 惠阳萨瓦运动项目
主要从事有碳纤维自行车、电动自行车及动力冲浪滑板等运动器材的
生产、销售。

2023-2024 50000 0 40000 进行项目主体建设。 2023年2月 2024年12月
萨瓦运动器材
（惠州）有限公
司

惠阳区政府

145
惠阳纵胜电子5G应用产品新材料
研发、生产基地扩建项目

主要进行高新材料和电子产品（环氧板、玻纤板、碳纤板、热塑板、
无蜡垫等）的生产，应用于通讯手机、平板电脑、笔记本电脑、智能
家居、汽车内饰等产品。

2023-2024 50000 0 25000 进行项目主体建设。 2023年8月 2024年12月
惠州市纵胜电子
材料有限公司

惠阳区政府

146 仲恺力腾辉电源智慧工厂项目 主要进行各类电动工具锂电池组的研发、生产销售及电芯生产。 2023-2025 41250 0 20444 完成60%的基础、主体结构施工。 2023年5月 2025年5月

惠州中可科技有
限公司
惠州市力腾辉能
源有限公司

仲恺高新区管委
会

（四） 新材料产业工程（14项） 2410224 446500 368000 

投产项目（1项） 59000 52000 7000 

147 仲恺江丰电子溅射靶材及溅射设
备关键部件产业化项目

主要生产平板显示靶材，集成电路靶材及关键零部件，建设2栋厂房，

2栋宿舍。
2019-2023 59000 52000 7000 完成厂房、宿舍主体建设。 2019年12月 2023年12月 广东江丰电子材

料有限公司
仲恺高新区管委

会
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续建项目（9项） 2136224 394500 332000 

148 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料

项目

以丙烯为原料，采用液相本体法+气相本体法组合工艺建设特种聚丙烯

生产线两条，每条生产线产能15万吨/年特种聚丙烯产品，主要建、构

筑物有生产管理楼、丙烯精制聚合框架、造粒改性和包装厂房、成品
仓库等。

2022-2024 119586 35000 30000 完成主体装置、主要辅助设备及配套设建
设。

2022年10月 2024年3月 惠州立拓新材料
有限责任公司

惠东县政府

149 惠州晟达60万吨/年硫资源综合利

用项目

建设年产60万吨湿化学品装置、18.9万吨硫酸钾装置及6.3万吨环氧氯

丙烷装置，并配套建设辅助生产设施、综合楼等。
2022-2024 190000 36000 50000 完成厂前区、公用工程区、装置区及罐区

地下给排水及道路的建设。
2022年11月 2024年6月 惠州市晟达新材

料科技有限公司
惠东县政府

150 惠州同方新材料电子焊接新材料
新建项目

主要建设年产5.83万吨电子专用材料装置，主要建筑物有：甲类、丙

类、丁类厂房、仓库、中心控制室等。
2022-2024 100012 8000 20000 基本完成2022年已摘地区域的土建工程，

并启动新增用地的建设。
2022年11月 2024年1月

同方新材料科技
（惠州）有限公
司

惠东县政府

151 惠州沪江功能性工业软包装生产
线新建项目

生产厚度0.04毫米以上的塑料薄膜，然后复合成各种PE重包袋、铝塑

重包袋、液体袋、锂电池材料包装袋、可降解塑料包装袋、高强扁丝
增强复合膜。

2022-2024 50000 10000 20000 完成主体工程建设和设备安装。 2022年11月 2024年3月 惠州沪江新材料
有限公司

惠东县政府

152 惠州博科轻烃综合利用项目

主要建设24万吨/年顺酐装置、13万吨/年1,4-丁二醇联产19万吨DMS装
置、6万吨/年PBAT/PBS装置、6万吨/年PBAT装置、5万吨/年的

PTMEG装置等一系列新材料生产装置。

2021-2026 850000 50000 100000 

6万吨/年PBAT生产装置投产，基本完成

PTMEG装置、顺酐催化剂装置建设和配

套建设公用工程、辅助设施建设；开展顺
酐装置及顺酐加氢装置详细设计及采购工
作，基本完成装置土建结构专业施工。

2021年1月 2026年12月 惠州博科环保新
材料有限公司

惠东县政府

153 正威（惠州）新材料制造产业园
项目（一期）

主要生产铜产品，包括铜箔、精密铜线、低氧光亮铜杆、高铁架空导
线和硅晶圆片，达产后预计年产5万吨精密铜线、5万吨铜箔、50万吨

的铜杆、5万吨高铁架空导线。
2020-2024 400000 200000 50000 完善高端铜产品及高导车间生产线，新建

海缆特缆项目。
2020年10月 2024年12月 惠州博威新材料

有限公司
博罗县政府

154 博罗精细电磁线（漆包线）生产
项目

主要生产高品质漆包线，建设车间厂房、仓库、宿舍等。 2021-2025 71000 10000 20000 进行厂房建设及设备安装。 2021年10月 2025年3月 惠州益利素勒电
磁线有限公司

博罗县政府

155 仲恺拓邦智能控制器暨锂电池扩
产增效项目

主要生产智能控制器、锂电池及电机产品等，达产后年产12500万套智

能控制器、1.3GWh锂电产品及860万件高效电机产品。
2022-2025 300626 24500 30000 进行1栋宿舍楼和1栋厂房主体建设。 2021年2月 2025年12月 惠州拓邦电气技

术有限公司
仲恺高新区管委

会

156
广东博罗世丰新材料有限公司项
目

主要生产聚氨酯软质泡沫材料，建设主厂房、仓库、办公楼、宿舍、
地下室。

2022-2025 55000 21000 12000 进行厂房主体结构建设。 2022年3月 2024年12月
广东世丰新材料
有限公司

博罗县政府

新开工项目（4项） 215000 0 29000 

157 龙门欧陆保护膜涂布生产基地及
材料模切项目

主要生产光电薄膜材料、光学级薄膜材料、胶黏材料等。 2023-2025 30000 0 5000 主要建设2栋厂房、1栋宿舍楼、1栋办公

楼。
2023年3月 2025年12月 广东欧陆高新材

料有限公司
龙门县政府

158 惠州沃尔新材料产业园项目
主要从事热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀
新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连
接线等的研发、生产及销售。

2023-2026 50000 0 4000 主要进行场地平整和主体施工。 2023年9月 2026年9月 深圳市沃尔核材
股份有限公司

惠阳区政府

159 博罗冠宝昌新材料项目 主要生产不干胶纸、功能性膜，年产2000万平方米。 2023-2025 50000 0 10000 进行报批报建工作，开展基础工程施工。 2023年6月 2025年12月 惠州市冠宝昌新
材料有限公司

博罗县政府
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160 博罗昌茂环保新型复合材料项目 主要建设现代化厂房以及配套设施。 2023-2025 85000 0 10000 
完成项目前期工作，进行土地平整，厂房
主体结构建设。

2023年6月 2025年3月
深圳昌茂粘胶新
材料有限公司

博罗县政府

（五） 重化工业工程（11项） 16411323 1688000 1988000 

投产项目（3项） 316000 185000 131000 

161 大亚湾忠信化工45万吨/年苯酚丙

酮项目
建设生产规模45万吨/年苯酚丙酮生产装置一套。 2022-2023 160000 100000 60000 进行主体施工和设备安装。 2022年5月 2023年9月 惠州忠信化工有

限公司
大亚湾开发区管

委会

162 大亚湾红墙环氧乙烷衍生物和聚
羧酸减水剂项目

建设32万吨/年环氧乙烷及环氧丙烷衍生物生产装置。 2022-2023 66000 30000 36000 进行主体施工和设备安装。 2022年3月 2023年10月 广东红墙新材料
股份有限公司

大亚湾开发区管
委会

163 大亚湾宇新丁酮和1,4-丁二醇项

目
建设10万吨/年丁酮生产线及12万吨/年1,4-丁二醇生产装置。 2022-2023 90000 55000 35000 进行主体施工和设备安装。 2022年1月 2023年12月 惠州宇新新材料

有限公司
大亚湾开发区管

委会

续建项目（2项） 9777023 1503000 1512000 

164 埃克森美孚惠州乙烯项目

一期：建设160万吨/年乙烯裂解装置，主要产品包括：120万吨/年茂金

属聚乙烯、50万吨/年高压聚乙烯、47.5万吨/年抗冲聚丙烯、48万吨/年
均聚聚丙烯、重件码头、荃美石化储运、乙烯原料管线及配套设施。

2020-2024 4740000 1500000 1500000 

主要进行主厂重件设备进场安装、液体罐
区、220千伏变电站、220千伏变电站接入

系统工程、管线等施工。部分装置机械完
工。

2020年4月 2024年6月
埃克森美孚（惠
州）化工有限公
司

大亚湾开发区管
委会

二期：乙烯裂解联合装置（160万吨/年）、聚乙烯装置（120万吨/年）

、聚丙烯装置（45万吨/年）、化工新材料装置（乙烯基聚烯烃弹性体

装置、丙烯基聚烯烃弹性体装置、聚α烯烃装置）、

1-已烯装置。

2024-2027 5000000 0 0 完成可研，完成转规、核准。 2024年12月 2027年12月
埃克森美孚（惠
州）化工有限公
司

大亚湾开发区管
委会

165 惠州仁信新材料三期项目
年产18万吨聚苯乙烯新材料生产和研发（一条年产9万吨GPPS，一条年
产9万吨HIPS）。

2021-2024 37023 3000 12000 主要进行二条生产线建设。 2021年10月 2024年6月
惠州仁信新材料
股份有限公司

大亚湾开发区管
委会

新开工项目（6项） 6318300 0 345000 

166 大亚湾忠信24万吨/年双酚A项目 建设24万吨/年双酚A生产装置。 2023-2024 135000 0 30000 开展设计等前期工作，进行桩基及主体工
程施工。

2023年3月 2024年9月 惠州市忠信实业
有限公司

大亚湾开发区管
委会

167 埃克森美孚研发中心
新建中试装置、化学合成实验室、测试实验室以及配套建设相关原料
及试验样品仓储设施、研发综合配套设施、公辅工程及环保配套装
置，建设用地占地10万平方米，拟建建筑面积11912平方米。

2023-2025 38000 0 15000 主要进行基础施工，主体建筑施工 2023年3月 2025年3月
埃克森美孚（惠
州）化工有限公
司

大亚湾开发区管
委会

168 中海壳牌惠州三期乙烯项目

主要建设160万吨/年乙烯及64.5万吨/年环氧乙烷/乙二醇、87.5/40万吨/
年SMPO、45万吨/年POD、40万吨/年α-烯烃、5万吨/年聚α-烯烃、60
万吨/年茂金属聚乙烯、45万吨/年共聚聚丙烯等18套化工装置。

2023-2028 5210000 0 50000 开展总体设计，基础设计等前期工作，进
行部分桩基施工。

2023年11月 2028年6月 中海壳牌石油化
工有限公司

大亚湾开发区管
委会

169 中海壳牌惠州三期乙烯项目填海
造地工程

项目建成后形成陆域面积231.5万平方米。建设内容包括护岸、陆域形

成、地基处理等。
2023-2024 729000 0 200000 进行填海造地工程，海堤、陆域回填等施

工。
2023年1月 2024年12月

惠州大亚湾环境
水务集团有限公
司

大亚湾开发区管
委会

170 惠州港荃湾港区液化烃库项目
建设2x12万立方米低温液化烃储罐、4x4000立方米木液化烃常温球罐

及配套设施。
2023-2025 156000 0 20000 

进行2台12万立方米LPG低温储罐桩、基

础及外罐预应力混凝土罐壁施工，开展内
罐钢材采购及预制。

2023年4月 2025年7月
惠州市港湾公用
化工仓储有限公
司

大亚湾开发区管
委会
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171
中海壳牌二期100万吨/年乙烯工
程产能调整为120万吨/年改造项
目

建设二期100万吨/年乙烯工程产能调整为120万吨/年改造项目，通过
消除现有乙烯装置的瓶颈，提高乙烯产能，满足SMPO/POD装置投产后
新增乙烯需求。

2023-2024 50300 0 30000 进行土建基础施工，工艺设备安装等。 2023年1月 2024年6月
中海壳牌石油化
工有限公司

大亚湾开发区管
委会

（六） 现代服务业工程（13项） 2038400 724985 353185 

投产项目（2项） 180000 112815 67185 

172
粤港澳大湾区（广东）绿色农产
品生产供应基地项目（冷链项
目）

建设10万吨的综合性冷冻冷藏库，预计年周转农产品约80万吨。 2021-2023 60000 45000 15000 建设3座共6万吨的冷藏冷冻综合冷库。 2021年4月 2023年12月
广东供销绿色农
产品生产供应基
地运营有限公司

博罗县政府

173 仲恺宝湾智慧物流产业园 建成集跨境电商、智能制造及物流金融等综合物流服务产业园。 2021-2023 120000 67815 52185 进行装修工程、室外道路及绿化施工和消
防调试。

2021年5月 2023年11月 惠州宝湾物流有
限公司

仲恺高新区管委
会

续建项目（8项） 1704500 612170 249000 

174 惠州天安湖山智能研发数字中心
建设项目

主要建设包括国际研发中心、智造中心、中试产业基地、中韩产业创
新基地、粤港澳台青年创业创新基地、惠州科技金融创新基地等一系
列的综合性城市产业园。

2021-2025 690000 216000 45000 进行综合楼、现代厂房、配套用房等建设
。

2021年1月 2025年12月 惠州市天安数码
城有限公司

惠城区政府

175 惠州市信利康乐创智慧工业城
建设供应链综合支持中心、5G产业智能制造中心，主要侧重5G产业、

及高端智能制造生产。
2021-2024 226000 170000 25000 主要进行综合楼、现代厂房、宿舍等主体

工程及装修工程施工。
2021年1月 2024年9月 惠州市乐创城实

业有限公司
惠城区政府

176 惠州骏民冷链深加工一体化项目

建设现代化规范化的猪、牛、羊屠宰车间、分割车间、农副食品研发
和精深加工车间、低温仓库、冷链物流配送体系、综合办公楼、检验
检疫大楼、宿舍等，实现年屠宰生猪150万头、肉牛20万头、肉羊10万
头，销售白条肉、切割品12万吨，生产销售深加工食品约10万吨。

2022-2024 50000 1000 10000 主要进行土建施工。 2022年12月 2024年12月 骏民食品（广
东）有限公司

博罗县政府

177 惠州市顺丰粤东智慧供应链科技
创新总部基地项目

主要建设顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地。 2021-2024 100000 45000 25000 进行主体工程、消防工程和室外工程建设
和机电安装。

2021年1月 2024年12月 惠州丰预泰企业
管理有限公司

惠城区政府

178 粤港澳大湾区（广东）绿色农产
品生产供应基地项目（一期）

建设年产10万吨优质大米加工车间、面粉/面条分装与加工车间等 2020-2024 54970 38920 8000 主要进行土建施工。 2020年6月 2024年12月
广东供销绿色农
产品生产供应基
地运营有限公司

博罗县政府

179 粤港澳大湾区（广东）绿色农产
品生产供应基地项目（二期）

建设年加工90万吨的绿色农产品加工中心、年交易量80万吨的跨境农

产品集散中心、年吞吐量165万吨农产品仓储物流中心、配套的国际电

商与农产品交易中心、农民生产合作中心、农产品认证中心、物流调
度中心、农业农用技术培训中心等。

2021-2025 385030 120000 105000 
建设年加工60万吨绿色农产品加工中心、

年交易量80万吨跨境农产品集散中心、年

吞吐量30万吨仓储物流中心场等。

2021年4月 2025年12月
广东供销绿色农
产品生产供应基
地运营有限公司

博罗县政府

180 仲恺港澳青年科创园

搭建全国首个直接服务于港澳青年群体“一站式”的创新创业基地，主

要建设高标准厂房、研发办公楼、标准厂房、产业大厦、独栋总部、
中试研发楼、少量基地产业配套等。

2022-2025 175000 10000 23000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2022年9月 2025年12月
惠州市中科信泰
高科技产业投资
有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

181 惠州保税物流中心（B型）项目 主要建设专业物流中心。 2022-2024 23500 11250 8000 基础及主体工程。 2022年11月 2024年11月
惠州保税物流投
资有限公司

惠城区政府

新开工项目（3项） 153900 0 37000 
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182 惠州市惠阳区科技创新中心项目
打造集创新孵化载体、商务金融、展厅、办公、人才专家楼等多功能
于一体的科技创新中心，主要包括4栋主体建筑物、连体裙楼及3层地

下室（作为停车场）。

2023-2025 88500 0 20000 进行土建施工。 2023年2月 2024年12月
惠州市惠阳区科
技创新投资管理
有限公司

惠阳区政府

183 惠州骏旺家禽冷链深加工一体化
项目

项目面积约128.6亩，生产经营鸡、鸭、鹅等家禽的屠宰、冷链配送及
深加工业务，计划建设成为集高标准家禽屠宰基地、冷库冷链配送物
流体系、自创品牌研发、深加工一体的现代化农业产业园区。

2023-2026 30000 0 5000 完善前期工作，开始第一期建设（屠宰车
间、冻库）。

2023年6月 2026年12月 骏旺食品（广
东）有限公司

博罗县政府

184 惠州百姓缘医药健康产业项目
主要建设集医药零售连锁经营管理、仓储物流、医药电子商务、互联
网远程处方审核于一体的医药现代化大健康产业园。

2023-2025 35400 0 12000 厂房基础及主体工程。 2023年1月 2025年6月
惠州市百姓缘医
药有限公司

惠城区政府

（七） 传统产业升级工程（24项） 4123288 754207 667443 

投产项目（2项） 209280 156000 38880 

185 惠州市聚飞光电有限公司背光
LED、照明LED生产线项目

总建筑面积约为21万平方米，年产141.4亿颗/条背光及照明产品。 2017-2023 159280 124000 35280 项目完工并竣工验收。 2017年1月 2023年12月 惠州市聚飞光电
有限公司

仲恺高新区管委
会

186 惠阳伯恩12号厂房项目
主要进行保护面板、触控显示组建、外壳、底座、后盖、按键及摄像
头镜片等零配件、玻璃片、屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板等新
产品开发与生产。

2022-2023 50000 32000 3600 主要进行厂房主体建设及装修。 2022年8月 2023年8月 伯恩精密（惠
州）有限公司

惠阳区政府

续建项目（11项） 2890469 598207 430563 

187 博罗台铃电动车生产基地建设项
目

年产电动车200万辆，建成8栋生产车间、仓库、4栋宿舍楼、1栋食堂

、1栋办公大楼、1栋研发中心大楼。
2020-2024 180000 80000 30000 主要进行二期3栋厂房建设。 2020年10月 2024年12月

台铃科技（广
东）股份有限公
司

博罗县政府

188 博罗小刀电动车生产基地建设项
目

年产电动车约150万台，其中一期建设综合办公楼一栋、1#厂房、2#厂
房；二期建设6栋厂房、原材料仓库、电机车间、车架焊接车间、减震

车间、研发综合楼、宿舍楼。

2020-2024 50000 5000 10000 主要进行二期4栋厂房和1栋宿舍楼建设。 2020年3月 2024年12月 广东小刀新能源
科技有限公司

博罗县政府

189 博罗新日电动车制造项目 主要生产二轮电动车及其零配件，销售蓄电池、锂电池及充电器。 2022-2025 100000 10000 15000 主要进行一期生产设备采购、安装。 2022年2月 2025年6月 广东新日机电有
限公司

博罗县政府

190 惠阳明辉达塑胶电子有限公司环
境家电项目

主要从事研发、生产和销售环境家用电器，产品包括空气净化器、杀
菌机、加湿机等。

2022-2025 60000 20000 18000 完成建筑面积107724平方米的建设。 2022年12月 2025年9月 深圳市明辉达塑
胶电子有限公司

惠阳区政府

191 博罗商德空压机生产项目 主要生产空压机，年产约212万台。 2021-2025 100000 20000 20000 主要进行厂房主体结构建设及设备安装。 2021年10月 2025年10月 广东商德科技股
份有限公司

博罗县政府

192 惠州市海富包装科技有限公司纸 
制包装生产建设项目

建设24条8+2色全智能环保工业4.0印刷包装流水线（包含工业机器

人，MES智能仓储，8+2罗兰印刷机），打造华南区域领先的印刷包装

与大数据融合的智能制造研发与生产总基地。主要产品包括纸板、纸
箱、奢侈品包装盒，烟酒包装盒，手机包装盒、说明书等。

2022-2024 400000 14103 40000 完成68万平方厂房主体建设。 2022年9月 2024年1月 惠州市海富包装
科技有限公司

仲恺高新区管委
会

193 惠东优能新型建材产业园项目

主要建设生产车间(钢结构)、办公楼、员工宿舍楼、研发中心、产品展

示中心、供电机房、空压机房、仓储区,建设三条新型建材生产线和桥

梁预制件生产线。

2022-2024 95512 10000 10000 主要进行土建施工。 2022年12月 2024年12月
惠州市广信桥梁
构件有限公司惠
东分公司

惠东县政府
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194 中天元龙门绿色建筑产业园项目
主要生产蒸压加气混凝土（ALC）配筋板材、预制墙板、预制楼板、

预制阳台板、预制柱、预制梁、预应力板材、管片、装配式房屋等。
2022-2025 100000 20000 30000 主要建设1栋厂房、1栋研发楼、2栋宿舍

楼和1栋办公楼。
2022年6月 2025年12月 广东省中天元实

业有限公司
龙门县政府

195 龙门冠泰新型元器件生产基地 主要生产精密微动开关，汽车开关，防水开关等。 2021-2025 60000 30000 10000 完成场内园林绿化及购置设备。 2021年2月 2025年12月
冠泰电子科技
（广东）有限公
司

龙门县政府

196
惠州市博罗太古汽车零配件生产
项目

新增年产能30万台套汽车内外饰件及1000台套汽车模具，新建10栋厂
房，1栋宿舍，1栋1办公楼。

2022-2024 65000 15000 20000 进行厂房主体结构建设。 2022年7月 2024年12月
惠州市太古汽车
零配件有限公司

博罗县政府

197 惠州市现代绿色大型石场项目

惠州交投横沥绿色现代石场生产建设项目：矿山建设规模为130万方
年，矿山可采资源为901.97万方。

2021-2023 51415 41335 3832 
完成基建期安全设施建设，申报安全生产
许可证，正式投产产出砂石骨料345万吨
。

2021年10月 2023年2月
惠州交投横沥绿
色现代石场有限
公司

市国资委

惠东县梁化镇鸡笼山建筑用花岗岩石场：主要生产建筑用砂石骨料，
资源储量19574.60万方，设计开采储量为17047.16万方，设计年产660
万方³。

2020-2023 593075 217149 99074 

完成矿山一期生产线建设及联合试运转；
完成外部运输道路一期18.1公里施工建
设；完成外部110千伏供电工程、外部6.6
公里供水工程施工及设备安装调试工作。

2021年10月 2023年6月
惠州交投梁化绿
色石场有限公司

市国资委

惠州交投平海绿色石场项目：为建筑用花岗岩，主要建设矿山开采区
、生产加工区、发运区及其他配套设施。

2023-2025 481009 0 58511 
主要进行首采区剥离及生产线场地平整，
车间设备基础建设。

2023年5月 2024年12月
惠州交投平海绿
色石场有限公司

市国资委

博罗神山绿色现代石场生产建设项目（二期）：采矿场年开采矿石
1629万吨，主要进行矿山建设、外部设施建设、增加生产线建设、新
建专用运输路建设等。

2023-2024 554458 115620 66145 
完成新建专用运输路建，进行设场地清表
、场地平整和路基施工，并进行部分土建
施工和设备安装。

2023年7月 2024年12月
惠州交投神山绿
色现代石场有限
公司

市国资委

新开工项目（11项） 1023539 0 198000 

198 博罗椰泰饮料集团有限公司饮料
生产项目

建设10条全自动饮料无菌生产线，年生产饮料30万吨。 2023-2025 100000 0 15000 主要进行厂房建设。 2023年3月 2025年3月 广东椰泰饮料集
团有限公司

博罗县政府

199 惠州大金空调华南基地项目
主要生产空调设备及其零部件，建设办公楼、厂房、仓库、宿舍等配
套设施。

2023-2025 175000 0 40000 完成一期用地报批等前期工作，并开展项
目土建施工。

2023年4月 2025年12月 大金空调（惠
州）有限公司

博罗县政府

200 博罗天倬智能装备科技生产项目
主要生产和销售五金模具及配件、灯饰照明产品、汽车零部件、五金
冲压件及数控设备及家用电器。

2023-2025 80000 0 20000 主要进行厂房主体结构建设。 2023年2月 2025年6月 广东天倬智能装
备科技有限公司

博罗县政府

201 惠州好橙食品产业园项目
主要从事冷冻橙果肉、橙皮精油、纯天然香精、干燥橙纤维、饲料等
橙衍生品生产加工。

2023-2025 64939 0 16000 主要进行基础设施建设。 2023年3月 2025年3月

安徽金禾实业股
份有限公司

西澄贸易（上
海）有限公司

上海美安茂企业

惠阳区政府

202 惠阳道科新型包装材料产业项目
主要生产高端环保包装材料，用于保健品、快诊试剂、乳制品、化妆
品等行业。

2023-2024 50000 0 18000 主要建设生产与研发厂房、办公及配套建
筑。

2023年4月 2024年12月 惠州市道科包装
材料有限公司

惠阳区政府

203 敏华大亚湾总部项目 主要生产智能家具、高档定制家居、床垫等产品，年产约30万套。 2023-2025 200000 0 20000 进行前期设计、报批报建工作、厂房基础
工程施工。

2023年6月 2025年6月
敏华互联网零售
（惠州）有限公
司

大亚湾开发区管
委会
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204 东久新宜（博罗）智造园项目
主要生产医药、保健品生产及医疗物资、消费品、日用品产品等，年
产值20亿元以上。

2023-2024 80000 0 20000 开展主体工程施工。 2023年1月 2024年12月 东久新宜集团 博罗县政府

205 博罗永兴绿色智能出行轮滑体育
健康产业园项目

主要生产智能电动滑板车、智能电动平衡车、智能电动自行车、智能
电动滑板等新型智能出行运载工具产品，设计产能年产150万台。

2023-2025 60000 0 10000 进行报批报建工作，开展基础工程施工。 2023年6月 2025年12月 惠州勇兴智能科
技有限公司

博罗县政府

206 仲恺康弘空气净化新风系统及整
机研发生产项目

主要从事各类智能空气净化器、空气消毒机的研发、生产及销售。 2023-2026 50000 0 12000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2023年7月 2026年12月
康弘智能科技
（惠州）有限公
司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

207 仲恺优之科技新材料器皿项目
主要从事以负离子复合材料为原材料产品的功能部件（负离子发射杯
套）的应用开发、工艺研究生产及销售，包含各类健康容器包括杯壶
类容器等。

2023-2026 83600 0 13000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2023年7月 2026年12月 惠优之科技（惠
州）有限公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

208 仲恺TCL华瑞照明LED智能光电

项目

主要生产经营miniLED、MicroLED、封装与背光、智能模组及智能应

用解决方案等，年产灯珠约20亿颗，背光约6000万条，各类智能照明

约1600万套。

2023-2026 80000 0 14000 进行办公楼、厂房基础及部分主体建设。 2023年7月 2025年1月
TCL华瑞照明科

技（惠州）有限
公司

仲恺高新区管委
会

潼湖生态智慧区
管委会

（八） 农林牧渔项目（12项） 1077327 164207 246217 

投产项目（5项） 209933 126207 48217 

209 惠城区汝湖镇“七仙汝湖·诗画田

园”乡村振兴示范带

主要进行五线整治、农房外立面改造、水环境整治、道路提升、村内
道路建设、古村落修复、厕所革命、四小园、生态停车场、文化广场
及配套设施建设，农产品展销中心、美食体验中心、物流冷链基地、
沿东江及水库环湖综合绿道，环湖步行骑行综合道和驿站节点建设等
示范带沿线公共服务基础设施建设。

2021-2023 40000 38000 2000 

巩固提升“七仙汝湖·诗画田园”示范带，沿

线五线整治、农房外立面提升、水环境整
治、道路提升、古村落修复、厕所革命、
生态停车场、文化广场及配套设施建设。

2021年7月 2023年12月 惠城区农业农村
和水利局

惠城区政府

210 惠城区横沥镇“翰墨梅香·竹海温

泉”乡村振兴示范带

主要进行连线连片打造乡村风貌带，重点对国省道、高速公路、主要
景区、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人居环境整治、古村落修
缮工程等项目。

2021-2023 30000 28000 2000 

巩固提升“翰墨梅香·竹海温泉示范带，沿

线五线整治、农房外立面提升、水环境整
治、道路提升、古村落修复、厕所革命、
生态停车场、文化广场及配套设施建设、
古村落修缮工程等项目。

2021年7月 2023年12月 惠城区农业农村
和水利局

惠城区政府

211 龙门县“生态田园·恬美瑶乡”乡村

振兴综合示范带

沿线主干道铺设沥青路和绿化建设32公里，村道及巷道铺设沥青路面

28.6公里，村道改造25.5公里，村道两旁绿化提升9.5公里，太阳能路

灯安装完成1233盏；沿线农房外立面改造1562栋，沿线四小园建设168
个，沿线清拆653处，户厕改造1866个。

2021-2023 70200 33952 20000 

主要进行沿线主干道铺设沥青路和绿化、
沿线农房外立面改造、沿线四小园建设、
沿线清拆、村道及巷道铺设沥青路面、村
道改造、7.村道两旁绿化提升、户厕改造

、太阳能路灯建设。

2021年10月 2023年11月
龙城街道办

龙田镇政府

蓝田瑶族乡政府

龙门县政府
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212 龙门县“愉悦龙门·工贸文旅”乡村

振兴综合示范带

主要进行特色现代农业、绿色生态工业、工商贸易产业、城乡休闲旅
游等配套基础设施建设，着力构建“农、工、商、游”一体化覆盖的现

代生态产业体系，凸显红色文化，龙平渠精神。沿线主干道铺设沥青
路和绿化建设38公里，村道及巷道铺设沥青路面35.6公里，村道改造

（含新建和扩建）29.5公里，村道两旁绿化提升12.5公里，太阳能路灯

安装完成1013盏，为沿线村庄提供交通便利，助推乡村旅游经济更好

发展；沿线农房外立面改造1872栋，沿线四小园建设187个，沿线清拆

683处，户厕改造2066个，切实提升村容村貌，提高村民日常生活的幸

福感，为建设美丽宜居村奠定坚实基础。

2021-2023 58600 19339 20000 

1.沿线主干道铺设沥青路和绿化，2.沿线

农房外立面改造，3.沿线四小园建设，4.
沿线清拆，5.村道及巷道铺设沥青路面，

6.村道改造（含新建和扩建），7.村道两

旁绿化提升，8.户厕改造，9.太阳能路灯 
。

2021年10月 2023年11月
龙城街道办

平陵街道办

龙江镇政府

龙门县政府

213 仲恺区“古韵氧吧·产业融合”乡村

振兴示范带

以打造产业融合乡村振兴综合示范带为重点，以点带面全面实施乡村
振兴，从潼湖镇广和社区（起点）—江南大道—小江潼—新光村珠江

村小组—S120省道—琥珀村—岗里村—广和开发区，总长约16公里，

共计13个示范带项目。

2021-2023 11133 6916 4217 

主要进行广和社区、新光村和琥珀村移民
小组村庄风貌建设及产业提升；桃花源和
东江印象项目建设休闲娱乐设施，配套建
设项目内部道路、种植花草树木及整体景
观提升。

2021年12月 2023年12月 潼湖镇人民政府
仲恺高新区管委

会

续建项目（3项） 154395 38000 41000 

214 环罗浮山乡村振兴综合示范带

：1.建设全长约9.07公里的博罗县罗浮山旅游道路及连接线工程，沿线

产业连接线改造项目34.06公里。2.农房风貌管控改造750栋；3.厕所革

命新建公厕2处；4.垃圾分类点6处；5.新建停车场8850平方米；6.产业

推广及物流中心等4处建设项目；7.新建广告牌（含路灯广告位10公里

路段）；8.古村落修缮工程等项目。

2022-2024 89388 25000 30000 

主要进行子项目稚川路新建项目的立项及
开展长宁镇农房微改造及三线整治工程、
新建四小园及配套设施工程、长罗路延伸
段拓宽工程、长岭二路新建工程、乡村振
兴道路提升工程、福田镇产业连接线升级
改造工程、沿线风貌提升工程等建设工作
。

2022年1月 2024年12月

博罗县交通运输
局

福田镇政府

长宁镇政府

罗浮山管委会

博罗县政府

215 博罗县“百里茶香”乡村振兴示范

带

主要是对柏塘镇17个村农房外立面改造、家禽圈养基地改造提升、村

内四小园及美丽庭院改造、标识标牌系统等、道路亮化、道路景观改
造、巷道改造、含排水总管和掩埋工程、排水支管和掩埋工程、茶山
产业产业升级等、纪念遗址道路景观改造提升、美丽庭院改造、茶园
步道绿化提升、房前屋后排雨水沟、茶园客服中心打造、雨污分流和
掩埋工程、河道整治提升、展览馆、游客服务中心、商业建筑、景观
小品等。

2022-2024 29487 4000 6000 

主要进行高桥村古榄园、罗塘村田螺坑水
库环湖绿道、独松河沿河绿道、柏塘及平
安圩镇道路提质升级、小洞村游客服务中
心等建设工作。

2022年9月 2024年12月 柏塘镇政府 博罗县政府

216 博罗县“东江画廊”乡村振兴示范

带

1.建设“缚娄山水”精品旅游线路建设工程，全线总长32.3公里，分别为

精品绿道主环游线17.7公里、梅林村支环11.3公里及黄甲岭支线3.3公
里。2.建设精品旅游线路沿线节点建设工程：包括驿站服务节点、主

题景观节点、沿线兴趣点工程的四小园工程新建篱笆、小矮墙、四小
园绿化整治、建筑立面改造、新建公共服务建筑、新建主村道及其他
相关配套设施建设。

2022-2024 35520 9000 5000 主要进行示范带第一标段施工。 2022年7月 2024年6月 罗阳街道办 博罗县政府

新开工项目（4项） 713000 0 157000 

217 惠州大百汇现代渔业产业集群
（一期）

建设陆海联动现代渔业产业集群，主要包括约1.5万亩的陆基养殖、1
万亩的海洋牧场及渔业二、三产业融合。

2023-2025 610000 0 120000 主要进行土地（海域）流转、规划设计、
工程建设、设备购置等。

2023年4月 2025年12月
广东大百汇海洋
科技集团有限公
司

市农业农村局

惠东县政府

惠城区政府

博罗县政府

大亚湾开发区管
委会

218 惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目
主要建设内容为生猪养殖场地、污水处理区及其他配套设施等，另外
还有配套公用及辅助工程的建设，场区内道路建设等。

2023-2025 55000 0 10000 主要进行土建施工。 2023年7月 2025年12月 惠州市东瑞农牧
发展有限公司

惠城区政府

219 博罗县中央厨房三产融合项目

主要经营食品生产，食品销售。以中央厨房产业为主导，以技术带动
就业，以农业产业联动渠道品牌的“多功能、现代化、花园式”工
厂，将其建设成为“乡村振兴，乡村旅游，亲教体验，产学研教育相
结合的示范性综合体。

2023-2025 30000 0 10000 完善前期工作，启动工程建设 2023年6月 2025年6月 广东民营投资股
份有限公司

博罗县政府
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220 博罗县柏塘镇一二三产茶叶融合
产业园项目

主要加工柏塘山茶，红茶和乌龙茶，年计约30万斤。 2023-2024 18000 0 17000 进行厂房和产业研究中心等建设。 2023年6月 2024年2月 惠州市柏兴产业
投资有限公司

市国资委

三 民生保障工程（26项） 1823893 532142 379459 

（一） 教育项目（7项） 352356 70000 63900 

续建项目（1项） 120000 70000 15000 

221 广州理工学院博罗龙华校区（一
、二期）

主要建设行政办公楼、教学楼、图书馆、学术交流中心、后勤用房、
科技创业孵化园、实验室、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生中心、
实训车间、研发中心、商业服务中心和体育馆。

2020-2025 120000 70000 15000 

主要进行西大门、3栋教学楼、2栋学生宿

舍、2栋学术交流中心、第一食堂、标准

体育场及项目配套的市政、园林绿化工程
施工。

2020年11月 2025年12月 广州理工学院 博罗县政府

新开工项目（6项） 232356 0 48900 

222 广东东江干部学院一期配套工程
主要建设学员宿舍、室内体育用房、食堂、架空层及设备用房、雨篷
、连廊等，包括室外配套设施、停车位及充电桩、景观绿化、道路广
场及硬化铺装等配套工程。

2023-2025 10500 0 1500 进行场地平整、宿舍楼基础施工。 2023年12月 2025年12月 惠州市代建项目
管理局

东江干部学院

223 广东省技师学院新校区建设（一
期）项目

项目一期建设内容为建设满足6000全日制在校生规模办学所需的各种

校舍及室外工程，包括教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生
宿舍、食堂、后勤及附属用房、校区内整体室外工程等。

2023-2026 132530 0 16000 

完成项目征地和项目方案设计初步设计及
概算编制、初步设计批复及概算批复、建
设工程规划许可证等手续，进行项目相关
工作招标并开工建设。

2023年6月 2026年12月 广东省技师学院 博罗县政府

224 西区崇德小学
新建教学综合楼、教学综合楼、办公楼、办公楼、综合服务楼、风雨
操场、门卫室，建设200米环形跑道体育场，新建篮球场、排球场以及

器械体操游戏区，新建地下停车场和其他配套设施等。

2023-2024 8748 0 3400 教学综合楼、办公楼等主体建设、装修。 2023年1月 2024年2月 大亚湾开发区宣
教局

大亚湾开发区管
委会

225 惠州市第八中学高中部项目
按54个教学班、2700名学生的规模规划、设计、建设，主要建设教学
楼、教学综合楼、图书行政楼、报告厅、体育馆（含配电房）、学生
及教师宿舍、食堂及室外配套工程等。

2023-2024 33362 0 12000 进行场地平整及基础和主体结构施工。 2023年2月 2024年8月
惠州市代建项目
管理局
惠州市第八中学

惠州市教育局

226 龙门县职业教育学校提质扩容项
目工程

主要剑实训楼、教学实训楼、综合楼、教师周转房、风雨操场及其它
他配套设施。

2023-2024 22216 0 6000 完成场地平整，实训楼主体完工。 2023年4月 2024年12月
龙门县教育局

龙门县代建局
龙门县政府

227 中共惠州市委党校校园提升工程

拆除两栋危楼（原饭堂和三号学员楼），按500人同时在校培训、食宿
的规模，新建教室（教学）用房、学术交流用房、图书馆用房、宿舍
用房、食堂用房、地下停车库和人防工程，以及架空层和连廊等基础
设施。

2023-2025 25000 0 10000 
完成征拆、报建等前期工作，进行土方施
工、场地平整、拆除危楼、砌筑围墙及主
体结构施工。

2023年10月 2025年12月
市代建项目管理
局
市委党校

市委党校

（二） 医疗卫生项目（10项） 708877 282444 207721 

投产项目（3项） 197053 104355 92697 

228
惠州市第二人民医院（市复员退
伍军人医院）红花湖院区项目一
期工程

主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统
、院内生活等，新建床位600张。

2021-2023 47933 20236 27697 进行室内外装修及设备安装。 2021年7月 2023年12月
市代建局

惠州市第二人民
医院

市卫生健康局

229 惠州市第三人民医院二期
二期项目总建筑面积约70000平方米，其中：地上约52200平方米、地

下约17800平米，新增床位500床。
2021-2023 50000 30000 20000 进行装修和安装工程施工，并调试安装设

备。
2021年2月 2023年12月 惠州市第三人民

医院
惠城区政府
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230 惠亚医院二期项目
主要建设妇幼保健生殖中心、综合楼病区、污水处理站及地下车库
等，新增床位1020床。

2020-2023 99119 54119 45000 建成交付使用。 2020年10月 2023年12月 惠州大亚湾卫生
与计划生育局

大亚湾开发区管
委会

续建项目（5项） 464805 178089 89124 

231
广州中医药大学惠州医院（惠州
市中医医院）东江新城院区二期
建设项目

建设1栋18层的综合住院大楼，内设多个病区单元、康复治疗区域、病

案室及档案室、医学装备配置、信息化建设、科研平台建设等，增加
500个病床位。

2022-2025 50142 4000 15000 进行基础和主体结构施工。 2022年10月 2025年12月 市代建局

惠州市中医医院
市卫生健康局

232
广东省惠州市中心人民医院创建
省级区域医疗中心建设项目（金
山院区一期）

主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理
、院内生活及地下室等，一期增加500个病床位。

2022-2025 83262 1800 15000 进行三通一平、土方工程、地下室基础工
程及主体工程施工。

2022年11月 2025年12月
市代建局

惠州市中心人民
医院

市卫生健康局

233 惠州市健康城一期（血站、
120）工程

主要建设中心血站、120急救指挥中、地下室及变电房等配套用房。 2022-2025 16087 1600 6700 进行三通一平、土方工程、地下室基础工
程及主体工程施工。

2022年12月 2025年5月 市代建局

市中心血站
市卫生健康局

234 惠阳区第二人民医院新建项目
（一期）

按照总体规划、分期实施原则，先实施一期项目，设置250个床位。 2022-2025 65314 10689 27424 进行土建工程施工。 2022年2月 2025年6月 惠州市惠阳区第
二人民医院

惠阳区政府

235 平安罗浮山中医康养产业项目
（一期）

拟打造中医药一体化产业链，主要产业项目包括：葛洪中医院、高端
体检中心、中医药研发及相关配套等。

2019-2024 250000 160000 25000 进行英迪格酒店建设和完善中医院设备。 2019年12月 2024年7月 惠州市安博置业
有限公司

博罗县政府

新开工项目（2项） 47019 0 25900 

236 大亚湾西区社区卫生服务中心迁
建项目

建设一栋5层的社区卫生服务中心，主要建设综合大厅、诊室、DR室
、B超室、彩超室、心电图室、保健室、候诊大厅、中医诊室、理疗室

、住院病房，新增床位30个。

2023-2024 7019 0 5900 完成社区卫生服务中心大楼建设。 2023年2月 2024年5月 大亚湾区卫计局
大亚湾开发区管

委会

237 惠州方舟医院新建项目
主要建设社区卫生服务中心、急诊、综合门诊、实验室、手术室、及
住院病床等，新增床位300个。

2023-2024 40000 0 20000 完成主体建设并封顶。 2023年2月 2024年12月 惠州市方舟医疗
投资有限公司

仲恺高新区管委
会

（三） 文化旅游体育项目（3项） 468773 160640 33133 

投产项目（1项） 18773 10640 8133 

238 惠阳区淡水半岛滨水公园建设工
程及配套设施工程

涉河全长2.5公里，新建一座滨水公园，包括旧桥拆除、新建桥梁和道

路等。
2021-2023 18773 10640 8133 完成主体工程建设。 2021年3月 2023年12月

惠州市惠阳区市
政公用事业管理
局

惠阳区政府

续建项目（2项） 450000 150000 25000 

239 博罗宏兴茶山休闲谷森林生态旅
游区 （一期）

建设白岭道教文化主题养生谷、四村养心湖度假村和黄竹生态休闲度
假区。

2019-2024 180000 130000 15000 进行土建和基础设施建设。 2019年11月 2024年12月 惠州宏兴茶山休
闲谷有限公司

博罗县政府

240 广东龙门鹿鹰园生态旅游区一期
项目

建设鹿鹰接待服务中心、鹿鹰科技学校、鹿鹰演艺广场、欢乐天地、
观景台、科普馆等旅游设施。

2021-2025 270000 20000 10000 进行游乐设施安装、配套服务设施建设。 2021年3月 2025年12月 广东鹿鹰文化有
限公司

龙门县政府

（四） 居民保障项目（6项） 293888 19058 74705 
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续建项目（3项） 80222 19058 39676 

241 惠东县粮油储备中心库项目

主要建设散装平房仓11栋，总仓容5.06万吨；日处理150吨稻谷的大米

应急加工车间1栋；日烘干180吨稻谷的烘干中心1栋；植物油罐装车间

1栋；原料仓1栋、成品库1栋、机修器材库1栋、冷库及应急物资仓库

、药品库各1栋；综合业务楼、消防泵房1栋及其他配套。

2021-2024 28476 9800 18676 完成主体建设和设备安装，项目完工。 2021年12月 2024年1月 惠东县储备军粮
供应公司

惠东县政府

242 惠州大亚湾区粮食综合储备库一
期项目

主要建设3万吨原粮仓库、3000吨大米成品库、200吨/天大米应急加工

车间、300吨食用油库、10000吨冻肉库及其它配套建设相应辅助生产

设施、生活服务设施等。

2022-2024 39009 8000 15000 
进行散装楼房仓、成品库、综合服务楼、
地磅房、大米加工车间、冷库、地磅房、
配套附属设施建设。

2022年10月 2024年4月
惠州大亚湾区环
水实业发展有限
公司

大亚湾开发区管
委会

243 惠州市粮食储备直属库恒温库项
目

恒温浅圆仓及制冷系统建设，结合现有库区条件，发挥粮食仓储物流
功能，成为区域内粮食储备及物流配送中心。新建浅圆仓恒温库7栋
（为落地式浅圆仓，占地面积3109.41平方米，装粮高度为30.5米，单

仓仓容7150吨，拟建总仓容5万吨），以及提升塔、汽车接发站、栈桥

、消防泵房、消防水池、总图工程等。

2022-2024 12737 1258 6000 
新建浅圆仓恒温库7栋，以及提升塔、汽

车接发站、栈桥、消防泵房、消防水池、
总图工程等。

2022年10月 2024年4月 惠州市储备军粮
供应公司

市发展改革局

新开工项目（3项） 213665 0 35029 

244 仲恺高新区智能化粮食仓储设施
建设项目

主要建设大米加工车间、大米成品库、1#楼房仓、2#楼房仓、生产辅

助用房、变配电间、消防泵房、综合楼等。
2023-2024 49781 0 23745 

进行大米加工车间、大米成品库、1#楼房

仓、2年楼房仓、油罐区、楼房仓工艺设

备等的建设。

2023年3月 2024年5月
惠州仲恺供销润
丰农产品有限公
司

仲恺高新区管委
会

245 广东（仲恺）人工智能产业园西
部片区保障性租赁住房建设项目

项目分两期建设，一期用地面积20398平方米，容积率2.5，户数

720户，总建筑面积为67080平方米。二期用地面积19565平方米，容积

率2.5，户数668户，总建筑面积为67612平方米。

2023-2025 71821 0 6284 进行地下室施工、主体工程施工。 2023年2月 2025年5月 惠州仲恺智城投
资发展有限公司

仲恺高新区管委
会

246 广东（仲恺）人工智能产业园首
期安置房建设项目

主要建设8幢住宅楼，其中地下2层，地上最高32层，可安置住房1356
户。

2023-2025 92063 0 5000 进行地下室和主体工程施工。 2023年2月 2025年10月 仲恺区人工智能
产业发展中心

仲恺高新区管委
会
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