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项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 增博联和水库大坝除险加固工程资金 评价年度 2020 评价金额 1886.00

联系邮箱 267346146 @qq.com 联系人及电话 罗小文　0752-6882178

实施文件依据 惠市发改[2017]382号

资金情况

资金安排
情况

预算计划安排 完成加固主坝、副坝、溢洪道、原输水隧洞、新建溢洪道人形桥及检修隧洞 ；加高联和河围下村段河堤项目 。

实际分配下达 市本级 1886.00 分配至县区

资金下达文件
及文号

惠市水利计〔2019〕13号、惠府办函[2019]59号

资金分配方法
或原则

因素法■ 项目制□ 其它□

选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重 ；选择“项目制”的，应说明项目中报的主要条件和评审项目考虑的因素 ；选择其他的请具体说分配方式和原则 。

资金使用
情况

资金到位、使
用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额 =到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间

填写时间段）
到位金额

到位率=到位金额/预

算安排金额（%）
支出金额（万元）

实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

1,886 2019年2月至9月 1,886 100.00% 1,884.93 99.94% 1.07

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2019-02-25 征地预存款 在建工程 14.72

2 2019-03-15 工程进度款 在建工程 239

3 2019-04-10 林地可行性报告服务费 在建工程 4

4 2019-05-07 工程进度款 在建工程 348

5 2019-07-11 临时占用地及青苗补偿款 在建工程 5.26

6 2019-08-06 工程进度款 在建工程 240

7 2019-09-17 监理费 在建工程 22

8 2019-10-15 设备采购款 在建工程 86.98

9 2019-10-25 工程进度款 在建工程 45

10 2019-11-08 质量检测费 在建工程 7.57

11 2019-11-22 工程进度款 在建工程 216

12 2019-12-06 工程进度款 在建工程 153

13 2019-12-06 设备采购款 在建工程 86.98

14 2019-12-12 勘察设计费 在建工程 44

15 2019-12-16 工程进度款 在建工程 0.37

16 2019-12-25 质量检测费 在建工程 7.57

17 2019-12-25 监理费 在建工程 16

18 2019-12-25 工程进度款 在建工程 247

19 2019-12-26 设备采购款 在建工程 101.48

绩效目标

情况

预算总体目标
完成加固主坝、副坝、溢洪道、原输水隧洞、新建溢洪道人形

桥及检修隧洞；加高联和河围下村段河堤项目 。

是否如期实现预期总体

目标
是

预期阶段性目标

完成主、副坝加固，溢洪道工程

实际完成情况

主副坝，溢洪道工程主体已完成 ，总体完成85%

完成新建检修隧洞工程 、加固隧洞工程 新建检修隧洞工程完成 95%，加固隧洞工程完成 75%

完成下游河道清淤工程 、围下村段清淤工程 格宾护坡全部完成 ，总体完成50%

指标评分表

一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 评价年度

预期值

评价年度

实现值
自评分数

评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称 权重

（%）
名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4

根据市政府常务会

议纪要（十二届12

次[2017]13号）
内容，原则同意《

增博联和水库除险

加固工程建设方案

》

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的 ，或

经过集体会议协商 、并咨询相关专家意见 、且有文字材料的

得分4分。如无，则根据实际情况核定分数 。

目标设置 6

完整性 2 2
《除险加固工程绩

效目标申报表》

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性 ，即是否包

含总目标和阶段性目标 ，是否包括预期提供的公共产品或服

务的产出数量 、质量、成本指标，预期达到的效果性指标 ，

据此核定分数 。

合理性 2 2

 《除险加固工程

绩效目标申报表 》

《水库除险加固工
程2018-2020年 

资金使用计划》

依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性 ，即绩效目

标是否与资金或项目属性特点 、支出内容相关、体现决策意

图，同时合乎客观实际 ，据此核定分数 。

可衡量性 2 2

《除险加固工程绩

效目标申报表》《

水库除险加固工程

2018-2020年 资

金使用计划》

依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性 ，即绩效

目标设置是否有数据支撑 、是否有可衡量性的产出和效果指

标，据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1

《除险加固项目法
人建设信息管理制

度》、《除险加固

项目法人质量管理

制度》、《除险加
固项目法人会议制

度》、《除险加固

工程项目法人合同

管理制度》、《除

险加固工程建设领
导小组工作制度 》

、《除险加固工程

建设领导小组办公

室财务管理制度 》

《基本建设项目财
务管理制度》

依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实

施，根据实际情况核定分数 。

计划安排合理

性
1 1

《水库除险加固工
程2018-2020年 

资金使用计划》《

2019年汛期前施工

进度计划》《2019
年汛期后施工进度

计划》

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断 ，并根据实际

情况核定分数 。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 3
惠市水利计〔2019
〕13号、惠府办函

[2019]59号

1.各类来源的资金足额到位 ，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的 ，按实际及时到位的金额 /应

到位金额*指标分值

资金到位及时
性

2 2

惠市水利计〔2019

〕13号、惠府办函
[2019]59号

1.各类来源的资金及时到位 ，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的 ，按实际及时到位的金额 /应

到位的金额 *指标分值

资金分配 3
资金分配合理

性
3 3

根据实际施工进度
按合同支付工程款

、监理费、质量检

测费及设备采购款

。《2019年除险加

固项目辅助余额表
》

依据相关信息和证据判断资金分配是否合理 ，是否有助于实

现资金的绩效目标 。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 6

实际支付额

1884.93万元，预
算额度1886万元，

资金支出率99.94%

主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

分，同时综合考虑工作进度 ，以及是否垫资或履行支付手续

而影响支出率等因素适当调整最后得分 。

支出规范
性

6 支出规范性 6 6

1.预算执行规范

性：按规定履行调

整报批手续，且按

事项完成进度支付

资金，得2分。2.
事项支出的合规

性：资金管理、费

用标准、支付符合

有关制度规定，得

2分。3.会计核算
规范性：规范执行

会计核算制度，按

规定设专账核算 ，

得2分。《关于惠
州市增博联和水库

除险加固工程主坝

前坡抛石变更等 5

项设计变更的批复

》《基本建设项目
财务管理制度》

1.预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调

整的，且按事项完成进度支付资金的得满分 ，否则酌情扣分

。2.事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合

有关制度规定的得满分 ，越范围、超标准支出，虚列支出，

截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出

的，视情节严重情况扣分 ，直至扣到0分。3.会计核算规范性

2分，规范执行会计核算制度得满分 ，未按规定设专账核算 ，

或支出凭证不符合规定 ，或其他核算不规范的 ，视具体情况

扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4

项目或方案按规定

程序实施，包括项

目或方案调整按规
定履行报批手续 ，

项目招投标、建设

、验收等或方案实

施严格执行相关制
度规定的。《关于

惠州市增博联和水

库除险加固工程主

坝前坡抛石变更等

5项设计变更的批
复》《除险加固工

程施工招标文件 》

项目或方案按规定程序实施 ，包括项目或方案调整按规定履

行报批手续 ，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执

行相关制度规定的 ，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

4

1、建立有效管理

机制，项目资金严
格按照会计制度进

行管理，实行专人

管理，做到专款专

用，严格按照批复
方案列支，切实落

实到位资金，及时

、足额地拨付。《

基本建设项目财务

管理制度》2、
2019 年 8 月 市

水利项目稽察组对

惠州市增博联和水

库除险加固工程项

目进行了稽察。《
惠州市2019年水利

建设项目稽察报告

》《关于增博联和

水库除险加固工程
稽察整改情况报告

》

1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制 ，且

执行情况良好得 2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并

核定分数。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断 ，如各级业务主管部

门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查 、监控、督

促整改的，得2分；否则，视情况扣分 。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 1886 1884.93 3

预算执行进度与事

项完成进度基本匹

配，实际支出未超

过预算，得3分

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下 ，实际支

出未超过预算计划的 ，得满分；实际支出超过预算的 ，或者

支出未能保障事项相应完成进度的 ，酌情扣分。

成本控制 2
成本节约（成

本指标）
2 2941280 2899425 2

机电设备采购预算

2941280元，中标
价2899425元，采

购价属于合理范围

。《机电设备采购

计划（分散采购）

备案情况》《机电
设备采购项目合同

书》

在项目按照预算完成的前提下 ，与同类项目或市场价格比

较，项目实施的成本 （包括工程造价、物品采购单位价、人

员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致

相符的）得满分；成本不合理的 （如明显高于或低于同类项

目或市场价格的 ）酌情扣分。

效率性 25

完成进度

25

项目计划进度

25

完成产值

3150万元

完成产值

3238万元
10

《2019年12月-

5000万元及以上固

定资产投资项目情

况表》
根据评价对象设置指标名称和分数权重 ，包括完成实际完成

情况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量

指标）情况等。

完成质量 验收通过率

单元项目

验收通过

率100%

单元项目

验收通过

率100%

15
《单元工程质量等

级签证表》

效益 30

效果性 25

经济效益

25 25

0

根据评价对象选择效果性指标 ，并相应设置指标名称和分数

权重。

社会效益
保障下游人民
的生命财产安

全

可抵防御
100年一遇

洪水

整个工程

进度完成
76%，达到

有效防预

洪水灾害

水平

6.84

对水库水利设施进

行加固，保障水库
下游人民群众的生

命财产安全，增加

社会稳定性

生态效益
自然生态及环

境可持续发展

  提升60%

以上

  有所提

升
4

可持续发

展

提高大坝的使

用寿命

可提高寿

命30年以

上

加固水利

设施，使

用寿命得

到有效提

高

5

加固水利设施可提

供良好的履职基

础，提高水利设施

使用寿命及延长修

缮周期，保障可持
续发展

根据评价对象设置指标名称和分数权重 。

公平性 5 满意度 5
服务对象满意

度
5

表示满意的服务对象数 /项目覆盖范围内接受调查的对象总数

*指标分值

合计


