附件1-1
惠州市推进项目建设百日攻坚项目汇总表（工业项目类）
	序号
	县（区）
	年度预期投资目标
（亿元）
	项目名称及建设单位
	县（区）
挂钩领导
	建设内容及规模
	总投资
（亿元）
	2018年投资计划（亿元）
	计划动
工时间
	计划完
工时间
	项目建设进展情况
	需攻坚问题
	攻坚问题解决进度
	解决问题责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	801.80
	全市百日攻坚工业类项目767宗，其中：市级攻坚项目70宗，总投资1432.8亿元，2018年计划投资172.6亿元；县（区）攻坚项目697宗，总投资1417.7亿元，2018年计划投资625.2亿元。
	2850.50
	797.80
	
	
	
	
	
	
	

	
	惠城区
	39.80
	小    计
	153.80
	40.50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	23.00
	6.10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	惠州利元亨精密项目（广东利元亨智能装备有限公司）
	陈国强
	占地面积3.9万平方米，建筑面积10万平方米，主要生产智能协作机器人、数控磨床等。
	2.00
	0.60
	2018.04
	2019.12
	项目分两期，一期地块正开展打桩工程，二期地块正搭建工棚和建设排水工程。
	二期地块内有一条水沟需要改道，因涉及规划调整，需要和市住建协商解决。
	
	市住房和城乡规划建设局
惠城区政府
	

	2
	
	
	九惠制药生物医药产业园（惠州市九惠制药股份有限公司）
	翟树宇
	占地面积18万平方米，用于厂房、办公楼及配套建设。开发生产药品。
	6.00
	0.50
	2018.09
	2020.12
	项目一期已摘牌，已办理不动产证，正在办理用地规划许可证（换证）。同时正在进行可研、环评、设计工作。场地正在实施土石方平整工程，可施工范围填方量基本完成，正在做精细平整和排水沟。盘整地清场问题已解决，现正填土，盘整地已完成约65%填方量。项目方正进行地质勘探。用地规划许可证已于3月26日换证完毕。目前已出具红线图。
	
项目二期用地（约12万平方米）水浇地需调整为建设用地。
	
	市国土资源局         惠城区政府
	

	3
	惠城区
	
	绵俪生物科技项目（惠州市绵俪生物科技有限公司）
	翟树宇
	项目占地4.35万平方米，总建筑面积12万平方米。项目主要研发、生产各种高端护肤品、洗涤用品和化妆品、生物科技萃取产品。
	2.00
	1.00
	2017
	2019.05
	主体已经封顶，下一步将进行内、外墙砌砖，批灰；外墙贴瓷砖；设备房、消防水池、污水处理池施工建设。
	项目的供水供气供电仍未启动建设
	
	市水务集团  惠州供电局    市城市燃气发展有限公司        惠城区政府
	

	4
	
	
	惠州励鹏电子产品生产项目（惠州市励鹏电子科技有限公司）
	翟树宇
	占地面积约4万平方米，主要为联创智能家电制造基地，建设厂房及配套设施。
	8.00
	2.00
	2018.01
	2020.12
	土地已平整，临时工棚和施工指挥部已搭建完毕，园区部分道路已辅设，现正在进行桩基工程建设。
	项目二期用地16万平方米仍缺少约14万平米用地指标。
	
	市国土资源局          惠城区政府
	

	5
	
	
	欧福蛋业项目（广东欧福蛋业有限公司）
	翟树宇
	占地面积2.55万平方米。主要生产包括蛋液、蛋粉、预制蛋品及功能性蛋制品。
	2.00
	1.00
	2018.01
	2019.03
	正在厂房主体工程建设，已建至3层。
	项目年中计划进行设备安装调试，届时需确保燃气供气畅通，但目前项目周边燃气供气管道设施仍未启动建设。
	
	市城市燃气发展有限公司         惠城区政府
	

	6
	
	
	新宏泰精密部件\惠州市新宏泰粉末冶金有限公司
	张向城
	占地面积3.7万平方米，用于厂房、办公楼及配套建设。通过新型材料模具成型制作精密金属零部件。
	3.00
	1.00
	2017.05
	2019.12
	正在进行标高精细平整，正在做雨水排水和护坡工程，已做到坡顶截水沟。已交付土地给企业使用。施工用水用电已及建筑工棚安装完成。消防水池和基坑已经开挖。
	施工出人口道路98平方米存在清场问题。
	
	市住房和城乡规划建设局        惠城区政府
	

	
	
	
	二、区级攻坚项目
	130.80
	34.40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	区级攻坚项目39宗，由惠城区政府另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	惠城区政府
	

	
	惠阳区
	120.60
	小      计
	326.10
	121.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	60.45
	19.00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	伯恩（淡水）基地项目
	刘光滨
	收购原中兴新项目厂房并完成现有厂房配套设施建设，项目占地21万平方米。
	12.00
	10.00
	2018
	2019
	项目已动工，已完成原中兴新厂房收购，已进行一栋单体厂房主体设施建设。
	供电、供水不足
	
	惠州供电局    市水务投资集团
惠阳区政府
	

	8
	
	
	胜宏科技（惠州）项目（胜宏科技（惠州）股份有限公司）
	
	项目占地面积220000平方米，建筑面积144826.62 平方米。主要生产新能源汽车和物联网用线路板等产品。
	16.00
	3.00
	2015.09
	2019.08
	6层智慧工厂主体已完工，准备进行工厂装修。
	供电、供水不足
	
	惠州供电局    市水务集团  惠阳区政府
	

	9
	
	
	广东金力变速科技有限公司项目
	
	该公司租用位于新圩长布镇属厂房作为生产基地，建筑面积约9300平方米，总投资2亿元，建成后产值可达6亿元，年纳税5000万元以上。
	2.00
	2.00
	\
	2018.12
	目前，该公司正在完善项目用地等手续，并准备申报中小板IPO。
	项目占地面积12966平方米，土地性质为集体建设用地，已纳入我区2016年12批次用地，相关报批材料已报市国土资源局审批。鉴于项目用地能否在今年内顺利报批直接关系到该公司能否顺利上市，请求市政府协调市国土部门，尽快完成该批次用地的审批工作。
	
	市国土资源局         惠阳区政府
	

	10
	惠阳区
	
	耀华宜家家具项目（惠州市耀华宜家实业有限公司）
	谭星海
	项目占地面积9.2万平方米，建筑面积约1.2万平方米。主要生产木质家具等产品。
	6.00
	0.50
	2014.06
	2019.11
	厂房、宿舍主体顶层楼面施工。
	协助企业迁移建筑工地内的线塔，确保正常施工。
	
	惠州供电局    惠阳区政府
	

	11
	
	
	深圳市百欧森环保科技有限公司
	
	主要制作城市轨道、汽车空气净化器，项目建设总投资2.5亿。建设规模9万平米左右。预计2019年供地。
	2.50
	
	2019.12
	2021.12
	已过项目联审会。
	受到土地指标、用地规模、规划调整等影响土地交付使用，莲塘面棠梓岭片区内有规模无指标土地面积260亩，涉及水田、旱地面积57亩。
	
	市国土资源局        惠阳区政府
	

	12
	
	
	骏马精密工业（惠州）有限公司
	陈党生
	占地面积20000平方米，规划建筑面积3万平方米，公司主要研发生产及销售精密零配件、小型化油器及其模具、零配件。公司总投资5000万美元，注册资本1700万美元，预计正式投产后，年产值超4亿元，年创税收约2000万元。
	3.30
	0.50
	2017.01
	2018.12
	2018.1.17正式投产
	增资扩产需要7000平方米用地规模及指标
	
	市国土资源局          惠阳区政府
	

	13
	惠阳区
	
	惠州市集迅实业有限公司
	陈党生
	项目总投资20000万，占地：12205㎡，研发、生产及销售于一体的智能健康科技产业园，智能云控制健康全家保健系列、互联网健康管理及互联网医疗等项目。预计正式投产后，年产值超5亿元，年纳税超2000万。
	2.50
	0.30
	
	
	目前已兴建一、二期建筑面积个22000平方米的厂房和5000平方米宿舍，已于2013年投产。
	增资扩产需要20000平方米用地规模及指标（备注：暂无动完工时间）
	
	市国土资源局        惠阳区政府
	

	14
	
	
	斯瑞尔化工项目（惠州市斯瑞尔环境化工有限公司）
	张少丽
	项目总投资约1.1亿元，占地面积为28487平方米，拟规划建筑面积约2万平方米；建设内容主要为厂房、办公楼建设及设备购置安装。项目建成达产可实现年产值约1.9亿元，年创税收约800万元。
	1.10
	0.20
	2018.12
	2019.12
	目前正推动围墙、土方的建设；拟完善环保、备案、报建等手续
	缺产能问题：鸿海园区一期产能已用完，目前该项目分配了3000吨的产能，远远不能满足该项目的需求，望给予支持解决。
	
	市环保局
惠阳区政府
	

	15
	
	
	惠州市普盛旺科技有限公司
	曾惠军
	手机外壳生产、智能装备研发和设计，项目建设总投资9.75亿，项目占地3万平方米。建设规模15万平米左右。预计2019年供地。
	9.75
	
	2019.12
	2021.12
	已过项目联审会。
	受到土地指标、用地规模、规划调整等影响土地交付使用，莲塘面棠梓岭片区内有规模无指标土地面积260亩，涉及水田、旱地面积57亩。
	
	市国土资源局          惠阳区政府
	

	16
	惠阳区
	
	永盛辉项目
	钟东海
	项目总投资约1.3亿元，占地约36168平方米，拟规划建筑面积约26558平方米，主要建设为厂房、办公楼等建筑。项目主要从事塑胶漆、烤漆、水性漆等产品的生产销售。
	1.30
	0.70
	2018.03
	2019.06
	已完成围墙、土方建设；目前主要为厂房、办公楼主体建设。
	解决企业下来的用电问题
	
	惠州供电局    惠阳区政府
	

	17
	
	
	贝特瑞新能源新材料项目（惠州市贝特瑞新材料科技有限公司）
	黄树文
	项目占地面积约20万平方米，建筑面积8万平方米。主要生产锂电正负极材料、硅碳负极材料等产品。
	3.00
	1.00
	2017.12
	2018.12
	研发中心正在建设中。办公楼土地报批工作已完成，材料已报市国土资源局，预计年底挂牌
	尚有1.6万平方米土地未到位
	
	市国土资源局           惠阳区政府
	

	18
	
	
	惠州市标顶空压技术有限公司（增资项目）
	黄武华
	项目总投资1亿元，占地2.89万平方米，2018年主要完成厂区主体建设、购买设备，预计达产后年产值5亿、税收2500万元。
	1.00
	0.80
	已开工
	2018.12
	目前，项目正进行厂区主体建设。
	该增资项目拟扩建2万平方米，目前有规模无指标。
	
	市国土资源局         惠阳区政府
	

	
	
	
	二、区级攻坚项目
	265.60
	102.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	区级攻坚项目192宗，由惠阳区政府另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	惠阳区政府
	

	
	惠东县
	159.20
	小计
	829.80
	160.10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	555.35
	31.20
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	中科院强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（中广核新能源投资（深圳）有限公司）
	魏荣君
	强流重离子加速器(HIAF)加速器系统、实验终端等。加速器驱动嬗变研究装置(CIADS)强流质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界快中子反应堆等。
	57.00
	10.00
	2018
	2025
	已审议通过两装置项目主体工程可行性研究报告批复；完成装置区、回填区土地协议签订和地上附着物苗木清点，正在进行评估和协商。但由于装置区场平施工设计和指标进展较慢，近期无法开工场平。
	需加快推进建设。
	
	市代建局
惠东县政府
	

	20
	惠东县
	
	中广核广东太平岭核电一期工程（中广核新能源投资（深圳）有限公司）
	魏荣君
	建设2×120万千瓦“华龙一号”核电机组。
	415.35
	15.00
	2017
	2024
	项目核准及建造许可所需的51项执照文件已完成40项，其中涉及项目核准未完成的主要是华龙技术路线、用海预审、华龙选址两评，目前正在全力推动相关执照文件的申请工作
	项目核准需取得51个支持性文件，目前已取得40个，剩余11个文件已上报至国家有关部委，需加大力度协调国家有关部委。
	
	市发展改革局
惠东县政府
	

	21
	
	
	中广核惠州港口海上风电场项目一期工程（中国广核新能源控股有限公司）
	田建容
	总装机容量400MW。建设73台单机容量为5.5MW海上风力发电机组，同时建设风电场内220kV 海上升压站、陆上集控中心。
	72.00
	0.70
	2018.12
	2021.01
	1、陆上集控中心位置已确定，位于惠东县黄埠镇太平岭核电周边，用地预审材料已上报惠东县国土资源局，待逐级审批；
2、项目用海预审报告已上报惠州市海洋渔业局，5月25日召开用海预审评审会；
3、已完成社会稳定性风险评估公众参与调查，社稳分析及评估报告已在编制，计划5月底召开评审会。
4、项目接入系统已完成初稿编制，线路路径图已发送市、县供电局审核。
	海底电缆桌面路由报告4月19日已上报国家海洋渔业局南海分局，需市协同推动南海分局尽快组织海缆桌面路由评审。
	
	市海洋渔业局
市发展改革局
惠东县政府
	

	22
	
	
	新能源科技项目（惠州鑫富能新能源科技有限公司）
	田建容
	主要研发、生产和销售各种型号锂离子电池、镍氢电池等产品,项目占地面积140亩
	5.00
	2.50
	2018.10
	2019.12
	项目已签订入园投资合同，正在办理征地手续
	1、需要约10亩的城镇规模来置换交通用地。2、需要水田占补指标约6亩。3、还需要用地指标约20亩。
	
	市国土资源局
惠东县政府
	

	23
	惠东县
	
	高端极细铜线加工及光伏焊带产品生产基地项目（惠州德晋昌光电科技有限公司）
	周永坤
	主要建设高端铜线加工及光伏焊带产品生产，项目占地面积200亩
	6.00
	3.00
	2018.10
	2019.12
	项目已签订入园投资合同，正在办理征地手续
	1、需要约20亩的城镇规模来置换交通用地。2、需要水田占补指标约41亩。3、还需要用地指标约65亩。
	
	市国土资源局
惠东县政府
	

	
	
	
	二、县级攻坚项目
	274.50
	128.90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县级攻坚项目166宗，由惠东县政府另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	惠东县政府
	

	
	博罗县
	215.00
	小   计
	409.20
	209.20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	138.90
	13.80
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	欣旺达惠州新能源项目(欣旺达惠州新能源有限公司)
	陈国煌
	建设占地约1100亩的大型新能源产业基地。
	60.00
	4.00
	2013.07
	2022.10
	1、用地办理。第一批用地约596亩已完成摘牌，剩余508亩用地已完成调规正进行用地申报。
2、厂房区建设。项目一期规划建设共11栋厂房，目前4、5、6、7、8、11号厂房已投产；1、2、3号厂房已竣工，正进行设备安装及调试；9、10号厂房已封顶，正进行装修。
3、生活区建设。项目一期生活区5栋宿舍已全部竣工并投入使用，二期6、7宿舍正进第四层建设；8、9号宿舍正进行第六层建设。
	消防验收问题。根据相关规定，建筑面积超过2万平方米的建设项目，需到市公安消防局办理消防报建和验收手续。但因前期项目土地及建设手续不完善导致沟通协调工作存在困难，至今仍未完成消防验收工作。
	
	市公安消防局         博罗县政府
	

	25
	博罗县
	
	华达轿车金属管制件生产项目(华达汽车科技股份有限公司)
	陈国煌
	占地面积100亩，总建筑面积：55000平方米，其中车间45000平方米，办公、仓储10000平方米。
	4.00
	0.70
	2017.06
	2019.05
	1.部分项目用地（32亩）已摘牌，并进场施工，目前项目的首期工程已完工，正在测试生产设备，准备投产；2.已缴交土地有偿使用费约124万元，剩余68亩用地挂牌材料已送至县国土资源局。
	项目二期68亩用地报批问题。
	
	市国土资源局         博罗县政府
	

	26
	
	
	罗浮国药二期项目（广东罗浮山国药股份有限公司）
	孙伟存
	项目占地面积不少于200亩。分为科研观光综合区（配方颗粒研发中心、广东妇科药工程中心、葛洪研究院、广东易康医药公司营业大楼、罗浮山百草园全自动透明观光旅游生产线）、仓储区、高尚生活区。
	20.00
	0.00
	未开工
	2022.12
	协议约定预付土地预征款500万已到位，正在启动征地工作。
	缺用地规模约200亩，部分用地涉及农保区。
	
	市国土资源局           博罗县政府
	

	27
	
	
	惠州市泰康科技产业园
	孙伟存
	建设内容：医疗器械生产与制造、电线电缆产品生产与制造、研发中心规模：总建筑面积约24万平方米。
	18.00
	3.50
	2018.03
	2020.12
	处于设计和报建阶段。
	1、55.9亩的留用地尚未办理用地手续；
2、该征地范围内仍有200多亩无占补指标。
	
	市水务局
市住房和城乡规划建设局
市国土资源局
	

	28
	
	
	惠州市左右家俬生产项目
	张利生
	总建筑面积300000平方米，产品名称：沙发、茶几及配套产品，设计生产能力：年产约10万套。
	7.00
	0.50
	2017.11
	2020.12
	1、一期工程完善项目（扩产、宿舍改建、管网维护）
2、设施、设备改造（扩变电工程、环保水性漆工程、水加工CNC系统引进、环保设施）
3、二期围墙建设
	缺少用地规模300亩，用地指标600亩。
	
	市国土资源局          博罗县政府
	

	29
	博罗县
	
	广东罗巴克饮料生产项目
	徐广基
	建设占地约106亩的饮料生产项目。
	2.00
	0.50
	2015.09
	2019.12
	1、项目用地已办证约100亩。
2、项目一期正进行主体第三层建设及设备安装。
	剩余6亩用地缺新增建设用地指标及耕地占补平衡指标暂无法进行用地申报。
	
	市国土资源局          博罗县政府
	

	30
	
	
	振昌胶粘制品（惠州）生产项目
	
	建设占地约305亩高端电子及粘胶制品产业园区。
	3.00
	0.30
	2014.01
	2019.12
	项目用地已办证约103亩。
2、项目一期已竣工，正进行设备调试。
3、项目二期已完成规划设计。
	项目二期用地约202亩缺用地规模、新增建设用地指标及耕地占补平衡指标暂无法进行用地申报。
	
	市国土资源局          博罗县政府
	

	31
	
	
	惠州市大红马服装生产项目
	杨旭先
	建设占地约255亩的服装及辅料产业园区。
	3.00
	0.30
	2014.01
	2019.12
	1、项目用地已办证约197亩。
2、项目一期已投产。
3、二期厂房5、7、9、11号厂房已竣工，正进行设备调试。
	约21亩用地缺新增建设用地指标及耕地占补平衡指标。
	
	市国土资源局         博罗县政府
	

	32
	
	
	岭南荔枝庄园观光酒庄
	庄惠达
	建设厂房及厂区基础设施研究、展销、观光中心。
	2.80
	0.50
	2017.05
	2019.05
	1、报建工作：施工许可证核发，节能备案完成；
2、办公楼工程主体完工。
3、设备：酶解罐完成90%，储汁罐完成90%,白兰地发酵罐完成90%，配套管线完成60%，
4、主车间、公用工程房、酒库、仓库外墙完成。
	配电变压器安装涉及从高压杆接线要占用桂岭村地块的协调工作未落实。
	
	惠州供电局博罗县政府
	

	33
	
	
	博罗电视机及显示器背光源生产项目(惠州明凯实业有限公司)
	张学文
	占地面积100000平方米，总建筑面积100000平方米（租用），产品名称：背光源模组，设计生产能力：年生产背光源模组共2140万台。
	4.10
	1.50
	2017.01
	2020.01
	搬迁了2条苹果专用线、6条显示器线,正在安装新增普通生产线一条。
	在项目两块用地之间有2513平方米的小地块，用地性质为道路，需协调解决该地块用地审批问题。
	
	市住房和城乡规划建设局       市国土资源局        博罗县政府
	

	34
	博罗县
	
	惠州市新星轻合金材料项目(惠州市新星轻合金材料有限公司)
	张志崇
	投资规模为15亿元，建设面积：180000平方米，厂房、研发及附属设施，产品：铝钛硼合金、金属钛合金、机电装备、惰性阳极材料制造和镁合金板材，设计生产能力：铝钛硼合金60000吨，金属钛合金30000吨，其他新型合金材料30000吨，所有生产设备为深圳母公司研发制造。
	15.00
	2.00
	2017.09
	2021.10
	1、项目总用地约400亩，项目第一期的建设用地为110亩，已完成一期110亩的征地工作，其中62866平方米约94.3亩已完成土地平整工作，25517平方米约38.3亩已经摘牌，正在进行围墙建设和土地平整，同时在申请二期290亩用地指标和进行二期征地工作。
2、完成项目建设许可申请。
	需解决项目涉及1条110千伏义长线#38-#45号高压线的迁移。
	
	惠州供电局    博罗县政府
	

	
	
	
	二、县级攻坚项目
	270.30
	195.40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县级攻坚项目144宗，由博罗县政府另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	博罗县政府
	

	
	龙门县
	65.00
	小计
	170.70
	65.09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	46.50
	15.80
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	广东泰有（龙门）医疗科技园项目(广东泰有科技有限公司)
	邱志彪
	占地面积15000平方米，建筑面积19000平方米，主要建设内容为厂房、宿舍、办公楼、仓库，等基础设备配套
	1.50
	1.20
	2018.06
	2019.06
	项目已完成场地勘探以及部分围墙建设，正办理二期不动产登记证。                                                 目前，项目一期已完成施工图纸审查、建筑物放线等相关手续，正进行基桩等正负零建设。
	需解决三期8.7亩用地指标。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	36
	龙门县
	
	惠州塔牌水泥有限公司30万吨/年钢铁行业富铁废渣替代原料技改项目
	林大升
	本技改项目拟以钢铁行业富铁废渣为对象，主要处理处置钢铁行业富铁废渣，项目规模为30万吨/年
	0.50
	0.50
	2018.06
	2018.12
	目前，已完成技术改造备案，省环保厅已组织专家到现场进行环保评估。
	需市发展改革局出具该项目不在《惠州市投资管理负面清单》内，需补充资料、文件。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	37
	
	
	信隆产业转型升级和集聚群承接基地
	陈惠强
	占地面积180亩，主要建设厂房、宿舍楼、仓库、办公楼等
	10.00
	4.85
	2018.08
	2020.04
	项目正在设计总平面图。
	1.需解决166亩用地指标；2.目前，项目设计容积率为3.0％，能否减免城市基础设施配套费等。
	
	市发展改革局
龙门县政府
	

	38
	
	
	尼索智能穿戴生产基地项目（惠州市尼索智能科技有限公司）
	陈  英
	项目占地面积21亩，建筑面积38200平方米，主要生产智能穿戴手环、VR、AR眼镜。
	1.50
	1.45
	2018.03
	2020.03
	项目已完成场地勘探、施工图纸审查等工作，正在进行施工附属设施建设。
	需解决二期8.5亩用地指标。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	39
	
	
	易置新材料项目（广东易置新材料科技有限公司）
	吴  英
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼等基础设施建设。
	2.00
	1.50
	2018.06
	2019.02
	目前，一期租用园区标准化厂房进行生产；二期地块已入场勘探。
	需解决28亩用地指标。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	40
	
	
	惠州市嘉良高新岩棉生产基地（惠州市嘉良新材料有限公司）
	林炳强
	主要建设4栋车间、2栋原料车间、1栋仓库、1栋综合楼、2栋宿舍楼及场内附属设施配套
	8.00
	1.50
	2018.08
	2020.04
	目前，地块正在调整用地规模（有条件建设区）及正在设计总平面图。
	1.需解决186.7亩用地指标；
2.目前已有建设用地37.8亩，仍需要将有条件建设区148.9亩调整为建设用地。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	41
	龙门县
	
	广州市骏毅实业项目（广州市骏毅实业有限公司）
	张建民
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼等基础设施
	2.00
	0.80
	2018.07
	2020.12
	项目正在设计总平面图。
	1.需解决43.43亩用地指标。
2.拟选址地块43.43亩需调整用地规模（有条件建设区）。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	42
	
	
	惠州易泰消防产业项目（惠州易泰消防器材有限公司）
	叶光明
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼等基础设施
	15.00
	1.00
	2018.07
	2021.01
	项目正在设计总平面图。
	项目用地需求80.74亩，目前已有用地指标68.6亩，需解决38.4亩用地指标。有条件建设区12亩需要调整。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	43
	
	
	新龙冠汽车用品项目（新龙冠汽车饰品有限公司）
	陈瑞玲
	占地约18亩，规划建成主要灌装和分装多功能防锈润滑剂等汽车用品规模企业
	1.00
	0.50
	2018.06
	2019.12
	目前已完成项目立项，土地脱钩手续，已出预征地公告，正在推进征地工作
	
需解决18.475亩用地指标。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	44
	
	
	金南公司高性能磁性材料新材料产业化基地(龙门金南磁性材料有限公司)
	钟伟锋
	占地面积96亩，主要建设厂房、宿舍楼、仓库、办公楼等
	5.00
	2.50
	2018.05
	2019.08
	项目已完成办理不动产登记证以及用电报装，正在办理总平面图设计。目前，项目已入场进行勘探、房屋安全评估工作。
	
需解决二期16.4亩用地指标。
	
	市国土资源局
龙门县政府
	

	
	
	
	二、县级攻坚项目
	124.20
	49.30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县级攻坚项目30宗，由龙门县政府另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	龙门县政府
	

	
	大亚湾
开发区
	79.90
	小      计
	367.90
	79.94
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	185.29
	29.73
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	中海壳牌SMPO/POD项目（中海壳牌石油化工有限公司）
	范志益
	SMPO/POD项目
	60.00
	23.00
	2018.07
	2020.12
	在建项目
	根据投资方报送的投资计划，目前投资速度滞后，需要催促加快进程。
	
	市发展改革局
大亚湾开发区管委会
	

	46
	
	
	中海油惠州石化产品结构优化及升级项目（中海油惠州石化有限公司）
	范志益
	石化产品结构优化及升级项目
	57.31
	0.98
	待定
	待定
	已落地待建设项目
	社会风险化解工作。
	
	市发展改革局
市环保局
市委政法委
大亚湾开发区管委会
	

	47
	
	
	国华2×50MW背压式集中供热机组工程项目（国华惠州热电分公司）
	黄伟忠
	2×50MW背压式集中供热机组
	13.00
	0.50
	待定
	待定
	已落地待建设项目
	煤炭消费总量指标问题。
	
	市环保局
大亚湾开发区管委会
	

	48
	
	
	乐金化学ABS三期（乐金化学（惠州）有限公司）
	黄志军
	15万吨/年ABS
	9.00
	待定
	待定
	待定
	【已签订框架协议待签订投资协议】已签署框架协议，待项目方提交入园评估材料。
	尽快出台中韩（惠州）产业园扶持政策，促成项目尽快落地。
	
	市商务局
大亚湾开发区管委会
	中韩合作项目

	49
	大亚湾
开发区
	
	光弘科技三期扩建项目（惠州光弘科技股份有限公司）
	黄志军
	建设总部经济大楼，研发中心大楼及生产基地，生产和销售移动通讯系统手机、汽车电子、医疗器械等。
	15.00
	1.10
	待定
	待定
	【已落地待建设】已取得不动产权登记证。
	需国土、住建部门协调解决项目的生产服务、行政办公、生活服务设施建筑面积占项目总建筑面积大于15%的问题。
	
	市国土资源局          市住房和城乡规划建设局          大亚湾开发区管委会
	

	50
	
	
	220千伏输变电及线路工程、LNG输电线路工程
	黄志军
	1.建设塔基78基，线路约14公里。
2.建设塔基20基，线路约11公里。
	6.30
	0.82
	2016.06
	2018.06
	【在建】1.崇文配套220千伏崇文至西部线路工程，涉及塔基共78基。目前工程处于停工状态，线路青赔完成100%。
2.220千伏LNG电厂送出线路涉及塔基20基，大亚湾青赔已完成10基。
	1.解决东联村等四个村办实业用地；
 2.环境社会风险防范与化解工作。
	
	市国土资源局
市法制局
惠州供电局     大亚湾开发区管委会
	

	51
	
	
	敏华智能家具生产项目(敏华智能科技（惠州）有限公司)
	
	生产高端智能家具
	4.00
	2.00
	待定
	待定
	已落地待建设项目
	该项目是敏华公司收购海能公司100%股权后实施，而海能公司之前领取国家500万元产业扶持金，影响项目立项。
	
	市发展改革局
市经济和信息化局
大亚湾开发区管委会
	

	52
	
	
	华瀛燃料油调和配送中心(华瀛石油化工有限公司)
	黄小慧
	1000万吨/年燃料油调和配送中心及115万立方米储罐
	14.68
	1.33
	待定
	待定
	在建项目
	项目在原燃料油调和配送基础上，增加原油配送业务。因大亚湾保护区问题，环保部不予核准。
	
	市环保局
市海洋渔业局                   大亚湾开发区管委会
	

	53
	大亚湾
开发区
	
	东进世美肯铜蚀刻液项目（惠州东进世美肯电子材料有限公司）
	梁  浩
	4.32万吨/年铜蚀刻剂
	6.00
	待定
	待定
	待定
	【已签订框架协议待签订投资协议】已签署框架协议，待项目方提交入园评估材料。
	尽快出台中韩（惠州）产业园扶持政策，促成项目尽快落地。
	
	市商务局
大亚湾开发区管委会
	中韩合作项目

	
	
	
	二、区级攻坚项目
	182.60
	50.20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	区级攻坚项目68宗，由大亚湾开发区管委会另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	大亚湾开发区管委会
	

	
	仲恺
高新区
	121.90
	小    计
	593.00
	122.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一、市级攻坚项目
	423.28
	56.95
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	韩国SKI与亿纬锂能新能源领域动力电池项目（惠州亿纬锂能股份有限公司）
	张莉兰
	双方将合作共建5GWh的动力电池工厂，其中，2GWh的动力电池工厂落户仲恺高新区71号小区，3GWh的动力电池工厂拟落户潼湖生态智慧区，待选址。建成后主要面向国际知名车厂供应新能源汽车用电池，年配套能力预计达到10万台车，预计新增销售额50亿元。
	10.00
	待定
	待定
	待定
	双方已于2017年9月12日签署电池业务合作相关框架协议，2018年1月4日签署合资业务推进相关协议。
	推进亿纬锂能与SKI加快项目合作细节谈判，尽早签订正式合作协议。
	
	市国土资源局
市住房和城乡规划建设局
市商务局
仲恺高新区管委会
	中韩合作项目

	55
	仲恺
高新区
	
	TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地（TCL科技产业园有限公司）
	张莉兰
	新建总年产3500万台（套）液晶电视生产基地。新建总年产6000万片模组生产基地。项目分两期建设。
	129.00
	35.00
	2017.05
	2018.05（华星光电）
	华星光电：正在进行主体建设。TCL多媒体：已进场施工，东边地块打桩已完成。西边地块正在进行清表。
	项目用地涉及水田指标问题尚未解决；2018年建设用地指标尚未下达，影响项目用地报批。
目前进展：仲恺高新区国土分局自2016年8月至今已四次委托省、市公共资源交易平台提出购买需求，由于市场资源匮乏均流标。目前区国土分局已再次提交相关材料到省挂牌。另外，省相关部门表示水田占补指标问题待省组织水田垦造验收后，即可调整出购买指标。
	
	市国土资源局
仲恺高新区管委会
	

	56
	
	
	星河人工智能小镇项目（深圳星河控股集团）
	张莉兰
	建设人工智能为主题的特色小镇，配套建设学校、医院、文化体育中心等项目
	80.00
	6.00
	2018.01
	2023.01
	征地中
	需调土规和落实用地指标。
目前进展：仲恺高新区正在开展土规调整的前期工作，调整平衡后计划6月初上报市国土资源局。
	
	市国土资源局           仲恺高新区管委会
	

	57
	仲恺
高新区
	
	赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目（惠州市赢合工业技术有限公司）
	谢远区
	建筑面积18.5万平方米的厂房；年产600-700台涂布机、分条机、制片机等。
	9.96
	3.50
	2018.05
	2020.05
	项目一期地基开挖，打桩的前期工程准备中。
	1、我区2017年12月第八批次涉及赢合科技项目的建设用地指标报批材料已按程序报送市国土资源局审批，但建设用地指标暂未得到落实，影响了项目的建设工作。
2、目前东江科技园扩容扩园规划范围内未办理用地报批的地块中，赢合科技二期项目用地水田占补平衡的问题。其中涉及赢合科技二期项目约15607平方米因水田占补指标迟迟未能得到有效解决，严重影响上述项目施工建设
	
	市国土资源局           仲恺高新区管委会
	


	58
	
	
	鸿合OLED驱动芯片项目（赢合控股有限公司）
	谢远区
	OLED芯片驱动的研发和设计基地，占地面积约14031平方米，建筑面积35077平方米
	2.25
	0.15
	2018.09
	2019.12
	正在走用地招拍挂程序
	需尽快开工建设。
	
	市国土资源局          仲恺高新区管委会
	

	59
	仲恺
高新区
	
	信宇人动力锂电池自动化智能关键装备生产制造项目（惠州市信宇人科技有限公司）
	谢远区
	建筑面积55868.05平方米，主要建设厂房、精密车间及宿舍
	6.29
	3.00
	2017.12
	2019.12
	项目4#宿舍基础及承台施工已完成；1#厂房已完成30%的承台施工。
	需加快投资建设速度。
	
	市国土资源局        仲恺高新区管委会
	

	60
	
	
	惠州永发动漫智慧高新产业园（永发电子（惠州）有限公司）
	谢远区
	建设集品牌规划、高新动漫玩具研发、动漫衍生品开发及玩具、动漫产品生产制造、仓储物流于一体的集成化制造基地。
	9.00
	2.00
	2016.06
	2020.12
	精密车间厂房主体工程进行中。
	需加快投资建设速度。
	
	市国土资源局         仲恺高新区管委会
	

	61
	
	
	赢合与AIK项目（惠州市星合科技有限公司）
	谢远区
	半导体设备的生产和销售
	2.00
	0.50
	2018.09
	2020.07
	2018年1月赢合科技与韩国AIKorea公司签约成立半导体设备合资公司，目前双方仍在谈论合作细节内容
	推进亿纬锂能与SKI加快项目合作细节谈判，尽早签订正式合作协议。
	
	市商务局   仲恺高新区管委会
	中韩合作项目

	62
	
	
	中电北斗芯创谷产业园项目（中国电子信息产业集团）
	刘子尧
	项目总规划用地规模约为800亩，计划总投资100亿元，拟分为两期建设，一期项目用地约300亩。项目作为中国电子信息产业集团资源整合与地方政府对接的平台，园区以技术研发、技术转化、产业孵化为主，拟引入中电华大北斗开放性研究实验室，打造围绕北斗产业生态的生态链园区。
	100.00
	4.00
	2018.01
	2021.01
	征地中
	用地选址范围内（22万平方米），其中约20万平方米属于有条件建设用地，符合建设用地范围一样存在没有土地指标问题。
目前进展：仲恺高新区正在开展土规调整的前期工作，调整平衡后计划6月初上报市国土资源局。
	
	市国土资源局           仲恺高新区管委会
	

	63
	仲恺
高新区
	
	德胜电线云计算通讯高速线缆产研基地项目（惠州市德胜电线有限公司）
	李尊友
	项目占地2万㎡，主要建设专业厂房一栋4层，建筑面积2万平方米；多项能厂房一栋5层，建筑面积2.5万平方米；宿舍一栋5层，建筑面积5千平方米；
	2.00
	0.40
	2018.12
	2020.12
	待挂牌出让
	有3746㎡用地不符合土规，需调整。
目前进展：仲恺高新区住房和城乡规划建设局于2017年已将申请资料提交市里。
	
	市住房和城乡规划建设局         仲恺高新区管委会
	

	64
	
	
	轨道交通整车EMC检测中心项目（恺信国际检测认证有限公司）
	李尊友
	项目占地面积约1.1万平方米，主要面向高铁、轻轨和地铁客户提供国际高标准的轨道交通轨道系统以及机车车辆（列车和整车）等领域的在线测试、研发测试、产品检验检测、产品认证服务。
	2.18
	0.40
	2018.12
	2020.12
	项目正在办理土地摘牌挂程序。
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
目前进展：区住房和城乡规划建设局正在编辑357产业带东升片区详细控规稿，计划5月底提交待市里。
	
	市住房和城乡规划建设局       仲恺高新区管委会
	

	65
	
	
	新进金鸿福LED科技项目（金鸿福电子（惠州）有限公司）
	李尊友
	项目占地面积约1.3万平方米，主要生产和销售各类专业车载LED照明产品，建成后将设立12条半自动化生产线，年产量可超800万件。
	1.50
	0.20
	2018.12
	2020.12
	项目正在办理土地摘牌挂程序。
	
	
	市住房和城乡规划建设局         仲恺高新区管委会
	

	66
	
	
	新力德实业电子产品项目（惠州新力德实业有限公司）
	李尊友
	项目占地面积约2万平方米，主要电子产品研发、生产及销售，产品涉及的领域主要有功能化蓝牙耳机、蓝牙音响、WIFI音箱以及基于运动过程中收听音乐，测试身体数据的可穿戴设备。
	1.20
	0.20
	2018.12
	2020.12
	项目正在办理土地摘牌挂程序。
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
目前进展：区住房和城乡规划建设局正在编辑357产业带东升片区详细控规稿，计划5月底提交待市里。
	
	市住房和城乡规划建设局          仲恺高新区管委会
	

	67
	
	
	东阳智能科技无人机生产基地项目（惠州市东阳智能技术股份有限公司）
	李尊友
	项目申请用地面积约2万平方米，是一家专业设计无人机解决方案，影视航拍、视频传输设备研发，多旋冀飞行器、固定冀飞行器、航拍云台、手持云台、无刷马达、电子调速器、伺服器、螺旋浆等产品生产与销售。
	1.00
	0.20
	2018.12
	2020.12
	项目正在办理土地摘牌挂程序。
	
	
	市住房和城乡规划建设局          仲恺高新区管委会
	

	68
	仲恺
高新区
	
	朗华供应链项目（惠州朗华供应链服务有限公司）
	李尊友
	项目建成后，将打造一个集商品展示、采购、仓储及配送为一体的、一站式全方位的现代综合经营、管理、服务的高端生态园。
	54.90
	0.20
	2018.12
	2021.12
	征地中
	缺乏用地指标12万㎡，需调整控规（由发展储备用地改成工业项目用地）
目前进展：今年市里还未下达指标规模，区国土资源局已准备好材料等待上报。区住建计划6月底提交控规资料到市里。
	
	市住房和城乡规划建设局
市国土资源局            仲恺高新区管委会
	

	69
	
	
	旭硝子三期项目（旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司）
	扈  伟
	建设1条浮法工艺生产11代线液晶显示用玻璃基板原板。
	12.00
	0.20
	2018.12
	2019.03
	未动工
	缺乏1万多㎡的用地指标
目前进展：今年市里还未下达指标规模，区国土资源局已准备好材料等待上报。
	
	市国土资源局
仲恺高新区管委会
	

	70
	仲恺
高新区
	
	德赛西威智能驾驶产业基地项目（总部基地）
	杨小鹏
	建设工业厂房及配套设施，研发、生产及销售主动安全驾驶辅助系统、汽车内饰电子系统等产品
	15
	1.00
	2018.12
	2020.12
	约166亩挖方区用地已经全部完成征地项目（首期）截止5月中旬进展：
约166亩挖方区用地已经全部完成征地补偿协议签订，现阶段正在惠城区政府部门走审批流程，预计5月底前可完成审批手续并移交给恺建公司。另有约31亩挖方区用地也计划5月中旬前完成移交。
	根据最新广汕高铁线路调整方案，德赛项目二期用地546.52亩，已有用地指标53.12亩，剩余493.4亩缺乏用地指标，其中，233.63亩已于2017年组织上报至市国土资源局并已获市政府审批通过（2017年第11批次），目前尚未取得批复；剩余259.68亩缺乏用地指标，计划7月前进行用地指标申报
	
	市国土资源局
仲恺高新区管委会
	

	
	
	
	二、区级攻坚项目
	169.70
	65.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	区级攻坚项目58宗，由仲恺高新区管委会另行印制，并上报领导小组办公室备案。
	
	
	
	
	
	
	
	仲恺高新区管委会
	

	备注：各县（区）政府、大亚湾开发区、仲恺高新区管委会要制定本县（区）项目建设百日攻坚责任分工表，上报市推进项目建设领导小组办公室备案，与市级攻坚项目一并列入督查事项。


附件1-2
惠州市推进项目建设百日攻坚项目汇总表（基础设施建设及民生项目类）
	序号
	县（区）
	项目名称及建设
单位
	市、县（区）
挂钩
领导
	建设内容及规模
	总投资
（亿元）
	2018年投资计划（亿元）
	计划动
工时间
	计划完
工时间
	项目建设进展情况
	需攻坚问题
	攻坚问题解决进度
	解决问题
责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基础设施及民生类涉及需攻坚问题项目63宗
	1266.17
	179.51
	
	
	
	
	
	
	

	一、省市基础设施及民生类涉及需攻坚问题项目34宗
	894.74
	140.99
	
	
	
	
	
	
	

	1
	惠城区
（1宗）
	惠州现代农业示范园（惠州澳宝物业投资有限公司）
	余金富
叶淑斌
	建设集“观光旅游、现代农业展示、乡村休闲运动、会议会务、特色农业展览和娱乐、餐饮、度假”于一体的城郊型农业观光旅游项目。
	7.50
	1.00
	2014.12
	2020.01
	完成观景区主造型主体建设，其它配套基础也同步施工建设。
	解决两条高压线需要迁移的问题。
	
	惠州供电局
汝湖镇政府
	市级攻坚

	2
	惠东县
（3宗）
	惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线改扩建工程（惠东县公路局）
	胡建斌
李耀云
	S242线公梅至汕尾交界段长约12.9公里。采用一级公路、双向四车道、设计速度公里/小时。
	8.00
	2.50
	2017.03
	2019.12
	完成征地790亩，清表约8.9km，石方63.5万方，涵洞14座，桥梁2座及黄沙桥桩基24根，沥青路面完成1.8km。
	解决县水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题。
	
	惠东县政府
市国土资源局 
	市级攻坚

	3
	
	惠州大道东段延长线改建工程（惠东县公路管理局）
	胡建斌
杨伟斌
	全长约22.969公里，采用一级公路结合城市主干路标准，双向六车道，设计速度80公里/小时。
	18.10
	5.60
	2017.01
	2020.04
	1.完成前期工作和施工图设计；2.完成铁涌段0.71公里、稔山段16.1公里和平山段6.15公里测量放线，平山段3公里附着物清点及宗地图测量；3.完成国防光缆外的其他管线现场勘探。
	解决建设用地指标和水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题（建设用地指标约1530亩需上级国土部门审批）。
	
	惠东县政府
市国土资源局 
	市级攻坚

	4
	惠东县
（3宗）
	惠州海湾大桥延长线工程
（惠州市惠东公路管理局）
	胡建斌
杨伟斌
	全长15.003公里，采用双向四车道一级公路结合城市快速路技术标准，设计速度100公里/小时。
	23.90
	4.00
	2017.11
	2020.11
	完成土地补偿1079亩，现场测量放线8公里，用地清表2公里。
	1.协调解决水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题。
2.协调上级林业、环保部门审批使用生态公益林及穿越生态严控区。
3.根据2018年4月13日市财政局召开关于加强PPP管理工作的会议精神，不再受理纯政府付费类PPP项目，本项目为无收益的政府投资基础设施项目，会因政策调整而进不了PPP项目库，导致无法融资，影响本项目实施，协调市财政局尽快报省财政厅。
	
	市林业局
市环保局
市国土资源局
市财政局
惠东县政府
	市级攻坚

	5
	市交
通局
（4宗）
	河惠莞高速公路河源紫金至惠州段（广东省高速公路有限公司）
	林春生
黄凤巢
	全长29公里，双向六车道。
	38.50
	7.50
	2016.12
	2020.12
	完成路基工程8.5%，软基工程18.2%，桥梁基础11.4%，涵洞工程12%，隧道工程3.5%。
	耕地占补平衡涉及的“占优补优、占水田补水田”问题，坟墓508座，已迁移240座；共有房屋68间，目前尚未开展拆迁工作。
	
	市交通运输局
市国土资源局
惠城区政府            
	市级攻坚

	6
	市交
通局
（4宗）
	河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段（惠州河惠莞高速公路有限公司）
	胡建斌
牛国栋
	全长45.9公里，双向六车道。
	102.20
	15.00
	2016.12
	2020.12
	完成征地3965.6亩，占总征地面积的56.61%，可施工用地3407亩，占总征地面积的48.64%。
	项目用地报批落实水田提质改造未完成，涉及惠城区、惠阳区和仲恺高新区高新区水田提质改造及补充产能指标。2018年1月省政府明确必须落实水田提质改造，否则无法上报国土资源部。
	
	市交通运输局       惠城区政府
	市级攻坚


胡建斌


市交通运输局

市国土资源局

	龙门县政府
	市级攻坚

	8
	
	芦洲至泰美大桥及其引道工程（惠州市交通运输局直属分局地方公路站）
	胡建斌
牛国栋
	路线全长约7.61公里，按一级公路标准，双向四车道进行设计，东江大桥长2190米。
	6.38
	2.00
	2018.06
	2020.06
	正在开展质量监督、水务、航道、海事等报批手续以及林地报批、征地拆迁工作，目前博罗段已清点青苗约3.5公里，可清表约1.5公里，惠城段已清点80%，可清表约60亩。
	1.协调征地拆迁问题，两县区正在积极推进征地拆迁工作，目前已交出部分用地，因受两地财政资金压力大，征拆款无法全额到位；
2.因受两地财政资金压力大，征拆款无法全额到位；
3.协调项目建设资金问题；开工预付款约4000万元，已向市、县、区提出申请，因受县区财政资金紧缺，两县区目前正在筹措解决。
	
	市交通运输局
市财政局
惠城区政府
博罗县政府
	市级攻坚

	9
	市公
路局
（1宗）
	S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程（惠州市泰润投资管理有限公司）
	胡建斌
周秋平
	全长11.26公里，采用一级公路结合城市主干道技术标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面，双向六车道。
	11.10
	5.30
	2016.06
	2018.12
	路基工程完成66%，路面工程完成21%，桥梁工程约完成46%，涵洞工程完成63%。全线总征地面积为1042.62亩，已交地966.79亩，完成94.44%。
	耕地占补平衡指标和产能指标未解决。
	
	市公路局
惠城区政府
	市级攻坚

	10
	市发展
改革局
（2宗）
	赣州至深圳铁路惠州段（赣深铁路深圳指挥部）
	胡建斌
徐  毅
	全长85公里，设计时速350公里/小时，设车站3座。
	127.50
	15.00
	2016.12
	2020.12
	1.路基工程：开工6段，完成土方0.4万方，占设计数量的0.5%；2.桥梁工程：开工22座，开累完成326成桥米，完成设计的3.26%；3.隧道工程：开工11座。
	1.加快对丰文凹两桥的红线用地征拆工作，两桥为高墩（78米）空心薄壁墩，由于一号桥位于顺发石场采石区内，该石场已停止爆破开采，但还存在利用机械进行开采现象，未做到实质性全面停采；二号桥位于惠州泰诚投资发展有限公司购置的开发用地内。2.力争7月份完成惠州北站存车场涉及小铁村整村搬迁工作，并妥善处理好涉及到村里的200座房屋、4座祠堂、2座庙及几十座坟墓，村民提出回拨地的要求。3、协调解决对惠州市恒超实业发展有限公司的国有土地权收回工作。
	
	市发展改革局
市国土资源局
惠城区政府
仲恺高新区管委会
	市级攻坚

	11
	市发展
改革局
（2宗）
	广州至汕尾铁路惠州段（广汕铁路广州指挥部）
	胡建斌
徐  毅
	全长115公里，设计时速350公里/小时，设车站4座。
	195.66
	12.00
	2017.05
	2020.12
	1.路基土石方：完成0万方，开累完成0万方。
2.桥梁：完成614.2延长米，开累完成3897.5延长米。
3.隧道：完成30成洞米，累计完成30成洞米。
	1.攻坚期内交付先行段全部红线和临时用地，完成全部房屋拆迁工作。2.今年8月份前交付惠州市境内控制性工点红线用地。3.今年8月份前完成先行段内三电及管线迁改工作。
	
	市发展改革局
市国土资源局
市交通运输局
	市级攻坚


事业局


林  洪


市公用事业局

	市国土资源局
	市级攻坚

	13
	
	马安污水处理厂市政配套管网工程（市公用事业局）
	林  洪
贺  彪
	管径0.5至2米，总长约14.3公里。
	1.66
	1.35
	2017.06
	2018.12
	顶管完成4192米，明开挖管道5466米，完成工作井及接收井56座。
	尽快提交900多米管道施工用地。
	
	市公用事业局
惠城区政府
	市级攻坚

	14
	市公用
事业局
（11宗）
	四环路南段道路工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	林  洪
张力柯
	全长11.3公里。全线含立交4座，跨惠大铁路桥梁1座，跨线桥2座，隧道2座，人行天桥2座。
	19.40
	4.00
	2016.03
	2019.04
	01标段：桥梁工程桩基92.17%，墩柱93.22%，盖梁完成92.86%，箱梁预制完成87.67%，箱梁架设完72.6%，防撞护栏完成49.31%；涵洞工程箱涵完成79.94%；隧道中隔墙完成30.55%，右洞掘进10.9%；路基土方回填69.35%；雨水管网完成37.96%；02标段：桥梁下构完成100%，箱梁完成90%；防撞护完成33%；路基土方96 %；混凝土填筑完成58%；涵洞工程完成95%；隧道工程，西坑西隧道完成48%；边坡支护70%；雨水管完成占52 %。
	6月底前交付剩余施工用地和出具征地红线图，7月底完成施工图设计。
	
	市公用事业局
市国土资源局
惠阳区政府
仲恺高新区管委会
	市级攻坚

	15
	
	惠新大道及梅湖大道建设工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	林  洪
陈  峰
	惠新大道长约16.83公里；梅湖大道长约4.9公里。
	27.65
	6.80
	2016.04
	2019.1
	道路工程：挖土方完成总量80%，填方完成总量76.5%，特殊路基换填完成100%，路基完成总量48.6%，边沟、排水沟等完成总量51.5%，路缘石完成总量30.8%。桥梁工程：桩基完成总量89%，承台、墩身完成总量70.6%，钢栈桥完成100%，钢围堰完成89%，箱梁完成总量51%，涵洞完成总量84.9%。排水工程：雨水管道完成总量63.8%，污水管道完成总量48.9%。园林绿化工程：边坡防护绿化完成总量32%。
	1.在5月底前完成所有征拆工作；
2.在5月底前完成涉及惠河高速路政许可办理；
3.在6月15日前完成梅湖大道铁路桥下市政管线报广铁审批问题。
	　
	市公用事业局
市国土资源局
惠州供电局
市交通运输局
惠城区政府
仲恺高新区
	市级攻坚

	16
	市公用
事业局
（11宗）
	金龙大道改造工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	林  洪
叶辉华
	全长约8.8公里，道路宽50至57米。
	14.04
	3.00
	2016.04
	2019.04
	完成雨水管道铺设64.9%；污水管道铺设16.5%；进行北环下穿通道建设。综合管廊完成25.5%。
	1.金石三路东边的汽修厂未拆迁，施工用地未交出。
2.焦点二手车市场前200米的施工用地未交。
3.佳凯丰田处的施工用地未交。
4.广仍路至九龙坡东边的房屋未拆除及施工用地未交。
5.金府路至九龙坡西边属于叶屋村的房屋未拆除及施工用地未交。
6.金龙大道广惠铁路桥旁边的新宏塔混凝土厂的土渣未运走，施工用土未交。
7.金龙二标项目部对面的山地未交出。
8.解决涉及违法用地问题。
	
	市公用事业局
惠州供电局
市国土资源局
惠城区政府
博罗县政府
	市级攻坚


林  洪


1.5月底人民路需完成房屋拆除，提供施工用地；


市公用事业局


市国土资源局



	95841部队
	市级攻坚


事业局

	（11宗）
	市西出口改造工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	林  洪
张恭泰
	道路总长约4608米，包括永联路和新联北路，含新联北路高架桥和永联路穿铁路通道改造。
	6.44
	2.00
	2016.04
	2019.04
	桥梁工程全部完成，道路工程路面完成54%，人行道非机动车道完成39.8%，土石方工程完成62.8%，挡土墙完成51.3%；排水箱涵完成85%，雨水管道完成47.1%，污水管道完成72.2%；路灯完成57.3%，通信管完成50%；绿化完成68.8%；交通标志完成28.2%。
	1.在2018年5月30日前完成场地交付。
2.涉及违法用地问题。
	
	市公用事业局
市国土资源局
市林业局
惠城区政府
	市级攻坚
	

	19
	
	惠州市马安生活污水处理厂一期工程
	林  洪
张恭泰
	建设处理能力10万吨/日生产线。
	3.70
	0.50
	2017.12
	2019.12
	完成土地预审报告、环评报告批复、道路红线图、项目建设选址意见书和土方围堰，累计填土14万平方米，约占总量的56%。
	项目用地为惠城区2017年度第十四批次城镇建设用地，该批次报批面积8.0667公顷，主要问题是用地手续尚未获得审批，市国土资源局完成审核，待上市用地领导小组会议审定，过会后方可按程序批复，然后办理不动产权证。
	
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府
	市级攻坚

	20
	
	惠州市金山生活污水处理厂二期扩建（惠州市桑德水务有限公司）
	林  洪
张恭泰
	建设10万吨/日处理能力生活污水处理生产线一条。
	2.16
	0.96
	2016.01
	2018.12
	AAO生物池、二沉池、除臭生物滴滤滤池和粗格栅及提升泵站的主体结构工程分别完成完成96%、90%、15%和79%，进水管网完成39%，鼓风机房及配电房完成70%，进水井完成47%。
	在6月20日前完成场地交付。
	
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府
	市级攻坚

	21
	市公用
事业局
（11宗）
	仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程（惠州中建宏盛建设工程有限公司）
	林  洪
杜增平
	全长约14公里，按城市主干道标准建设。
	18.10
	5.00
	2013.06
	2019.04
	完成道路水稳基层54%，混凝土路面83%，沥青路面50%；完成雨水管道52.46%，雨水箱涵75.4%，污水管道64.51%；桥梁工程完成桥桩基74.02%，承台59.25%，墩台71.62%；完成绿化种植7.37%。
	1、汽车南站立交涉征用部队用地问题，影响道路工程、排水工程实施；
2、与莞惠城际铁路龙丰站4号出入口同步交叉施工问题，影响C辅道道路、排水及相关附属工程施工；
3、古塘坳立交涉南线客运站路口及用地问题，影响金榜路右转C匝道施工。
	
	市公用事业局
市国土资源局
市交通运输局
惠城区政府
	市级攻坚

	22
	
	金泉路和白石路道路工程（市公用事业局）
	林  洪
黄冠亮
	金泉路长约4.75公里，宽42米；白石路长约2.04公里，宽36米；设置桥梁2座。
	4.00
	1.00
	2016.04
	2018.12
	金泉路路基完成3000米，污水管6421米，雨水管7244米，箱涵677米，进行路基土方开挖回填，完成桥梁桩基50根，承台钢筋砼727立方米，桥台钢筋砼717立方米，桥墩钢筋砼94立方米，预制空心板梁98片。
	1.金泉白石路有约22栋民房和一处地磅征拆属城区政府管辖范围内；白石路还有部分鱼塘未交出。
2.涉及违法用地未解决。
	
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府
	市级攻坚


市水

务局


刘小军


市公用事业局

市水务局


市环卫局

	惠城区政府
	市级攻坚


市水

务局

	（3宗）
	西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	刘小军
刘  华
	整治河道约5.4公里。
	2.70
	0.21
	2016.7
	2019.12
	1.西枝江完成两岸膜袋装护栏、水下疏浚工程、翠堤雅径、曲廊竹韵和花香公园部分园建施工；2.新开河完成金山大桥至游艇码头左岸及文头领排涝站至新开河右岸工程；进行碧波云影公园施工;
3.截污工程已完工。
	1.新开河北桥段现有四个项目重叠施工，由于该处未交地，其他3宗项目均未完工，导致本工程无法动工；2.新开河北桥项目部占用本工程建设用地，影响新开河左岸挡墙及园路施工。
	
	市水务局
市国土资源局
市公用事业局
惠城区政府
惠阳区政府        
	市级攻坚
	

	25
	
	大湖溪沥水环境综合整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	刘小军
钟志光
	整治河道约4.9公里。
	7.18
	2.00
	2016.12
	2019.12
	富盈公馆段基本完成堤身填筑、截污管道和电缆沟施工。天地源段完成水下部分和堤身填筑施工，进行道路第二层水泥稳定层施工、人行道路床修整和栏杆安装。羽毛球馆段进行堤身填筑。开河变电站段左岸完成堤身护坡、绿化种植、栏杆安装，进行绿道面层、园林园建、土建施工；右岸完成园建、绿化种植和给排水施工，进行栏杆安装及围堰抽水清淤施工。
	1.水口街道办鹿岗村（约1100m）堤段未交地。
2.大湖溪桥旁1宗铁皮房、2宗房屋未拆除。
3.大湖溪桥施工范围内的国防光缆、燃气管和高压电缆未迁移，影响桥梁施工。
	
	市水务局
惠城区政府 
	市级攻坚

	26
	市住
建局
（1宗）
	惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目（中金建投（惠州）投资有限公司）
	林  洪
甘少权
	改造范围包括江北南区JB28、JB29、JB30、JBN36、JBN37部分地块及龙丰街道小新村老村庄，棚改项目总规划用地面积98.89万平方米，改造村(居)民约7480户，新建安置区和公益性基础配套设施等。
	81.00
	13.00
	2017.12
	2020.12
	正在进行地下室底板施工。
	完成江北望江片棚户区改造项目首期3.3万平方米安置房建设用地给建设单位使用。
	
	市住房和城乡规划建设局        市国土资源局
惠城区政府
	市级攻坚

	27
	市公
安局
（1宗）
	惠州市消防综合训练基地（市代建局）
	林春生
黄育生
	建设教学区、生活区、体能训练场和模拟设施训练场及配套设施等。
	0.95
	0.70
	2017.03
	2018.12
	2号楼内墙砌体和抹灰基本完成，外墙贴砖和铝金窗框安装完成，3号楼内墙砌体和抹灰完成，外墙贴砖和铝金窗框安装完成，4号楼内墙外墙砌体全部完成，7号楼主体结构完成，1号楼已封顶，鱼塘回填土完成20%，挡土墙基础完成，围墙已筑有800多米，场地平整挖土方完成70%，正在进行室内装修。
	1.进口完成场地内高压线迁移。2.尽快完成基地周边进出道路问题。
	
	市公安局
市代建局
市公用事业局
	市级攻坚


市教

育局


胡建斌


西区：建筑工程完成100%；室外人行道完成85%；室外道路完成60%；室外苗木种植完成70%。


市教育局

	 
	市级攻坚

	29
	市国
资委
（2宗）
	珠三角城际轨道交通（惠州）TOD综合开发（惠州城际轨道实业有限公司）
	胡建斌
蓝新奎
	土地一级开发894亩。
	3.05
	0.67
	2017.05
	2020.12
	完成740亩土地征收和白石村小组17户地上附着物清点及补偿；高依岭160亩地涉及的历史遗留问题正按程序办理相关手续。
	1.项目涉及占用耕地约708亩，尽快完成耕地指标挂牌购买工作；2.尽快完成高依岭村小组征地工作。
	
	市国资委
市财政局
市国土资源局
惠城区政府
	市级攻坚

	30
	
	惠州市大沥片区市政工程项目（惠州市城市建设投资集团有限公司）
	林  洪
蓝新奎
	一期6条市政道路含综合管廊，总长：9.48千米。二期4条市政道路含综合管廊，总长5.6公里。
	8.47
	1.70
	2017.08
	2019.04
	完成群寮路部分道路的路基、排水、箱涵及综合管廊工程施工，形象进度完成8%。
	攻坚期内完成大沥片区（包文头岭片区、大沥口片区）管线迁改工作。
	
	市国资委
市国土资源局
	市级攻坚

	31
	惠州
供电局
（4宗）
	惠州500千伏输变电及线路工程（惠州供电局）
	胡建斌
李庭生
	所有在建的500kV输变电项目，建设500千伏线路280千米，变电容量500万千伏安。
	21.74
	2.66
	2015.05
	2020.12
	1.500kV崇文输变电工程已投产；2.500千伏演达输变电工程完成施工招标，站址征地未完成，清表受阻；3.500kV甲湖湾至福园线路共48基，青赔完成48基，基础施工完成48基，立塔完成9基；4.500kV福园至博罗线路工程计划近期开展施工招标，涉及塔基共36基。5.500kV博罗变电站扩建第三台主变工程土建施工完成50%。
	1.需仲恺高新区国土分局、仲恺高新区潼湖镇政府5月底前完成演达站站外填土区域的鱼塘补偿工作及站内地上附着物清场，并全面开展场地平整。
2.需博罗县罗阳街道办、湖镇镇、梅花林场、汤泉林场，仲恺高新区潼湖镇在线行复测后尽快开展青赔，力争8月底前青赔完成15%。
	
	惠州供电局
仲恺高新区管委会
博罗县政府
	市级攻坚

	32
	惠州
供电局
（4宗）
	惠州供电局营业生产综合楼及供电所技术用房（惠州供电局）
	胡建斌
李庭生
	涉及横沥、龙潭、大岭供电所技术业务用房等16项工程，建设面积46014平方米。
	2.16
	0.22
	2015.05
	2020.12
	博罗横河供电所技术用房完成15%；惠阳平潭、龙门麻榨、博罗石坝、柏塘、惠东大岭、铁涌等6项工程已完成招标；剩余5个供电所技术用房开展施工招标。
	1.惠城三栋供电所技术用房需市住房和城乡规划建设局在5月底前完成土地调规，市住房和城乡规划建设局在10月底前批复完成规划报建；2.惠城横沥供电所技术用房需区国土资源局在5月底完成土地办证，区规建局在10月底前完成规划报建；3.惠阳永湖供电所技术用房需区住建局在5月底前完成土地控规调整，区国土资源局6月底前完成土地划拨手续；4.惠东大岭供电所技术用房需县国土资源局5月底前完成土地办证、县住建局6月底前完成规划报建；5.龙门龙潭供电所技术用房需县国土资源局在8月底前完成占补平衡及土地办证。
	
	惠州供电局
市国土资源局
市住房和城乡规划建设局
惠城区政府
惠阳区政府
惠东县政府
博罗县政府
龙门县政府
	市级攻坚


供



胡建斌


1.确保崇文至西部线路在5月底内复工；

2.LNG线路大亚湾段在6月15日前完成全线青赔；


4.6月底前完成汝金线、诚信线路青赔；


惠州供电局       市公用事业局

大亚湾开发区管委会


	惠城区政府
	市级攻坚

	34
	
	惠州110千伏输变电及10千伏及以下配网工程（惠州供电局）
	胡建斌
李庭生
	所有在建的110kV输变电项目，建设110千伏线路251.31千米，变电容量148.6万千伏安。建设10千伏及以下线路730.75千米，配变容量36.8万千伏安。
	43.13
	13.20
	2015.05
	2020.12
	1.惠城110千伏鹿江至开河线路工程线路全长约2×9.1千米。架空线路涉及塔基20基，目前青赔完成19基，组塔完成19基，架线完成2×4.8千米；完成1.5千米电缆沟，由市水务局建设的鹿江沥公园配套电缆沟2.8千米，完成1.5千米。2.仲恺110千伏曙光输变电工程完成施工招标，开展“三通一平”。3.110千伏共联变电站站址未交付施工，线路剩余2基塔基青赔未完成。4.配网项目业扩配套基建项目受青赔影响推进滞后。
	1.110千伏鹿江至开河线路需惠城区马安镇尽快交地，需市水务局在6月中旬前完成电缆沟建设；
2.110千伏曙光（华侨）至侨场线路莲塘大道北段及联发大道东延段金星村段涉及电缆沟用地需于4月底前交付并保证无障碍施工，联发大道东延段社溪村段涉及电缆沟用地需于5月底前交付并保证无障碍施工，需仲恺高新区公用事业办在5月底前完成莲塘大道北段电缆沟建设工作，7月中旬完成联发大道东延段电缆沟建设工作。
3.共联站需在5月底前交付供电局施工，需市国土资源局加快土地批复、国土证办理，争取在5月30日前完成。
4.110千伏金玉站线路6月底前确定线路路径方案，8月底前完成全线塔基青赔工作。
	
	惠州供电局
市水务局
市国土资源局
惠城区政府
仲恺高新区管委会
惠阳区政府
	市级攻坚

	二、县（区）基础设施及民生类涉及需攻坚问题项目29宗
	371.43
	38.52
	
	
	
	
	
	
	

	1
	惠城区
（6宗）
	县道205（马安至水口）（马安镇）
	陈杰灵
	全长16.6公里,全程四车道建设
	5.00
	0.50
	2017.12
	2019.08
	破除路面已完成35%，路基平整。
	解决加快建设进度的问题。
	
	惠城区政府
马安镇政府
	县区级攻坚

	2
	
	X203线延长线工程（芦洲镇）
	谢雨永
	改扩建路线全长4.729公里，按三级公路标准建设，路面宽约6.5米，路基宽7.5米
	0.15
	0.09
	2018.01
	2019.01
	清表工作完成，开工仪式已启动。项目质监、施工报建等手续办理上交市交通运输局质监站审核。
	完成征地拆迁工作。
	
	惠城区政府
芦洲镇政府
	县区级攻坚


惠城区政府

市交通直属分局 

	横沥镇政府
	县区级攻坚

	4
	
	芦洲至泰美大桥二期引道工程(生态园进场路)（市交通直属分局）
	胡建斌
陈国强
	生态园进场路总长15.98公里，采用三级公路标准设计，双向两车道，水泥混凝土路面结构，其中路基宽12米，路面宽9米，估算总造价约5.06亿元。
	5.00
	2.00
	2018.06
	2020.08
	项目前期工作已基本完成，目前正在进行施工图设计修编及监理、施工招投标工作。
	解决征地拆迁和前期报批手续问题。
	
	惠城区政府
市交通直属分局 
芦洲镇政府
	县区级攻坚

	5
	
	惠城区高新科技产业园三栋中心园（区高新园管委会）
	胡建斌
张向城
	占地面积14.9平方公里，拟打造以现代先进制造业为主体，同时配套有商业、居住、物流、商贸等现代服务业的南部工业新城。
	120.00
	1.00
	2012.07
	2020.12
	二期土方平整工程已完成总工程量的80%、二期道路及配套设施工程已完成招投标程序，已与中标单位签订施工合同。三个土方平整工程已完成总工程量60%，其中B-01-02-01地块和NBX19-06、19-07地块已完成平整并交地予企业，接下来做排水沟、护坡及SD13-05-01-01地块平整等工作。
	协调解决入园市政道路建设问题。
	
	惠城区政府
惠城区高新园管委会
	县区级攻坚

	6
	惠城区
（6宗）
	惠城区水口民营工业园南区（水口纺织产业园）市政工程项目（水口街道）
	林  洪
陈广文
	市政道路工程、排水排污工程、桥梁工程、园区地块填土工程、绿化工程、照明工程等。
	1.12
	0.50
	2018.01
	2019.06
	正在开展填土工程。
	完成地上附作物清点和清场。
	
	惠城区政府
水口街道办
惠城区国土资源分局
	县区级攻坚

	7
	惠阳区
（5宗）
	惠州南站新城片区项目
	曾惠军
	总面积16.39平方公里，包含南站新城规划区及亚公顶森林公园规划区，其中南站新城规划区南站新城片区用地面积12.2平方公里（建设范围为北至白云路，南至风田水库,西至淡澳河,东至惠大高速）。
	78.89
	5.00
	2017.10
	2019.12
	大部分项目已完成立项手续，个别项目进度稍慢正在完善前期相关手续。
	解决用地不符合惠阳区土地利用总体规划的经四路-经十路-经二十五路、内环东路、叶挺东路、站前路、纬一路-纬五路、纬三路、经六路）、经七路、二十八路、古屋河河道整治、古屋河支流河道整治等11个子项目，尽快完善用地相关手续。
	
	惠阳区政府
区国土资源分局
淡水街道办
	县区级攻坚


区国土资源分局

	淡水街道办
	县区级攻坚

	9
	惠阳区
（5宗）
	惠阳区三和北大教育基地市政基础设施项目
	曾惠军
	总面积7.1平方公里，建设规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、秋洋路，以及淡水河整治、淡水河支流整治、公园、电网改造等工程。
	24.33
	1.45
	2018.08
	2021.03
	联兴路已完成立项，已进场施工，其他道路正在进行立项以及启动前期工作。
	1.解决不符合惠阳区土地利用总体规划的联兴路、规划二路、将军东路、御和南路、秋洋路等项目。
2.交地函无交地坐标，已复函街道办请求处理，尚未回复。
	
	惠阳区政府
区国土资源分局
三和街道办
	县区级攻坚

	10
	
	惠阳区白云新城片区市政基础设施项目
	钟东海
	总面积约5.3平方公里，建设云新大道、高尔夫路、吊金路、石陂路、围北路等市政道路及基础设施配套工程。
	18.77
	4.00
	2017.03
	2021.10
	金惠大道、高尔夫路等项目已开工，金云路、云新大道、围北路等项目正在进行前期手续。
	1.解决部分项目用地不符合惠阳区土地利用总体规划的问题。
2.加快征地拆迁工作。
	
	惠阳区政府
区国土资源分局
淡水街道办
	县区级攻坚

	11
	
	白云大道（省道356线淡水至秋长段）路面改造工程
	叶茂庭
	按照一级公路兼城市主干道标准，完成全长12.282公里的部分路面沥青铺设、部分管线迁移改造工程。
	3.00
	1.00
	2018.07
	2019.12
	项目已完成立项批复和勘察设计招标，按照区政府4月2日会议精神，会同设计单位与区住建部门、管线部门协商确定项目建设标准和管线布置位置，并与区发改部门协调工可修编事宜。
	协调做好项目沿线改造各项工作。
	
	惠阳区政府
区住房和城乡规划建设局
区发展改革局
区自来水公司
区供电局
	县区级攻坚

	12
	惠东县
（5宗）
	惠东县稔平半岛供水工程（区水务局）
	魏荣君
叶惠英
	建设供水管62.229公里及配套设施，日供水45万吨。
	11.93
	2.50
	2016.06
	2019.12
	目前已完成约2253亩征（租）地面积，其中平山街道、铁涌镇两镇征（租）地工作已基本完成。完成隧洞开挖4.59公里，完成管道安装15.16公里。累计完成投资75298万元（含管材、设备采购合同费用）。
	协调解决施工进度缓慢的问题。
	
	惠东县政府
市国资委
	县区级攻坚


郭王生

魏小灵

周永坤


新建八大遗址连接路（环镇路） "（1）完成户代表决议签订工作；

（2）完成征地红线范围内房屋、地坟、地上作物等登记造册工作。

（3）已确定项目初步设计方案；

（4）可研已完成评审修改；

（5）完成征地红线放线工作；

（6）已完成项目可行性研究报告的立项审批工作"

新建三大遗址连接路（安黄路）宝安段 "（1）征地红线图已完成；

（2）完成户代表决议签订工作；

（3）完成征地红线范围内房屋、地坟、地上作物等登记造册工作；

（4）已确定项目初步设计方案；

（5）可研已完成评审修改；

（6）已完成项目可行性研究报告的立项审批工作"

新建三大遗址连接路（安黄路）新田段及连接线 "（1）红线图已确定；

（2）完成户代表决议签订工作；

（3）已确定项目初步设计方案；

（4）可研已完成评审修改；


惠东县政府


惠东县国土资源局

	市国土资源局
	县区级攻坚


郭王生

魏小灵

周永坤


（5）已完成项目可行性研究报告的立项审批工作"

新建三大遗址连接路（安黄路）黄沙段 "（1）完成户代表决议签订工作；

（2）完成征地红线范围内房屋、地坟、地上作物等登记造册工作；

（3）已确定项目初步设计方案；

（4）可研已完成评审修改；

（5）已完成项目可行性研究报告的立项审批工作"

五大遗址连接路升级改造（安洋路）"（1）完成户代表决议签订工作；

（2）完成征地红线范围内房屋、地坟、地上作物等登记造册工作；

（3）完成安洋路土地征收测量工作；

（4）已确定项目初步设计方案；

（5）可研已完成评审修改；

（6）已完成项目可行性研究报告的立项审批工作"


惠东县国土资源局

	市国土资源局
	县区级攻坚

	14
	惠东县
（5宗）
	县道X213线及沿海支线升级改造工程（县交通运输局）
	钟守挺
余小燕
	项目由X213线大埔屯至港口段及沿海支线港口至高尾洋段两段路线组成，全长36.656公里，采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽24.5米、沥青混凝土路面宽21米。
	11.70
	0.70
	2016.07
	2019.07
	项目新征用地总面积约2050亩，目前已完成地块测量约1777亩，清点青苗1402亩,已交地1290亩，可施工1122亩，已完成清表979亩。
施工进展情况：项目于2017年3开工建设，截至4月，全线完成路基挖方25630立方，路基土方11600立方；完成桥梁桩基117根；完成涵洞工程16座。完成桥梁桩基破桩头等待检测。
	全线涉及稔山镇、铁涌镇、平海镇、港口度假区四个乡镇共81.4518公顷土地，未核发农村集体土地所有证，未完成土地确权工作；涉及占用耕地46.0235公顷，全县目前只有几百亩水田耕地储备指标，无法落实耕地占补平衡。
	
	惠东县政府
惠东县国土资源局
市国土资源局
	县区级攻坚


惠东县政府


惠东县国土资源局

	市国土资源局
	县区级攻坚

	16
	惠东县
（5宗）
	惠东新吉盐公路新建工程（县交通运输局）
	黄绿青
	项目路线全长8公里，起点与吉隆镇老埔村西侧附近的国道G324相接，途经罗屋、东阁、南澳、井完村，终点与盐洲跨海大桥平交。采用双向六车道一级公路标准设计，路基宽33米，用地总面积约633.56亩。
	4.36
	0.80
	2016.05
	2019.05
	项目签订土地补偿协议264.11亩，地面青苗附着物清点380亩、163.7亩已发放补偿款，坟墓清点518宗、已迁移391宗。已完成桥梁便道600米，并完成钢便桥100米；完成路基清表1000米，完成路基土石方填筑420米；完成桩基22根。
	项目涉及用地633.56亩，其中：耕地、园地、林地、建设用地、未利用地及其他农用地。全县用地指标有限，无法办理用地批复手续，从而无法办理开工许可。
	
	惠东县政府
惠东县国土资源局
市国土资源局
	县区级攻坚

	17
	博罗县
（8宗）
	县城北环一路东段市政道路建设工程（县公用事业管理局）
	李林
	道路全长3117米，宽60米，双向8车道，为沥青混凝土路面，人行道铺设彩色透水性砖。项目工程内容包括道路工程、岩土工程、排水工程，给水工程、交通工程、电气、绿化喷灌、交通监控及信号灯工程、绿化工程等。采用PPP模式建设。
	3.69
	2.00
	2017.11
	2019.02
	第一施工段（桩号K2+700~K4+660）1.96公里（罗阳大道至经二路）道路主车道已建成试通车；排水、给水、电气、绿化等配套工程已完成约83%；非机动车道、人行道等部分配套工程争取在2018年5月底前全面完成施工工作。
	解决北环一路东段第二施工段（K4+660~K5+817段）约1.157公里（经二路至曙光路北段到终点博罗大道）房屋拆迁、历史遗留问题的问题。
	
	博罗县政府
罗阳街道办
	县区级攻坚


博罗县政府

	龙华镇政府
	县区级攻坚

	19
	博罗县
（8宗）
	博东科技园低丘缓坡基础设施建设工程（杨侨镇人民政府）
	谭锦旺
	占地面积0.78平方千米，场平土方量约2352417立方米，在低丘缓坡范围内建设樟岭路、规划一路、双杨路、规划三路、高岭路、黄果路，主要包括道路、给排水、照明、电力管沟、通信管道、交通、绿化等工程。
	1.78
	1.28
	2017.10
	2019.12
	工程施工建设正常进行，目前清表工作完成约380亩;二期征地拆迁地上附着物清点完成500亩。
	1.前期征收的约640亩的土地补偿款存在资金缺口，另剩下约535亩土地的征地拆迁资金也未到位。
2.协调下陂队、白木坑队与樟木楼队有土地争议的问题。
	
	博罗县政府
杨侨镇政府
	县区级攻坚

	20
	
	博罗县杨侨镇博东大道杨侨段改造工程（杨侨镇人民政府）
	梁柳文
	改造道路全长3800米，在旧道路基础上扩建成双向六车道的城市主干道，路基宽度由道路宽度17.5米，扩建成53米，原水泥砼路面加铺4厘米+7厘米的沥青砼，两侧扩建部分按新建路面改造，同时设置6.25米宽辅道，4米人行道，完善绿化、路灯、地下排水排污系统等设施。
	1.76
	0.70
	2017.10
	2019.12
	正在进行K0+329-K0+580特殊路基处理回填和WH29-WH35、WD11-WC17排污管道的铺设工作，完成路基填土2000m和K0+488.8涵洞右幅扩宽段底板浇筑、K2+792涵洞开挖及基底处理。
	解决关于K0+873.976-K1+268.078电塔调整段（业主要求变更）的问题，目前，已出具变更设计初步方案，正在进行现场核查用地情况。
	
	博罗县政府
惠州供电局
	县区级攻坚


1、新院选址、立项、勘探、基坑支护方案已完成。

2、PPP项目已完成招标，中标单位为中铁城建集团有限公司，项目合同已签订。

3、修建性详规已通过县规委会审议；初步设计方案已经通过专家评审。

4、监理单位、审图单位、造价预算单位已完成招标。

5、2017年8月29日，举行了新院动工奠基仪式。

6、项目占地面积约162亩，已完成青苗清点工作。


博罗县政府


市国土资源局

	市财政局
	县区级攻坚

	22
	博罗县
（8宗）
	杨侨中学扩建工程（杨侨镇人民政府）
	张建光
	4000个学位，建筑占地5659平方米，总建筑面积23866平方米，主要建设内容：1﹒教学楼，2、综合楼，3﹒学生食堂，4﹒学生宿舍，5﹒教师工作用房。
	0.66
	0.05
	2018.08
	2019.12
	学生食堂已完工并投入使用；其余单项（教学楼、综合楼、学生宿舍、教师工作用房）已完成项目的勘探、施工图纸设计和施工图审查，正在编制预算。
	协调投资额将超立项投资总额的问题。
	
	博罗县政府
杨侨镇政府
	县区级攻坚

	23
	
	广东技术师范学院天河学院博罗龙华校区项目（广东技术师范学院天河学院）
	潘燕梅
	项目首期建筑面积136068平方米，占地面积113390平方米，主要新建行政办公楼、教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍、食堂、实训车间、研发中心等。
	20.00
	2.00
	2017.12
	2020.09
	1、原石坳糖厂符合规划的47.76亩已经摘牌，已完成地质勘察工作，正在平整土地，围墙也正在建设；
2、原石坳糖厂职工167户住房，其中已房改的82户已完成73户房屋价值评估，正在开展入户谈判，其中28户已签好拆迁补偿协议，已拆除2户，同时，为加快清拆力度，对于其中无人居住且没有房改的房屋边拆边谈判，目前进展良好，已签75户补偿协议，已拆除75间住房；
3、学院涉及我镇北堤村部分已完成250亩土地的青苗补偿。
	解决缺少一期340亩建设用地指标的问题。
	
	博罗县政府
市国土资源局
	县区级攻坚


	市国土资源局
	县区级攻坚


	省财政厅
	县区级攻坚

	26
	仲恺
高新区
（2宗）
	仲恺高新区南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期（仲恺高新区管委会）
	李尊友
	在陈江装饰城、潼侨侨光路、侨金路敷设2.8公里截污管网。
	0.28
	0.28
	2017.11
	2018.06
	项目已开工，完成约50%工程量
	解决京九铁路同意污水管线下穿铁路。
	
	仲恺高新区管委会
	县区级攻坚

	27
	
	惠州市花岭路西段(亿纬新能源汽车基地周边)道路工程（仲恺高新区管委会）
	李尊友
	本工程由花岭路西段A线和花岭路西段B线两条道路组成，花岭路西段A线采用城市次干路标准设计，道路规划红线宽度24m，双向四车道，设计车速40km/h,花岭路西段B线采用城市支路标准设计，道路规划红线宽度16m，双向二车道，设计车速20km/h，路面结构采用沥青混凝土路面。包括道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程（含路灯、电力管沟、通信管群）、交通工程（标志、标线）等
	0.38
	0.38
	2017.09
	2018.12
	项目已开工，完成约50%工程量
	加快旱季工期的桥梁建设。
	
	仲恺高新区管委会
	县区级攻坚

	28
	大亚湾
开发区
	石化区C1C2C3地块场平及配套工程
	黄小慧
	工程占地面积约155万平方米，主要建设内容包括海堤、陆域形成、软基处理、市政配套道路。
	12.68
	1.27
	2017.09
	2019.12
	项目现已完成可研报告编制，待用海问题解决后完成立项审批。
	1.协调用海问题：项目涉及用海约83公顷，用海审批资料已于2014年8月上报省海洋局，待省海洋局审批后上报省政府审批。
2.协调立项问题：涉及用海项目立项需提供海域使用证或海域使用预审意见，目前海域使用预审意见时间已久，海域使用证尚未批复，无法上报立项审批工作。
	
	大亚湾开发区管委会
市海洋渔业局
	县区级攻坚


市环保局

	市海洋渔业局
	县区级攻坚

	
	


附件2-1
惠州市推进项目建设百日攻坚责任分工表（市级攻坚工业项目类）

	序号
	问题类型
	问题总数(个)
	涉及县(区)
	问题数(个)
	总投资
(亿元)
	2018年计划总投资
(亿元)
	项目名称及建设单位
	建设内容及规模
	项目投资额
(亿元)
	2018年投资计划
(亿元)
	需攻坚问题
	解决问题
责任单位

	全市工业类涉及需攻坚项目767宗，其中：市级攻坚项目70宗，涉及问题总数82个，问题类型共11类，包括：土地、规划、用电、用水、用气、环保、消防、项目核准、政策扶持、需加快推进和其他问题；各县（区）级攻坚项目697宗，由各县（区）政府负责制定本级的百日攻坚责任分工表，并报领导小组办公室备案。
	1432.80
	172.6
	

	一、土地问题（问题数40个）

	1
	土地问题
	40
	惠城区
	2
	14.00
	2.50
	九惠制药生物医药产业园（惠州市九惠制药股份有限公司）
	占地面积18万平方米，用于厂房、办公楼及配套建设。开发生产药品。
	6.00
	0.50
	项目二期用地（约12万平方米）水浇地需调整为建设用地。
	市国土资源局
惠城区政府

	2
	
	
	
	
	
	
	惠州励鹏电子产品生产项目（惠州市励鹏电子科技有限公司）
	占地面积约4万平方米，主要为联创智能家电制造基地，建设厂房及配套设施。
	8.00
	2.00
	项目二期用地16万平方米仍缺少约14万平米用地指标。
	

	3
	
	
	惠阳区
	7
	33.30
	1.80
	骏马精密工业（惠州）有限公司
	占地面积20000平方米，规划建筑面积3万平方米，公司主要研发生产及销售精密零配件、小型化油器及其模具、零配件。公司总投资5000万美元，注册资本1700万美元，预计正式投产后，年产值超4亿元，年创税收约2000万元。
	3.30
	0.50
	增资扩产需要7000平方米用地规模及指标
	市国土资源局
惠阳区政府

	4
	
	
	
	
	
	
	惠州市集迅实业有限公司
	项目总投资20000万，占地：12205㎡，研发、生产及销售于一体的智能健康科技产业园，智能云控制健康全家保健系列、互联网健康管理及互联网医疗等项目。预计正式投产后，年产值超5亿元，年纳税超0.2亿
	2.50
	0.30
	增资扩产需要20000平方米用地规模及指标（备注：暂无动完工时间）
	

	5
	土地问题
	40
	惠阳区
	7
	33.30
	1.80
	深圳市百欧森环保科技有限公司
	主要制作城市轨道、汽车空气净化器，项目建设总投资2.5亿。建设规模9万平米左右。预计2019年供地。
	2.50
	
	受到土地指标、用地规模、规划调整等影响土地交付使用，莲塘面棠梓岭片区内有规模无指标土地面积260亩，涉及水田、旱地面积57亩。
	市国土资源局
惠阳区政府

	6
	
	
	
	
	
	
	惠州市普盛旺科技有限公司
	手机外壳生产、智能装备研发和设计，项目建设总投资9.75亿，项目占地3万平方米。建设规模15万平米左右。预计2019年供地。
	9.75
	
	受到土地指标、用地规模、规划调整等影响土地交付使用，莲塘面棠梓岭片区内有规模无指标土地面积260亩，涉及水田、旱地面积57亩。
	

	7
	
	
	
	
	
	
	贝特瑞新能源新材料项目（惠州市贝特瑞新材料科技有限公司）
	项目占地面积约20万平方米，建筑面积8万平方米。主要生产锂电正负极材料、硅碳负极材料等产品。
	3.00
	1.00
	尚有1.6万平方米土地未到位
	

	8
	
	
	
	
	
	
	空气净化器项目（深圳市百欧森环保科技有限公司）
	主要制作城市轨道、汽车空气净化器，项目建设总投资2.5亿。建设规模9万平米左右。预计2019年供地。
	2.50
	待定
	项目占地3万平方米，有规模无指标。
	

	9
	
	
	
	
	
	
	五金件智能生产线项目（惠州市普盛旺科技有限公司）
	手机外壳生产、智能装备研发和设计，项目建设总投资9.75亿，项目占地3万平方米。建设规模15万平米左右。预计2019年供地。
	9.75
	待定
	项目占地3万平方米，有规模无指标。
	

	10
	
	
	惠东县
	2
	11.00
	5.50
	新能源科技项目（惠州鑫富能新能源科技有限公司）
	主要研发、生产和销售各种型号锂离子电池、镍氢电池等产品,项目占地面积140亩
	5.00
	2.50
	1、需要约10亩的城镇规模来置换交通用地。2、需要水田占补指标约6亩。3、还需要用地指标约20亩。
	市国土资源局
惠东县政府

	11
	
	
	
	
	
	
	高端极细铜线加工及光伏焊带产品生产基地项目（惠州德晋昌光电科技有限公司）
	主要建设高端铜线加工及光伏焊带产品生产，项目占地面积200亩
	6.00
	3.00
	1、需要约20亩的城镇规模来置换交通用地。2、需要水田占补指标约41亩。3、还需要用地指标约65亩。
	

	12
	土地问题
	40
	博罗县
	8
	61.10
	7.30
	罗浮国药二期项目（广东罗浮山国药股份有限公司）
	项目占地面积不少于200亩。分为科研观光综合区（配方颗粒研发中心、广东妇科药工程中心、葛洪研究院、广东易康医药公司营业大楼、罗浮山百草园全自动透明观光旅游生产线）、仓储区、高尚生活区。
	20.00
	0.00
	缺用地规模约200亩，部分用地涉及农保区。
	市国土资源局
博罗县政府

	13
	
	
	
	
	
	
	惠州市左右家俬生产项目
	总建筑面积300000平方米，产品名称：沙发、茶几及配套产品，设计生产能力：年产约10万套。
	7.00
	0.50
	缺少用地规模300亩，用地指标600亩。
	

	14
	
	
	
	
	
	
	惠州市泰康科技产业园
	建设内容：医疗器械生产与制造、电线电缆产品生产与制造、研发中心规模：总建筑面积约24万平方米。
	18.00
	3.50
	1、55.9亩的留用地尚未办理用地手续；
2、该征地范围内仍有200多亩无占补指标。
	

	15
	
	
	
	
	
	
	广东罗巴克饮料生产项目
	建设占地约106亩的饮料生产项目。
	2.00
	0.50
	剩余6亩用地缺新增建设用地指标及耕地占补平衡指标暂无法进行用地申报。
	

	16
	
	
	
	
	
	
	振昌胶粘制品（惠州）生产项目
	建设占地约305亩高端电子及粘胶制品产业园区。
	3.00
	0.30
	项目二期用地约202亩缺用地规模、新增建设用地指标及耕地占补平衡指标暂无法进行用地申报。
	

	17
	
	
	
	
	
	
	惠州市大红马服装生产项目
	建设占地约255亩的服装及辅料产业园区。
	3.00
	0.30
	约21亩用地缺新增建设用地指标及耕地占补平衡指标。
	

	18
	
	
	
	
	
	
	华达轿车金属管制件生产项目（华达汽车科技股份有限公司）
	占地面积100亩，总建筑面积：55000平方米，其中车间45000平方米，办公、仓储10000平方米。
	4.00
	0.70
	  项目二期68亩用地报批问题。
	

	19
	
	
	
	
	
	
	博罗电视机及显示器背光源生产项目（惠州明凯实业有限公司）
	占地面积100000平方米，总建筑面积100000平方米（租用），产品名称：背光源模组，设计生产能力：年生产背光源模组共2140万台。
	4.10
	1.50
	在项目两块用地之间有2513平方米的小地块，用地性质为道路，需协调解决该地块用地审批问题。
	

	20
	土地问题
	40
	龙门县
	10
	47.00
	15.80
	金南公司高性能磁性材料新材料产业化基地（龙门金南磁性材料有限公司）
	占地面积96亩，主要建设厂房、宿舍楼、仓库、办公楼等
	5.00
	2.50
	需解决二期16.4亩用地指标。
	市国土资源局
龙门县政府

	21
	
	
	
	
	
	
	尼索智能穿戴生产基地项目（惠州市尼索智能科技有限公司）
	项目占地面积21亩，建筑面积38200平方米，主要生产智能穿戴手环、VR、AR眼镜。
	1.50
	1.45
	需解决二期8.5亩用地指标。
	

	22
	
	
	
	
	
	
	易置新材料项目（广东易置新材料科技有限公司）
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼等基础设施建设。
	2.00
	1.50
	需解决28亩用地指标。
	

	23
	
	
	
	
	
	
	广东泰有（龙门）医疗科技园项目（广东泰有科技有限公司）
	占地面积15000平方米，建筑面积19000平方米，主要建设内容为厂房、宿舍、办公楼、仓库，等基础设备配套
	1.50
	1.20
	需解决三期8.7亩用地指标。
	

	24
	
	
	
	
	
	
	新龙冠汽车用品项目（惠州新龙冠汽车用品有限公司）
	占地约18亩，规划建成主要灌装和分装多功能防锈润滑剂等汽车用品规模企业
	1.00
	0.50
	需解决18.475亩用地指标。
	

	25
	
	
	
	
	
	
	惠州市嘉良高新岩棉生产基地
	主要建设4栋车间、2栋原料车间、1栋仓库、1栋综合楼、2栋宿舍楼及场内附属设施配套
	8.00
	1.50
	1.需解决186.7亩用地指标；2.目前已有建设用地37.8亩，仍需要将有条件建设区148.9亩调整为建设用地。
	

	26
	
	
	
	
	
	
	广州市骏毅实业项目
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼等基础设施
	2.00
	0.80
	1.需解决43.43亩用地指标。2.拟选址地块43.43亩需调整用地规模（有条件建设区）；                  
	

	27
	
	
	
	
	
	
	惠州易泰消防产业项目
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼等基础设施
	15.00
	1.00
	项目用地需求80.74亩，目前已有用地指标68.6亩，需解决38.4亩用地指标。有条件建设区12亩需要调整。
	

	28
	土地问题
	40
	龙门县
	10
	47.00
	15.80
	信隆产业转型升级和集聚群承接基地
	占地面积180亩，主要建设厂房、宿舍楼、仓库、办公楼等
	10.00
	4.85
	1.需解决166亩用地指标；2.目前，项目设计容积率为3.0％，能否减免城市基础设施配套费等。
	

	29
	
	
	
	
	
	
	新龙冠汽车用品项目
	占地约18亩，规划建成主要灌装和分装多功能防锈润滑剂等汽车用品规模企业
	1.00
	0.50
	需解决18.475亩用地指标。
	

	30
	
	
	大亚湾
开发区
	2
	21.30
	1.92
	光弘科技三期扩建项目（惠州光弘科技股份有限公司）
	建设总部经济大楼，研发中心大楼及生产基地，生产和销售移动通讯系统手机、汽车电子、医疗器械等。
	15.00
	1.10
	需国土、住建部门协调解决项目的生产服务、行政办公、生活服务设施建筑面积占项目总建筑面积大于15%的问题。
	市国土资源局
大亚湾开发区管委会

	31
	
	
	
	
	
	
	220千伏输变电及线路工程、LNG输电线路工程
	1.建设塔基78基，线路约14公里。2.建设塔基20基，线路约11公里。
	6.30
	0.82
	1.解决东联村等四个村办实业用地；2.环境社会风险防范与化解工作。
	

	32
	
	
	仲恺
高新区
	9
	416.15
	54.90
	旭硝子三期项目（旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司）
	建设1条浮法工艺生产11代线液晶显示用玻璃基板原板。
	12.00
	0.20
	缺乏1万多㎡的用地指标
	市国土资源局
仲恺高新区管委会

	33
	
	
	
	
	
	
	星河人工智能小镇项目（深圳星河控股集团）
	建设人工智能为主题的特色小镇，配套建设学校、医院、文化体育中心等项目
	80.00
	6.00
	需调土规和落实用地指标。
	

	34
	
	
	
	
	
	
	中电北斗芯创谷产业园项目（中国电子信息产业集团）
	项目总规划用地规模约为800亩，计划总投资100亿元，拟分为两期建设，一期项目用地约300亩。项目作为中国电子信息产业集团资源整合与地方政府对接的平台，园区以技术研发、技术转化、产业孵化为主，拟引入中电华大北斗开放性研究实验室，打造围绕北斗产业生态的生态链园区。
	100.00
	4.00
	用地选址范围内（22万平方米），其中约20万平方米属于有条件建设用地，符合建设用地范围一样存在没有土地指标问题。
	

	35
	
	
	
	
	
	
	朗华供应链项目（惠州朗华供应链服务有限公司）
	项目建成后，将打造一个集商品展示、采购、仓储及配送为一体的、一站式全方位的现代综合经营、管理、服务的高端生态园。
	54.90
	0.20
	缺乏用地指标12万㎡，需调整控规（由发展储备用地改成工业项目用地）
	

	36
	土地问题
	40
	仲恺
高新区
	9
	416.15
	54.90
	TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地（TCL科技产业园有限公司）
	新建总年产3500万台（套）液晶电视生产基地。新建总年产6000万片模组生产基地。项目分两期建设
	129.00
	35.00
	项目用地涉及水田指标问题尚未解决；2018年建设用地指标尚未下达，影响项目用地报批。
	

	37
	
	
	
	
	
	
	赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目（惠州市赢合工业技术有限公司）
	建筑面积18.5万平方米的厂房；年产600-700台涂布机、分条机、制片机等。
	9.96
	3.50
	1、我区2017年12月第八批次涉及赢合科技项目的建设用地指标报批材料已按程序报送市国土资源局审批，但建设用地指标暂未得到落实，影响了项目的建设工作。2、目前东江科技园扩容扩园规划范围内未办理用地报批的地块中，赢合科技二期项目用地水田占补平衡的问题。其中涉及赢合科技二期项目约15607平方米因水田占补指标迟迟未能得到有效解决，严重影响上述项目施工建设。
	

	38
	
	
	
	
	
	
	德赛西威智能驾驶产业基地项目（总部基地）
	建设工业厂房及配套设施，研发、生产及销售主动安全驾驶辅助系统、汽车内饰电子系统等产品
	15.00
	1.00
	仍存在用地指标缺口约577亩。
	

	39
	
	
	
	
	
	
	信宇人动力锂电池自动化智能关键装备生产制造项目（惠州市信宇人科技有限公司）
	建筑面积55868.05平方米，主要建设厂房、精密车间及宿舍
	6.29
	3.00
	需加快投资建设速度。
	

	40
	
	
	
	
	
	
	惠州永发动漫智慧高新产业园（永发电子（惠州）有限公司）
	建设集品牌规划、高新动漫玩具研发、动漫衍生品开发及玩具、动漫产品生产制造、仓储物流于一体的集成化制造基地。
	9.00
	2.00
	需加快投资建设速度。
	

	二、规划问题（问题数10个）

	1
	规划问题
	10
	惠城区
	1
	2.00
	0.60
	惠州利元亨精密项目（广东利元亨智能装备有限公司）
	占地面积3.9万平方米，建筑面积10万平方米，主要生产智能协作机器人、数控磨床等。
	2.00
	0.60
	二期地块内有一条水沟需要改道，因涉及规划调整，需要和市住建协商解决。
	市住房和城乡规划建设局
惠城区政府

	2
	
	
	博罗县
	2
	22.00
	5.00
	惠州市泰康科技产业园
	建设内容：医疗器械生产与制造、电线电缆产品生产与制造、研发中心规模：总建筑面积约24万平方米。
	18.00
	3.50
	1、55.9亩的留用地尚未办理用地手续；
2、该征地范围内仍有200多亩无占补指标。
	市住房和城乡规划建设局
博罗县政府

	3
	
	
	
	
	
	
	博罗电视机及显示器背光源生产项目（惠州明凯实业有限公司）
	占地面积100000平方米，总建筑面积100000平方米（租用），产品名称：背光源模组，设计生产能力：年生产背光源模组共2140万台。
	4.10
	1.50
	在项目两块用地之间有2513平方米的小地块，用地性质为道路，需协调解决该地块用地审批问题。
	

	4
	
	
	大亚湾
开发区
	1
	15.00
	1.10
	光弘科技三期扩建项目（惠州光弘科技股份有限公司）
	建设总部经济大楼，研发中心大楼及生产基地，生产和销售移动通讯系统手机、汽车电子、医疗器械等。
	15.00
	1.10
	   需国土、住建部门协调解决项目的生产服务、行政办公、生活服务设施建筑面积占项目总建筑面积大于15%的问题。
	市住房和城乡规划建设局
大亚湾开发区管委会


市住房和城乡规划建设局

	仲恺高新区管委会

	6
	
	
	
	
	
	
	轨道交通整车EMC检测中心项目（恺信国际检测认证有限公司）
	项目占地面积约1.1万平方米，主要面向高铁、轻轨和地铁客户提供国际高标准的轨道交通轨道系统以及机车车辆（列车和整车）等领域的在线测试、研发测试、产品检验检测、产品认证服务。
	2.18
	0.40
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
	

	7
	规划问题
	10
	仲恺
高新区
	6
	62.78
	1.60
	新进金鸿福LED科技项目（金鸿福电子（惠州）有限公司）
	项目占地面积约1.3万平方米，主要生产和销售各类专业车载LED照明产品，建成后将设立12条半自动化生产线，年产量可超800万件。
	1.50
	0.20
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
	

	8
	
	
	
	
	
	
	新力德实业电子产品项目（惠州新力德实业有限公司）
	项目占地面积约2万平方米，主要电子产品研发、生产及销售，产品涉及的领域主要有功能化蓝牙耳机、蓝牙音响、WIFI音箱以及基于运动过程中收听音乐，测试身体数据的可穿戴设备。
	1.20
	0.20
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
	

	9
	
	
	
	
	
	
	东阳智能科技无人机生产基地项目（惠州市东阳智能技术股份有限公司）
	项目申请用地面积约2万平方米，是一家专业设计无人机解决方案，影视航拍、视频传输设备研发，多旋冀飞行器、固定冀飞行器、航拍云台、手持云台、无刷马达、电子调速器、伺服器、螺旋浆等产品生产与销售。
	1.00
	0.20
	由于项目用地无详细性控规，需完善后才能出具规划条件告知书。
	

	10
	
	
	
	
	
	
	朗华供应链项目(惠州朗华供应链服务有限公司）
	项目建成后，将打造一个集商品展示、采购、仓储及配送为一体的、一站式全方位的现代综合经营、管理、服务的高端生态园。
	54.90
	0.20
	缺乏用地指标12万㎡，需调整控规（由发展储备用地改成工业项目用地）
	

	三、用电问题（问题数7个）

	1
	用电问题
	7
	惠城区
	1
	2.00
	1.00
	绵俪生物科技项目（惠州市绵俪生物科技有限公司）
	项目占地4.35万平方米，总建筑面积12万平方米。项目主要研发、生产各种高端护肤品、洗涤用品和化妆品、生物科技萃取产品。
	2.00
	1.00
	项目的供水供气供电仍未启动建设
	惠州供电局
惠城区政府

	2
	
	
	惠阳区
	4
	35.30
	14.20
	伯恩（淡水）基地项目
	收购原中兴新项目厂房并完成现有厂房配套设施建设，项目占地21万平方米。
	12.00
	10.00
	供电、供水不足
	惠州供电局
惠阳区政府

	3
	用电问题
	7
	惠阳区
	4
	35.30
	14.20
	胜宏科技（惠州）项目（胜宏科技（惠州）股份有限公司）
	项目占地面积220000平方米，建筑面积144826.62 平方米。主要生产新能源汽车和物联网用线路板等产品。
	16.00
	3.00
	供电、供水不足
	惠州供电局
惠阳区政府

	4
	
	
	
	
	
	
	耀华宜家家具项目（惠州市耀华宜家实业有限公司）
	项目占地面积9.2万平方米，建筑面积约1.2万平方米。主要生产木质家具等产品。
	6.00
	0.50
	协助企业迁移建筑工地内的线塔，确保正常施工。
	

	5
	
	
	
	
	
	
	永盛辉项目
	项目总投资约1.3亿元，占地约36168平方米，拟规划建筑面积约26558平方米，主要建设为厂房、办公楼等建筑。项目主要从事塑胶漆、烤漆、水性漆等产品的生产销售
	1.30
	0.70
	解决企业下来的用电问题
	

	6
	
	
	博罗县
	2
	17.80
	2.50
	岭南荔枝庄园观光酒庄
	建设厂房及厂区基础设施研究、展销、观光中心。
	2.80
	0.50
	配电变压器安装涉及从高压杆接线要占用桂岭村地块的协调工作未落实。
	惠州供电局
博罗县政府

	7
	
	
	
	
	
	
	惠州市新星轻合金材料项目(惠州市新星轻合金材料有限公司)
	投资规模为15亿元，建设面积：180000平方米，厂房、研发及附属设施，产品：铝钛硼合金、金属钛合金、机电装备、惰性阳极材料制造和镁合金板材，设计生产能力：铝钛硼合金60000吨，金属钛合金30000吨，其他新型合金材料30000吨，所有生产设备为深圳母公司研发制造。
	15.00
	2.00
	需解决项目涉及1条110千伏义长线#38-#45号高压线的迁移。
	

	四、用水问题（问题数3个）

	1
	用水问题
	3
	惠城区
	1
	2.00
	1.00
	绵俪生物科技项目（惠州市绵俪生物科技有限公司）
	 项目占地4.35万平方米，总建筑面积12万平方米。项目主要研发、生产各种高端护肤品、洗涤用品和化妆品、生物科技萃取产品。
	2.00
	1.00
	项目的供水供气供电仍未启动建设
	市水务投资集团
惠城区政府

	2
	
	
	惠阳区
	2
	28.00
	13.00
	伯恩（淡水）基地项目
	收购原中兴新项目厂房并完成现有厂房配套设施建设，项目占地21万平方米。
	12.00
	10.00
	供电、供水不足
	市水务投资集团
惠阳区政府

	3
	
	
	
	
	
	
	胜宏科技（惠州）项目（胜宏科技（惠州）股份有限公司）
	项目占地面积220000平方米，建筑面积144826.62平方米。主要生产新能源汽车和物联网用线路板等产品。
	16.00
	3.00
	供电、供水不足
	

	五、用气问题（问题数2个）

	1
	用气问题
	2
	惠城区
	2
	4.00
	2.00
	绵俪生物科技项目（惠州市绵俪生物科技有限公司）
	项目占地4.35万平方米，总建筑面积12万平方米。项目主要研发、生产各种高端护肤品、洗涤用品和化妆品、生物科技萃取产品。
	2.00
	1.00
	项目的供水供气供电仍未启动建设
	市城市燃气发展有限公司
惠城区政府

	2
	
	
	
	
	
	
	欧福蛋业项目（广东欧福蛋业有限公司）
	占地面积2.55万平方米。主要生产包括蛋液、蛋粉、预制蛋品及功能性蛋制品。
	2.00
	1.00
	项目年中计划进行设备安装调试，届时需确保燃气供气畅通，但目前项目周边燃气供气管道设施仍未启动建设。
	

	六、环保问题（问题数3个）

	1
	环保问题
	3
	惠阳区
	1
	1.10
	0.20
	斯瑞尔化工项目（惠州市斯瑞尔环境化工有限公司）
	项目总投资约1.1亿元，占地面积为28487平方米，拟规划建筑面积约2万平方米；建设内容主要为厂房、办公楼建设及设备购置安装。项目建成达产可实现年产值约1.9亿元，年创税收约800万元。
	1.10
	0.20
	缺产能问题：鸿海园区一期产能已用完，目前该项目分配了3000吨的产能，远远不能满足该项目的需求，望给予支持解决。
	市环保局
惠阳区政府

	2
	
	
	大亚湾
开发区
	2
	27.68
	1.83
	华瀛燃料油调和配送中心（华瀛石油化工有限公司）
	1000万吨/年燃料油调和配送中心及115万立方米储罐
	14.68
	1.33
	项目在原燃料油调和配送基础上，增加原油配送业务。因大亚湾保护区问题，环保部不予核准。
	市环保局
大亚湾开发区管委会

	3
	
	
	大亚湾
开发区
	
	
	
	国华2×50MW背压式集中供热机组工程项目（国华惠州热电分公司）
	2×50MW背压式集中供热机组
	13.00
	0.50
	煤炭消费总量指标问题。
	市环保局
市海洋渔业局
大亚湾开发区管委会

	七、消防问题（问题数1个）

	1
	消防问题
	1
	博罗县
	1
	60.00
	4.00
	欣旺达惠州新能源项目（欣旺达惠州新能源有限公司）
	建设占地约1100亩的大型新能源产业基地。
	60.00
	4.00
	消防验收问题。根据相关规定，建筑面积超过2万平方米的建设项目，需到市公安消防局办理消防报建和验收手续。但因前期项目土地及建设手续不完善导致沟通协调工作存在困难，至今仍未完成消防验收工作。
	市公安消防局
博罗县政府

	八、项目核准问题（问题数1个）

	1
	项目核准问题
	1
	惠东县
	1
	415.35
	15.00
	中广核广东太平岭核电一期工程（中广核新能源投资（深圳）有限公司）
	建设2×120万千瓦“华龙一号”核电机组。
	415.35
	15.00
	项目核准需取得51个支持性文件，目前已取得40个，剩余11个文件已上报至国家有关部委，需加大力度协调国家有关部委。
	市发展改革局
惠东县政府

	九、政策扶持问题（问题数2个）

	1
	政策扶持问题
	2
	大亚湾
开发区
	2
	15.00
	0.00
	乐金化学ABS三期（乐金化学（惠州）有限公司）
	15万吨/年ABS
	9.00
	待定
	尽快出台中韩（惠州）产业园扶持政策，促成项目尽快落地。
	市商务局
大亚湾开发区管委会

	2
	
	
	
	
	
	
	东进世美肯铜蚀刻液项目（惠州东进世美肯电子材料有限公司）
	4.32万吨/年铜蚀刻剂
	6.00
	待定
	尽快出台中韩（惠州）产业园扶持政策，促成项目尽快落地。
	

	十、需加快推进问题（问题数4个）

	1
	需加快推进问题
	4
	惠东县
	1
	57.00
	10.00
	中科院强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（中广核新能源投资（深圳）有限公司）
	强流重离子加速器(HIAF)加速器系统、实验终端等。加速器驱动嬗变研究装置(CIADS)强流质子直线加速器、高功率散裂靶、次临界快中子反应堆等。
	57.00
	10.00
	需加快推进建设。
	市代建局
惠东县政府

	2
	
	
	仲恺
高新区
	3
	17.54
	5.15
	鸿合OLED驱动芯片项目(赢合控股有限公司)
	OLED芯片驱动的研发和设计基地，占地面积约14031平方米，建筑面积35077平方米
	2.25
	0.15
	需尽快开工建设。
	仲恺高新区管委会

	3
	
	
	
	
	
	
	信宇人动力锂电池自动化智能关键装备生产制造项目（惠州市信宇人科技有限公司）
	建筑面积55868.05平方米，主要建设厂房、精密车间及宿舍
	6.29
	3.00
	需加快投资建设速度。
	仲恺高新区管委会

	4
	
	
	
	
	
	
	惠州永发动漫智慧高新产业园（永发电子（惠州）有限公司）
	建设集品牌规划、高新动漫玩具研发、动漫衍生品开发及玩具、动漫产品生产制造、仓储物流于一体的集成化制造基地。
	9.00
	2.00
	需加快投资建设速度。
	仲恺高新区管委会

	十一、其他问题（问题数9个）

	1
	其他问题
	9
	惠东县
	1
	72.00
	0.70
	中广核惠州港口海上风电场项目一期工程（中国广核新能源控股有限公司）
	总装机容量400MW。建设73台单机容量为5.5MW海上风力发电机组，同时建设风电场内220kV 海上升压站、陆上集控中心。
	72.00
	0.70
	海底电缆桌面路由报告4月19日已上报国家海洋与渔业局南海分局，需市协同推动南海分局尽快组织海缆桌面路由评审。
	市海洋渔业局
市发展改革局
惠东县政府

	2
	
	
	龙门县
	2
	10.50
	5.35
	信隆产业转型升级和集聚群承接基地
	占地面积180亩，主要建设厂房、宿舍楼、仓库、办公楼等
	10.00
	4.85
	1.需解决166亩用地指标；2.目前，项目设计容积率为3.0％，能否减免城市基础设施配套费等。
	市国土资源局
龙门县政府

	3
	
	
	
	
	
	
	惠州塔牌水泥有限公司30万吨/年钢铁行业富铁废渣替代原料技改项目
	本技改项目拟以钢铁行业富铁废渣为对象，主要处理处置钢铁行业富铁废渣，项目规模为30万吨/年，
	0.50
	0.50
	需市发展改革局出具该项目不在《惠州市投资管理负面清单》内，需补充资料、文件。
	市发展改革局
龙门县政府

	4
	
	
	大亚湾
开发区
	4
	127.61
	26.80
	中海油惠州石化产品结构优化及升级项目（中海油惠州石化有限公司）
	石化产品结构优化及升级项目
	57.31
	0.98
	社会风险化解工作。
	市发展改革局
市环保局
市委政法委
大亚湾开发区管委会

	5
	
	
	
	
	
	
	220千伏输变电及线路工程、LNG输电线路工程
	1.建设塔基78基，线路约14公里。
2.建设塔基20基，线路约11公里。
	6.30
	0.82
	1.解决东联村等四个村办实业用地；
2.环境社会风险防范与化解工作。
	市国土资源局
市法制局
惠州供电局
大亚湾开发区管委会

	6
	
	
	
	
	
	
	敏华智能家具生产项目（敏华智能科技（惠州）有限公司）
	生产高端智能家具
	4.00
	2.00
	该项目是敏华公司收购海能公司100%股权后实施，而海能公司之前领取国家500万元产业扶持金，影响项目立项。
	市发展改革局
市经济和信息化局
大亚湾开发区管委会

	7
	
	
	
	
	
	
	中海壳牌SMPO/POD项目（中海壳牌石油化工有限公司）
	SMPO/POD项目
	60.00
	23.00
	根据投资方报送的投资计划，目前投资速度滞后，需要催促加快进程。
	市发展改革局
大亚湾开发区管委会

	8
	其他问题
	9
	仲恺
高新区
	2
	12.00
	0.50
	韩国SKI与亿纬锂能新能源领域动力电池项目（惠州亿纬锂能股份有限公司）
	双方将合作共建5GWh的动力电池工厂，其中，2GWh的动力电池工厂落户仲恺高新区71号小区，3GWh的动力电池工厂拟落户潼湖生态智慧区，待选址。建成后主要面向国际知名车厂供应新能源汽车用电池，年配套能力预计达到10万台车，预计新增销售额50亿元。
	10.00
	待定
	推进亿纬锂能与SKI加快项目合作细节谈判，尽早签订正式合作协议。
	市国土资源局
市住房和城乡规划建设局
市商务局
仲恺高新区管委会

	9
	
	
	
	
	
	
	赢合与AIK项目（惠州市星合科技有限公司）
	半导体设备的生产和销售
	2.00
	0.50
	推进亿纬锂能与SKI加快项目合作细节谈判，尽早签订正式合作协议。
	市商务局
仲恺高新区管委会


附件2-2

惠州市推进项目建设百日攻坚责任分工表（基础设施建设及民生项目类）
	序号
	问题类型
	问题总数(个)
	涉及部门/县(区)
	涉及问题数(个)
	总投资
(亿元)
	2018年计划总投资
(亿元)
	项目名称及建设单位
	建设内容及规模
	项目投资额
(亿元)
	2018年投资计划
(亿元)
	需攻坚问题
	解决问题
责任单位

	基础设施及民生类涉及需攻坚问题项目63宗，问题总数83个，问题类型共7类，包括：土地、规划、市政设施、高压线迁改、审批、建设资金、PPP项目融资问题。
	1266.17
	179.51
	
	

	一、土地问题（问题数47个）
	
	
	
	

	1
	土
地
问
题
	47
	惠城区
	4
	12.66
	4.99
	X203线延长线工程（芦洲镇）
	改扩建路线全长4.729公里，按三级公路标准建设，路面宽约6.5米，路基宽7.5米。
	0.15
	0.09
	完成征地拆迁工作。
	惠城区政府
芦洲镇政府

	2
	
	
	
	
	
	
	芦洲至泰美大桥一期引道工程（芦泰大桥）（市交通直属分局）
	路线全长约7.61公里，全线按一级公路标准，全线双向四车道进行设计，东江大桥长2190m,主跨拟采用90m+150m+90m预应力钢筋混凝土连续梁桥。
	6.38
	2.40
	解决征地拆迁和前期报批手续问题。
	惠城区政府
市交通直属分局
横沥镇政府

	3
	
	
	
	
	
	
	芦洲至泰美大桥二期引道工程(生态园进场路)（市交通直属分局 ）
	 生态园进场路总长15.98公里，采用三级公路标准设计，双向两车道，水泥混凝土路面结构，其中路基宽12米，路面宽9米，估算总造价约5.06亿元。
	5.00
	2.00
	解决征地拆迁和前期报批手续问题。
	惠城区政府
市交通直属分局
芦洲镇政府

	4
	
	
	
	
	
	
	惠城区水口民营工业园南区（水口纺织产业园）市政工程项目（水口街道）
	市政道路工程、排水排污工程、桥梁工程、园区地块填土工程、绿化工程、照明工程等。
	1.12
	0.50
	完成地上附作物清点和清场。
	惠城区政府
水口街道办
区国土资源分局

	5
	
	
	惠阳区
	4
	131.33
	121.45
	惠州南站新城片区项目（淡水街道办）
	总面积16.39平方公里，包含南站新城规划区及亚公顶森林公园规划区，其中南站新城规划区南站新城片区用地面积12.2平方公里
	78.89
	5.00
	解决用地不符合惠阳区土地利用总体规划的经四路-经十路-经二十五路、内环东路、叶挺东路、站前路、纬一路-纬五路、纬三路、经六路）、经七路、二十八路、古屋河河道整治、古屋河支流河道整治等11个子项目，尽快完善用地相关手续。
	惠阳区政府
区国土资源分局
淡水街道办

	6
	土
地
问
题
	47
	惠阳区
	4
	131.33
	121.45
	惠阳区石桥片区市政基础设施项目（淡水街道办）
	总面积3.7平方公里，建设石桥路、南湖路、兴湖路、仲恺路、爱民西路、东华大道等6条市政道路建设及基础设施配套工程。
	9.34
	2.00
	解决不符合惠阳区土地利用总体规划的爱民西路、坪山河（白云路至龙海一路）、南湖路（爱民西路至龙海一路）、仲恺路（坪山河至人民路）、石桥路（承修三路至仲恺路）等项目。
	惠阳区政府
区国土资源分局
淡水街道办

	7
	
	
	
	
	
	
	惠阳区三和北大教育基地市政基础设施项目（三和街道办）
	总面积7.1平方公里，建设规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、秋洋路，以及淡水河整治、淡水河支流整治、公园、电网改造等工程。
	24.33
	1.45
	1.解决不符合惠阳区土地利用总体规划的联兴路、规划二路、将军东路、御和南路、秋洋路等项目。
2.交地函无交地坐标，已复函街道办请求处理，尚未回复。
	惠阳区政府
区国土资源分局
三和街道办

	8
	
	
	
	
	
	
	惠阳区白云新城片区市政基础设施项目（淡水街道办）
	总面积约5.3平方公里，建设云新大道、高尔夫路、吊金路、石陂路、围北路等市政道路及基础设施配套工程。
	18.77
	4.00
	1.解决部分项目用地不符合惠阳区土地利用总体规划的问题。
2.加快征地拆迁工作。
	惠阳区政府
区国土资源分局
淡水街道办

	9
	
	
	惠东县
	4
	24.07
	3.42
	安墩市政基础设施项目（安墩镇府）
	新建八大遗址连接路（环镇路；全长约3公里）、新建三大遗址连接路（安黄路；全程约7公里，按双向四车道设计建设）、五大遗址连接路升级改造（安洋路；全程约15公里，按双向两车道设计建设）。
	6.50
	1.30
	项目建设用地指标及规模不足，缺乏城镇建设用地17.9亩，村镇建设用地8.0亩，基本农田保护区148.7亩，林业用地569.9亩，一般农用地151.2亩，其他用地64.1亩
	惠东县政府
惠东县国土资源局
市国土资源局


惠东县政府


惠东县国土资源局

	市国土资源局

	11
	土
地
问
题
	47
	惠东县
	4
	24.07
	3.42
	惠东县黄埠镇平东公路建设工程（县交通运输局）
	该项目由主线和连接线组成，路线全长8.054公里。其中：主线起点位于核电厂东北角大门口，终点位于X121县道交叉口，长4.948公里；连接线起点位于核电厂北侧主干道，终点位于施工准备区北侧现状村道，长3.106公里。按照三级公路标准建设，路基宽7.5米，水泥混凝土路面宽6.5米，设计时速30公里/小时。
	1.51
	0.62
	项目用地总面积约454.27亩，其中：耕地约24.2928亩、林地约366.5638亩、养殖水面约15.6683亩、建设用地约7.1903亩、未利用地约4.0714亩、其他农用地约36.4834亩。由于我县用地指标有限，无法办理用地批复手续，从而无法办理开工许可。
	惠东县政府
惠东县国土资源局
市国土资源局

	12
	
	
	
	
	
	
	惠东新吉盐公路新建工程（县交通运输局）
	项目路线全长8公里，起点与吉隆镇老埔村西侧附近的国道G324相接，途经罗屋、东阁、南澳、井完村，终点与盐洲跨海大桥平交。采用双向六车道一级公路标准设计，路基宽33米，用地总面积约633.56亩。
	4.36
	0.80
	项目涉及用地633.56亩，其中：耕地、园地、林地、建设用地、未利用地及其他农用地。全县用地指标有限，无法办理用地批复手续，从而无法办理开工许可。
	惠东县政府
惠东县国土资源局
市国土资源局

	13
	
	
	博罗县
	5
	41.47
	10.08
	县城北环一路东段市政道路建设工程（县公用事业管理局）
	道路全长3117米，宽60米，双向8车道，为沥青混凝土路面，人行道铺设彩色透水性砖。项目工程内容包括道路工程、岩土工程、排水工程，给水工程、交通工程、电气、绿化喷灌、交通监控及信号灯工程、绿化工程等。采用PPP模式建设。
	3.69
	2.00
	解决北环一路东段第二施工段（K4+660~K5+817段）约1.157公里（经二路至曙光路北段到终点博罗大道）房屋拆迁、历史遗留问题的问题。
	博罗县政府
罗阳街道办

	14
	
	
	
	
	
	
	博罗县人民医院新院建设项目（县人民医院）
	项目按三级甲等综合医院标准建设、设计床位1000张。项目总用地面积107884平方米，总建筑面积168917平方米，其中地上建筑面积114317平方米，地下室（地下车库）面积54600平方米。总机动车停车位1743个，其中地上355个，地下1388个。另有地上非机动车停车2000平方米。主要建设内容为门诊医技综合楼、住院楼、行政公寓综合大楼、传染病楼、污水处理系统、锅炉房等辅助配套设施用房以及绿化照明广场道路等配套工程。
	10.00
	2.00
	解决项目用地问题。项目用地的土地权属未完善，该地块涉及TCL公司购置地（面积约为65431㎡，新院项目需占用其中约49349㎡）。
	博罗县政府
市国土资源局
市财政局

	15
	土
地
问
题
	47
	博罗县
	5
	41.47
	10.08
	广东技术师范学院天河学院博罗龙华校区项目（广东技术师范学院天河学院）
	项目首期建筑面积136068平方米，占地面积113390平方米，主要新建行政办公楼、教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍、食堂、实训车间、研发中心等。
	20.00
	2.00
	解决缺少一期340亩建设用地指标的问题。
	博罗县政府
市国土资源局

	16
	
	
	博罗县
	5
	41.47
	10.08
	广州珠江职业技术学院福田校区二期项目（惠州市华磐教育发展有限公司）
	二期工程总建筑面积18.8万平方米，主要包括教师公寓、恒温游泳馆、学生公寓、专家楼、创新创业园区、中药科普园区、国际交流中心、人文绿化景观等。
	6.00
	2.00
	解决占用农地转建设用地指标347亩的问题，需安排项目占用耕地的占补指标77亩，并优先解决其中建设教师公寓的教师安居工程约50亩的用地指标。
	博罗县政府
市国土资源局


1.前期征收的约640亩的土地补偿款存在资金缺口，另剩下约535亩土地的征地拆迁资金也未到位。


博罗县政府

	杨侨镇政府

	18
	
	
	惠东县
	3
	50.00
	12.10
	惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线改扩建工程（惠东县公路局）
	S242线公梅至汕尾交界段长约12.9公里。采用一级公路、双向四车道、设计速度公里/小时。
	8.00
	2.50
	解决县水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题。
	惠东县政府
市国土资源局       

	19
	
	
	
	
	
	
	惠州大道东段延长线改建工程（惠东县公路管理局）
	全长约22.969公里，采用一级公路结合城市主干路标准，双向六车道，设计速度80公里/小时。
	18.10
	5.60
	解决建设用地指标和水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题（建设用地指标约1530亩需上级国土资源部门审批）。
	惠东县政府
市国土资源局       

	20
	
	
	
	
	
	
	惠州海湾大桥延长线工程（惠州市惠东公路管理局）
	全长15.003公里，采用双向四车道一级公路结合城市快速路技术标准，设计速度100公里/小时。
	23.90
	4.00
	协调解决水田耕地储备指标不足，无法落实耕地占补平衡的问题。
	惠东县政府
市国土资源局       

	21
	土
地
问
题
	47
	市直部门
	27
	827.93
	122.24
	河惠莞高速公路河源紫金至惠州段（广东省高速公路有限公司）
	全长29公里，双向六车道。
	38.50
	7.50
	耕地占补平衡涉及的“占优补优、占水田补水田”问题，坟墓508座，已迁移240座；共有房屋68间，目前尚未开展拆迁工作。
	市交通运输局
市国土资源局
惠城区政府                

	22
	
	
	市直部门
	
	
	
	河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段（惠州河惠莞高速公路有限公司）
	全长45.9公里，双向六车道。
	102.20
	15.00
	项目用地报批落实水田提质改造未完成，涉及惠城区、惠阳区和仲恺高新区高新区水田提质改造及补充产能指标。2018年1月省政府明确必须落实水田提质改造，否则无法上报国土资源资源部。
	市交通运输局       惠城区政府

	23
	
	
	市直部门
	
	
	
	韶关翁源至新丰高速惠州段（广东韶新高速公路有限公司）
	惠州段全长7公里，双向六车道，设计速度100公里/小时。
	10.60
	1.90
	龙门县无耕地储备指标，耕地占补平衡难以解决，协调省解决占用基本农田问题。
	市交通运输局
市国土资源局
龙门县政府

	24
	
	
	市直部门
	
	
	
	S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程（惠州市泰润投资管理有限公司）
	全长11.26公里，采用一级公路结合城市主干道技术标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面，双向六车道。
	11.10
	5.30
	耕地占补平衡指标和产能指标未解决。
	市公路局
惠城区政府

	25
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州工程职业学院周边道路工程（惠州市公用事业管理局）
	长约1.6公里，宽60米的道路等级为主干道，宽24米的道路等级为城市支路，含桥梁。
	1.30
	0.30
	解决项目约63.3%不符合土地利用规划的问题。
	市公用事业局
市国土资源局

	26
	
	
	市直部门
	
	
	
	四环路南段道路工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	全长11.3公里。全线含立交4座，跨惠大铁路桥梁1座，跨线桥2座，隧道2座，人行天桥2座。
	19.40
	4.00
	6月底前交付剩余施工用地和出具征地红线图，7月底完成施工图设计。
	市公用事业局
市国土资源局
惠阳区政府
仲恺高新区管委会


1.金石三路东边的汽修厂未拆迁，施工用地未交出。

2.焦点二手车市场前200米的施工用地未交。

3.佳凯丰田处的施工用地未交。

4.广仍路至九龙坡东边的房屋未拆除及施工用地未交。

5.金府路至九龙坡西边属于叶屋村的房屋未拆除及施工用地未交。

6.金龙大道广惠铁路桥旁边的新宏塔混凝土厂的土渣未运走，施工用土未交。

7.金龙二标项目部对面的山地未交出。


市公用事业局

惠州供电局

市国土资源局

惠城区政府

博罗县政府

	

	28
	土
地
问
题
	47
	市直部门
	27
	827.93
	122.24
	隆生大桥及相接道路建设工程（惠州市隆生大桥项目建设有限公司）
	隆生大桥双向8车道，全长约1170米，主桥宽44米，引桥宽37.5米；人民路长1852米，江东一号路长2362米。
	16.50
	2.50
	1.5月底人民路需完成房屋拆除，提供施工用地；
2.涉及违法用地需解决。
	市公用事业局
惠城区政府
市国土资源局
惠州供电局
中国电信惠州分公司
95841部队

	29
	
	
	市直部门
	
	
	
	市西出口改造工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	道路总长约4608米，包括永联路和新联北路，含新联北路高架桥和永联路穿铁路通道改造。
	6.44
	2.00
	1.在2018年5月30日前完成场地交付。
2.涉及违法用地问题。
	市公用事业局
市国土资源局
市林业局
惠城区政府

	30
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市金山生活污水处理厂二期扩建（惠州市桑德水务有限公司）
	建设10万吨/日处理能力生活污水处理生产线一条。
	2.16
	0.96
	在6月20日前完成场地交付。
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府

	31
	
	
	市直部门
	
	
	
	金泉路和白石路道路工程（市公用事业局）
	金泉路长约4.75公里，宽42米；白石路长约2.04公里，宽36米；设置桥梁2座。
	4.00
	1.00
	1.金泉白石路有约22栋民房和一处地磅征拆属城区政府管辖范围内；白石路还有部分鱼塘未交出。
2.涉及违法用地未解决。
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府

	32
	
	
	市直部门
	
	
	
	珠三角城际轨道交通(惠州）TOD综合开发（惠州城际轨道实业有限公司）
	土地一级开发894亩。
	3.05
	0.67
	1.项目涉及占用耕地约708亩，尽快完成耕地指标挂牌购买工作；2.尽快完成高依岭村小组征地工作。
	市国资委
市财政局
市国土资源局
惠城区政府

	33
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州500千伏输变电及线路工程（惠州供电局）
	所有在建的500kV输变电项目，建设500千伏线路280千米，变电容量500万千伏安。
	21.74
	2.66
	1.需仲恺高新区国土资源分局、仲恺高新区潼湖镇政府5月底前完成演达站站外填土区域的鱼塘补偿工作及站内地上附着物清场，并全面开展场地平整。
2.需博罗县罗阳街道办、湖镇镇、梅花林场、汤泉林场，仲恺高新区潼湖镇在线行复测后尽快开展青赔，力争8月底前青赔完成15%。
	惠州供电局
仲恺高新区管委会
博罗县政府

	34
	土
地
问
题
	47
	市直部门
	27
	827.93
	122.24
	芦洲至泰美大桥及其引道工程（惠州市交通运输局直属分局地方公路站）
	路线全长约7.61公里，按一级公路标准，双向四车道进行设计，东江大桥长2190米。
	6.38
	2.00
	协调征地拆迁问题，两县区正在积极推进征地拆迁工作，目前已交出部分用地，因受两地财政资金压力大，征拆款无法全额到位；
	市交通运输局
市财政局
惠城区政府
博罗县政府


市发展改革局


市国土资源局


仲恺高新区管委会

	

	36
	
	
	市直部门
	
	
	
	广州至汕尾铁路惠州段（广汕铁路广州指挥部）
	全长115公里，设计时速350公里/小时，设车站4座。
	195.66
	12.00
	1.攻坚期内交付先行段全部红线和临时用地，完成全部房屋拆迁工作。2.今年8月份前交付惠州市境内控制性工点红线用地。3.今年8月份前完成先行段内三电及管线迁改工作.
	市发展改革局
市国土资源局

	37
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠新大道及梅湖大道建设工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	惠新大道长约16.83公里；梅湖大道长约4.9公里。
	27.65
	6.80
	在5月底前完成所有征拆工作。
	市公用事业局
市国土资源局
惠州供电局
市交通运输局
惠城区政府
仲恺高新区管委会

	38
	
	
	市直部门
	
	
	
	仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程（惠州中建宏盛建设工程有限公司）
	全长约14公里，按城市主干道标准建设。
	18.10
	5.00
	1、汽车南站立交涉征用部队用地问题，影响道路工程、排水工程实施；2、古塘坳立交涉南线客运站路口及用地问题，影响金榜路右转C匝道施工。
	市公用事业局
市国土资源局
市交通运输局
惠城区政府

	39
	土
地
问
题
	47
	市直部门
	27
	827.93
	122.24
	西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	整治河道约5.4公里。
	2.70
	0.21
	1.新开河北桥段现有四个项目重叠施工，由于该处未交地，其他3宗项目均未完工，导致本工程无法动工。2.新开河北桥项目部占用本工程建设用地，影响新开河左岸挡墙及园路施工。
	市水务局
市国土资源局
市公用事业局
惠城区政府
惠阳区政府

	40
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州大堤（南堤）堤路贯通工程（惠州大堤南堤管理中心）
	建设道路13.52公里，沿东江左岸加固防洪堤12.72公里，拆除重建沙墩头和学田山排涝站，新建或改造一批穿堤建筑物，完善相关截污设施及市政道路配套设施等。
	21.05
	2.00
	1.5月底前需全面完成一标1.15公里涉及的征拆补偿工作；2.加快协调一标征用部队土地问题；3.三标沙墩头排涝站征地红线内两栋瓦房需要加快拆除。
	市公用事业局
市水务局
市环卫局
惠城区政府

	41
	
	
	市直部门
	
	
	
	大湖溪沥水环境综合整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	整治河道约4.9公里。
	7.18
	2.00
	1.水口街道办鹿岗村（约1100m）堤段未交地。2.大湖溪桥旁1宗铁皮房、2宗房屋未拆除。
	市水务局
惠城区政府                

	42
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目（中金建投（惠州）投资有限公司）
	改造范围包括江北南区JB28、JB29、JB30、JBN36、JBN37部分地块及龙丰街道小新村老村庄，棚改项目总规划用地面积98.89万平方米，改造村(居)民约7480户，新建安置区和公益性基础配套设施等。
	81.00
	13.00
	完成江北望江片棚户区改造项目首期3.3万平方米安置房建设用地给建设单位使用。
	市住房和城乡规划建设局
市国土资源局
惠城区政府


市国资委

	市国土资源局

	44
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州供电局营业生产综合楼及供电所技术用房（惠州供电局）
	涉及横沥、龙潭、大岭供电所技术业务用房等16项工程，建设面积46014平方米。
	2.16
	0.22
	1.惠城横沥供电所技术用房需区国土资源局在5月底完成土地办证，区规建局在10月底前完成规划报建；3.惠阳永湖供电所技术用房需区住房和城乡规划建设局在5月底前完成土地控规调整，区国土资源局6月底前完成土地划拨手续；4.惠东大岭供电所技术用房需县国土资源局5月底前完成土地办证、县住房和城乡规划建设局6月底前完成规划报建。5.龙门龙潭供电所技术用房需县国土资源局在8月底前完成占补平衡及土地办证。
	惠州供电局
市国土资源局
市住房和城乡规划建设局
惠城区政府
惠阳区政府
惠东县政府
博罗县政府
龙门县政府

	45
	土
地
问
题
	47
	市直部门
	27
	827.93
	122.24
	惠州220千伏输变电及线路工程（惠州供电局）
	所有在建的220kV输变电项目，建设220千伏线路618.83千米，配套110千伏线路352.08,变电容量330万千伏安。
	32.22
	2.32
	1.LNG线路大亚湾段在6月15日前完成全线青赔；2.5月底内完成诚信站、维布站站址征地，确保变电站开工建设；尽快完成220千伏维布输变电工程用地报批。3.6月底前完成汝金线、诚信线路青赔。
	惠州供电局       市公用事业局
大亚湾开发区管委会
惠阳区政府
惠城区政府

	46
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州110千伏输变电及10千伏及以下配网工程（惠州供电局）
	所有在建的110kV输变电项目，建设110千伏线路251.31千米，变电容量148.6万千伏安。建设10千伏及以下线路730.75千米，配变容量36.8万千伏安。
	43.13
	13.20
	1.110千伏鹿江至开河线路需惠城区马安镇尽快交地，需市水务局在6月中旬前完成电缆沟建设；
2.110千伏曙光（华侨）至侨场线路莲塘大道北段及联发大道东延段金星村段涉及电缆沟用地需于4月底前交付，联发大道东延段社溪村段涉及电缆沟用地需于5月底前交付并保证无障碍施工。
3.共联站需在5月底前交付供电局施工，市国土资源局加快土地批复、国土资源证办理，在5月30日前完成。
	惠州供电局
市水务局
市国土资源局
惠城区政府
仲恺高新区管委会
惠阳区政府

	47
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市马安生活污水处理厂一期工程
	建设处理能力10万吨/日生产线。
	3.70
	0.50
	项目用地为惠城区2017年度第十四批次城镇建设用地，该批次报批面积8.0667公顷，主要问题是用地手续尚未获得审批，市国土资源局完成审核，待上市用地领导小组会议审定，过会后方可按程序批复，然后办理不动产权证。
	市公用事业局
市国土资源局
惠城区政府

	二、规划问题（问题数7个）
	
	
	
	

	1
	规
划
问
题
	7
	惠城区
	2
	125
	1.50 
	县道205（马安至水口）（马安镇）
	全长16.6公里,全程四车道建设。
	5.00
	0.50
	解决加快建设进度的问题。
	惠城区政府
马安镇政府

	2
	
	
	
	
	
	
	惠城区高新科技产业园三栋中心园（惠城区高新园管委会）
	占地面积14.9平方公里，拟打造以现代先进制造业为主体，同时配套有商业、居住、物流、商贸等现代服务业的南部工业新城。
	120.00
	1.00
	协调解决入园市政道路建设问题。
	惠城区政府
区高新园管委会

	3
	规
划
问
题
	7
	惠阳区
	1
	3.00
	1.00
	白云大道（省道356线淡水至秋长段）路面改造工程（惠阳区人民政府）
	按照一级公路兼城市主干道标准，完成全长12.282公里的部分路面沥青铺设、部分管线迁移改造工程。
	3.00
	1.00
	协调做好项目沿线改造各项工作。
	惠阳区政府
区住房和城乡规划建设局
区发展改革局
区供电局
区自来水公司


	市国资委

	5
	
	
	仲恺
高新区
	1
	0.38
	0.38
	惠州市花岭路西段（亿纬新能源汽车基地周边）道路工程（仲恺高新区管委会）
	本工程由花岭路西段A线和花岭路西段B线两条道路组成，花岭路西段A线采用城市次干路标准设计，道路规划红线宽度24m，双向四车道，设计车速40km/h,花岭路西段B线采用城市支路标准设计，道路规划红线宽度16m，双向二车道，设计车速20km/h，路面结构采用沥青混凝土路面。包括道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程（含路灯、电力管沟、通信管群）、交通工程（标志、标线）等。
	0.38
	0.38
	加快旱季工期的桥梁建设。
	仲恺高新区管委会

	6
	
	
	市直部门
	2
	8.86
	3.32
	惠州工程技术学校三期工程（市代建局）
	建设教学实训楼，技术孵化与创业中心，图书信息中心，职业培训中心，学生宿舍，体育馆，食堂，教师周转和值班人员宿舍，科研楼，室外工程等。
	6.70
	3.10
	建设进度问题。一是加快风门坳河惠州工程职业学院校区段河道整治及桥梁建设。由于该工程西区的周边市政道路不完善，西区与其他建成校区未连接成片无法正常通行，直接造成师生的学习生活极为不便。二是进一步加快该工程东区学生宿舍楼建设，以满足今年9月份高职新生2500人的住宿需求。
	市教育局
市代建局

	7
	规
划
问
题
	7
	市直部门
	2
	8.86
	3.32
	惠州供电局营业生产综合楼及供电所技术用房（惠州供电局）
	涉及横沥、龙潭、大岭供电所技术业务用房等16项工程，建设面积46014平方米。
	2.16
	0.22
	1.惠城三栋供电所技术用房需市住房和城乡规划建设局在5月底前完成土地调规，市住房和城乡规划建设局在10月底前批复完成规划报建；2.惠城横沥供电所技术用房需区国土资源局在5月底完成土地办证，区规建局在10月底前完成规划报建；3.惠阳永湖供电所技术用房需区住房和城乡规划建设局在5月底前完成土地控规调整，区国土资源局6月底前完成土地划拨手续；4.惠东大岭供电所技术用房需县国土资源局5月底前完成土地办证、县住房和城乡规划建设局6月底前完成规划报建。
	惠州供电局
市国土资源局
市住房和城乡规划建设局
惠城区政府
惠阳区政府
惠东县政府
博罗县政府
龙门县政府

	三、市政设施问题（问题数12个）
	
	
	
	

	1
	市
政
设
施
问
题
	12
	博罗县
	1
	1.76 
	0.70 
	博罗县杨侨镇博东大道杨侨段改造工程（杨侨镇人民政府）
	改造道路全长3800米，在旧道路基础上扩建成双向六车道的城市主干道，路基宽度由道路宽度17.5米，扩建成53米，原水泥砼路面加铺4厘米+7厘米的沥青砼，两侧扩建部分按新建路面改造，同时设置6.25米宽辅道，4米人行道，完善绿化、路灯、地下排水排污系统等设施。
	1.76
	0.70
	解决关于K0+873.976-K1+268.078电塔调整段（业主要求变更）的问题，目前，已出具变更设计初步方案，正在进行现场核查用地情况。
	博罗县政府
惠州供电局

	2
	
	
	仲恺
高新区
	1
	0.28 
	0.28 
	仲恺高新区南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期（仲恺高新区管委会）
	在陈江装饰城、潼侨侨光路、侨金路敷设2.8公里截污管网。
	0.28
	0.28
	解决京九铁路同意污水管线下穿铁路。
	仲恺高新区管委会

	3
	
	
	市直部门
	10
	316.77
	41.58 
	马安污水处理厂市政配套管网工程（市公用事业局）
	管径0.5至2米，总长约14.3公里。
	1.66
	1.35
	尽快提交900多米管道施工用地。
	市公用事业局
惠城区政府


市发展改革局

	市国土资源局

	5
	市
政
设
施
问
题
	12
	市直部门
	10
	316.77
	41.58
	仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程（惠州中建宏盛建设工程有限公司）
	全长约14公里，按城市主干道标准建设。
	18.10
	5.00
	1、汽车南站立交涉征用部队用地问题，影响道路工程、排水工程实施；2、与莞惠城际铁路龙丰站4号出入口同步交叉施工问题，影响C辅道道路、排水及相关附属工程施工。
	市公用事业局
市国土资源局
市交通运输局
惠城区政府

	6
	
	
	市直部门
	
	
	
	西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	整治河道约5.4公里。
	2.70
	0.21
	1.新开河北桥段现有四个项目重叠施工，由于该处未交地，其他3宗项目均未完工，导致本工程无法动工。
	市水务局
市国土资源局
市公用事业局
惠城区政府
惠阳区政府

	7
	
	
	市直部门
	
	
	
	大湖溪沥水环境综合整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	整治河道约4.9公里。
	7.18
	2.00
	1.水口街道办鹿岗村（约1100m）堤段未交地。2.大湖溪桥旁1宗铁皮房、2宗房屋未拆除。3.大湖溪桥施工范围内的国防光缆、燃气管和高压电缆未迁移，影响桥梁施工。
	市水务局
惠城区政府                

	8
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市消防综合训练基地（市代建局）
	建设教学区、生活区、体能训练场和模拟设施训练场及配套设施等。
	0.95
	0.70
	1.完成基地周边进出道路问题。2.进口完成场地内高压线迁移。
	市公安局
市代建局
市公用事业局

	9
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州工程技术学校三期工程（市代建局）
	建设教学实训楼，技术孵化与创业中心，图书信息中心，职业培训中心，学生宿舍，体育馆，食堂，教师周转和值班人员宿舍，科研楼，室外工程等。
	6.70
	3.10
	建设进度问题。一是加快风门坳河惠州工程职业学院校区段河道整治及桥梁建设。由于该工程西区的周边市政道路不完善，西区与其他建成校区未连接成片无法正常通行，直接造成师生的学习生活极为不便。二是进一步加快该工程东区学生宿舍楼建设，以满足今年9月份高职新生2500人的住宿需求。
	市教育局
市代建局
市公用事业局

	10
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市大沥片区市政工程项目（惠州市城市建设投资集团有限公司）
	一期6条市政道路含综合管廊，总长：9.48千米。二期4条市政道路含综合管廊，总长5.6公里。
	8.47
	1.70
	攻坚期内完成大沥片区（包文头岭片区、大沥口片区）管线迁改工作。
	市国资委
市国土资源局

	11
	市
政
设
施
问
题
	12
	市直部门
	10
	316.77
	41.58
	惠州220千伏输变电及线路工程（惠州供电局）
	所有在建的220kV输变电项目，建设220千伏线路618.83千米，配套110千伏线路352.08,变电容量330万千伏安。
	32.22
	2.32
	1.确保崇文至西部线路在5月底内复工；
2.LNG线路大亚湾段在6月15日前完成全线青赔；
3.5月底内完成诚信站、维布站站址征地，确保变电站开工建设；尽快完成220千伏维布输变电工程用地报批。
4.6月底前完成汝金线、诚信线路青赔；
5.6月底前完成金龙大道C10-#203段约1千米综合管廊施工。
	惠州供电局
市公用事业局
大亚湾开发区管委会
惠阳区政府
惠城区政府


1.110千伏鹿江至开河线路需惠城区马安镇尽快交地，需市水务局在6月中旬前完成电缆沟建设；

2.110千伏曙光（华侨）至侨场线路莲塘大道北段及联发大道东延段金星村段涉及电缆沟用地需于4月底前交付并保证无障碍施工，联发大道东延段社溪村段涉及电缆沟用地需于5月底前交付并保证无障碍施工，需仲恺高新区公用事业办在5月底前完成莲塘大道北段电缆沟建设工作，7月中旬完成联发大道东延段电缆沟建设工作。

3.共联站需在5月底前交付供电局施工，需市国土资源局加快土地批复、国土资源证办理，争取在5月30日前完成。


市水务局


市国土资源局


惠城区政府


仲恺高新区管委会

	惠阳区政府

	四、高压线迁改问题（问题数5个）
	
	
	
	

	1
	高
压
线
迁
改
问
题
	5
	惠城区
	1
	7.50
	1.00
	惠州现代农业示范园
（惠州澳宝物业投资有限公司）
	建设集“观光旅游、现代农业展示、乡村休闲运动、会议会务、特色农业展览和娱乐、餐饮、度假”于一体的城郊型农业观光旅游项目。
	7.50
	1.00
	解决两条高压线需要迁移的问题。
	惠州供电局
惠城区政府

	2
	
	
	市直部门
	4
	231.44
	21.50
	广州至汕尾铁路惠州段（广汕铁路广州指挥部）
	全长115公里，设计时速350公里/小时，设车站4座。
	195.66
	12.00
	在8月份前完成先行段内三电及管线迁改工作。
	市发展改革局
市国土资源局
市交通运输局

	3
	高
压
线
迁
改
问
题
	5
	市直部门
	4
	231.44
	21.50
	惠新大道及梅湖大道建设工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	惠新大道长约16.83公里；梅湖大道长约4.9公里。
	27.65
	6.80
	在6月15日前完成梅湖大道铁路桥下市政管线报广铁审批问题。
	市公用事业局
市国土资源局
惠州供电局
市交通运输局
惠城区政府
仲恺高新区管委会

	4
	
	
	市直部门
	
	
	
	大湖溪沥水环境综合整治工程（惠州市水务投资集团有限公司）
	整治河道约4.9公里。
	7.18
	2.00
	大湖溪桥施工范围内的国防光缆、燃气管和高压电缆未迁移，影响桥梁施工。
	市水务局
惠城区政府                

	5
	
	
	市直部门
	
	
	
	惠州市消防综合训练基地（市代建局）
	建设教学区、生活区、体能训练场和模拟设施训练场及配套设施等。
	0.95
	0.70
	1.进口完成场地内高压线迁移。2.尽快完成基地周边进出道路问题。
	市公安局
市代建局
市公用事业局

	五、审批问题（问题数5个）
	
	
	
	






博罗县政府

	龙华镇政府

	2
	
	
	大亚湾
开发区
	2
	15.36
	1.27
	石化区C1C2C3地块场平及配套工程（石化集团）
	工程占地面积约155万平方米，主要建设内容包括海堤、陆域形成、软基处理、市政配套道路。
	12.68
	1.27
	1.协调用海问题：项目涉及用海约83公顷，用海审批资料已于2014年8月上报省海洋与渔业局，待省海洋与渔业局审批后上报省政府审批。
2.协调立项问题：涉及用海项目立项需提供海域使用证或海域使用预审意见，目前海域使用预审意见时间已久，海域使用证尚未批复，无法上报立项审批工作。
	大亚湾开发区管委会
市海洋渔业局


	审
批
问
题
	5
	大亚湾
开发区
	2
	15.36
	1.27
	欧德液体化工码头二期项目（惠州大亚湾欧德油储公用石化码头有限公司）
	两个50000吨泊位，年设计吞吐量160万吨
	2.68
	0.00
	解决因海域自然保护区原因报批暂停的问题。
	大亚湾开发区管委会
市环保局
市海洋渔业局
	

	4
	
	5
	惠东县
	1
	23.90
	4.00
	惠州海湾大桥延长线工程
（惠州市惠东公路管理局）
	全长15.003公里，采用双向四车道一级公路结合城市快速路技术标准，设计速度100公里/小时。
	23.90
	4.00
	协调上级林业、环保部门审批使用生态公益林及穿越生态严控区。
	市林业局
市环保局
市国土资源局
市财政局
惠东县政府

	5
	
	
	市直部门
	1
	27.65
	6.80
	惠新大道及梅湖大道建设工程（惠州中建市政五路投资有限公司）
	惠新大道长约16.83公里；梅湖大道长约4.9公里。
	27.65
	6.80
	1.在5月底前完成涉及惠河高速路政许可办理；2.在6月15日前完成梅湖大道铁路桥下市政管线报广铁审批问题。
	市公用事业局
市国土资源局
惠州供电局
市交通运输局
惠城区政府
仲恺高新区管委会

	六、建设资金问题（问题数3个）
	
	
	
	

	1
	建
设
资
金
问
题
	3
	博罗县
	2
	2.44
	1.33
	博东科技园低丘缓坡基础设施建设工程（杨侨镇人民政府）
	占地面积0.78平方千米，场平土方量约2352417立方米，在低丘缓坡范围内建设樟岭路、规划一路、双杨路、规划三路、高岭路、黄果路，主要包括道路、给排水、照明、电力管沟、通信管道、交通、绿化等工程。
	1.78
	1.28
	1.前期征收的约640亩的土地补偿款存在资金缺口，另剩下约535亩土地的征地拆迁资金也未到位。
2.协调下陂队、白木坑队与樟木楼队有土地争议的问题。
	博罗县政府
杨侨镇政府

	2
	
	
	
	
	
	
	杨侨中学扩建工程（杨侨镇人民政府）
	4000个学位，建筑占地5659平方米，总建筑面积23866平方米，主要建设内容：1﹒教学楼，2、综合楼，3﹒学生食堂，4﹒学生宿舍，5﹒教师工作用房。
	0.66
	0.05
	协调投资额将超立项投资总额的问题
	博罗县政府
杨侨镇政府


1.因受两地财政资金压力大，征拆款无法全额到位；


市财政局

	惠城区政府

	七、PPP项目融资问题（问题数3个）
	
	
	
	

	1
	PPP
项
目
融
资
问
题
	3
	龙门县
	1
	3.22
	0.50
	省道S353龙门至水贝段建设工程项目（县交通运输局）
	起于龙城街道办戴屋村黄姜派，经黄竹坑村，终于水贝村接现有S353线，全长5.006公里，按一级公路兼城市主干道标准设计，设计行车速度80公里/h，路基宽29.5米，双向四车道。公路用地按60米红线控制，用地约600亩。
	3.22
	0.50
	协调解决PPP未入库的问题。
	龙门县政府
省财政厅

	2
	
	
	惠东县
	1
	23.90
	4.00
	惠州海湾大桥延长线工程
（惠州市惠东公路管理局）
	全长15.003公里，采用双向四车道一级公路结合城市快速路技术标准，设计速度100公里/小时。
	23.90
	4.00
	1.根据2018年4月13日市财政局召开关于加强PPP管理工作的会议精神，不再受理纯政府付费类PPP项目，本项目为无收益的政府投资基础设施项目，会因政策调整而进不了PPP项目库，导致无法融资，影响本项目实施，协调市财政局尽快报省财政厅。
	市林业局
市环保局
市国土资源局
市财政局
惠东县政府

	3
	
	
	市直部门
	1
	21.05
	2.00
	惠州大堤（南堤）堤路贯通工程（惠州大堤南堤管理中心）
	建设道路13.52公里，沿东江左岸加固防洪堤12.72公里，拆除重建沙墩头和学田山排涝站，新建或改造一批穿堤建筑物，完善相关截污设施及市政道路配套设施等。
	21.05
	2.00
	1.项目一标桥梁涉及铁路施工问题需要进一步谈判，形成方案后报市政府审定。5.督促PPP投资方加快后续资金融资。甚至通过律师函等形式加强督促。
	市公用事业局
市水务局
市环卫局
惠城区政府


公开方式：主动公开
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